2020-2021			Q1 2020			Q2 2020			Q3 2020			Q4 2020			Q1 2021			Q2 2021			Q3 2021			Q4 2021			Q1 2022		
			J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M
	1. Terugblik																												
	1.1. Overzicht materiaal COVID-19	**(Wanneer) openbaar?**																											
	Algemene tijdlijn:																												
Reconstructies: jan '20 t/m juli '21 **1e tijdvak: jan- juli '20** 2e tijdvak: aug '20- feb '21 3e tijdvak: maart t/m juli '21 Mogelijk volgt nog een 4e tijdvak	NSOB Algemene tijdlijn 1e tijdvak, door BR op 9 april vastgesteld. Publicatie zou medio juni iom NCOB en bwp gaan plaatsvinden. **Is nog niet gebeurd.** NSOB Algemene tijdlijn 2e tijdvak is in concept opgeleverd, wordt nog getoets door NC-19. Algemene tijdlijn 3e tijdvak wordt op dit moment door NC-19 opgesteld.	1e en 2e tijdvak iom NSOB																												
	Overige tijdlijnen (Tijdlijnreconstructie):																												
	Tijdlijn Crisisbeheersing (structuur en 'instrumenten')	-																O 1e						O 2e		O 3e			
	Tijdlijn Persco's en maatregelen (incl. aanwijzingen)	-																			O 1e			O 2e		O 3e			
	Tijdlijn Langdurige Zorg	-																O 1e						O 2e		O 3e			
	Tijdlijn IC Capaciteit	-																O 1e						O 2e		O 3e			
	Tijdlijn Vaccinatiebeleid	-																						O 1e en 2e		O 3e			
	Tijdlijn Testbeleid en Capaciteit	-																O 1e						O 2e		O 3e			
	Tijdlijn Digitale Ondersteuning	-																O 1e						O 2e		O 3e			
	Tijdlijn Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM)	-																O 1e						O 2e					
	Tijdlijn Slachterijen	-																			O								
	Tijdlijn Nertsen	-																			O								
	Tijdlijn Toerisme & Vliegverkeer	-																			O 1e			O 2e		O 3e			
	Tijdlijn Overige bedden (zorghotels etc)	-																			O 1e								O 2e en 3e
	Tijdlijn Ventilatie	-																			O 1e en 2e								O 3e
	Tijdlijn Zorgbonus (MEVA)	-																						O					
	Tijdlijn Extra handen in de zorg (MEVA)	-																						O 1e en 2e		O 3e			
	Juridische tijdlijn	-																								O 1e t/m 3e			
	Interdepartementale tijdlijn (in samenwerking met JenV)	door JenV, per maand																											
ntb	Tijdlijn Stuurgroep bekostiging	-																											O
loopt	Tijdlijn Wijze waarop FEZ controle heeft vormgegeven tijdens de COVID-crisis	-																											O
loopt	Tijdlijn ZJCN	-																											
apr '21-juni '21	Reflectiesessie NSOB (3 keer). Belangstelling voor meer sessies is beperkt.	-																											
Nov '20-juni '21	Beknopt evaluatie van de crisisorganisatie (over periode jan-sept '20). Er worden nog aanvullende interviews georganiseerd, daarna is dit afgerond en gaat het naar de Kamer.	sept '21																					O						
jul '20 en sept '20	Kamerbrieven lessons learned en gehandicapte zorg	juli '20 en sept '20							O		O																		
okt '20- feb '21	Na de kamerbrief lessons learned is de actielijst die daaruit volgde elke 6 weken besproken in BTC. Laatste keer was in feb '21. Status / conclusie volgt.	-																											
	Rapport Verweij-Jonker instituut over de governance van de publieke gezondheid.	18-jun-21																		O									
apr '21-najaar '21	CVV onderzoek: loopt. Er is informatie aangeleverd en er zijn interviews gehouden.	najaar '21																							O				
jan '21-mei '21	Interne inventarisatie hoe en waar de organisatie is gegroeid wegens de crisis. 16 april '21 besproken in de BR, aanbevelingen worden opgevolgd.	-																											
mei '21	ARK rapport over financieel beheer tijdens crisis en in algemene zin bij VWS.	mei '21																	O										
juni '21-nov '21	Onderzoek Deloitte naar PBM aankoop (nav Van der Lien den casus)- 3 delen	sept/ okt/ nov '21																					O	O	O				
vanaf maart '20	Coronagerelateerde WOB-verzoeken																				...								
juli '20-sep '20	Onderzoek naar omvang meerkosten	sep-20									O																		
juni '21-sept '21	Onderzoek naar omvang meerkosten	sep-21																					O						
jan '21 - dec '21	Hoe gaat het met thuiswonende ouderen (Monitor RIVM)	-																											
okt '20-jun '21	Monitor mensen met een beperking/ chronische ziekten	-																											
maart '20-mei '21	Richtlijn ontwikkeling ondersteuning i.k.v. Wmo (vervoer/dagbesteding/ mantelzorg/ HBH/ buurthuizen/ hulpmiddelen	-																											
juni '21 - aug '21	Hergebruik PBM	-																											
loopt	Sociaal Maatschappelijk Steunpakket	Call staat open + wordt toegevoegd aan GF																			...								
ntb	Overlegstructuur voorliggend veld (cliënt/patiënt/ senioren/ koepels)																												
sept '20 - maart '21	Aanvullende adviezen voor thuiswonende ouderen																												
ntb	Evaluatie omgang invulling medische contactberoepen die vielen onder de wettelijke uitzondering (BIG)	ntb																											
Maart '21 - einde zomer	Adviescollege ICT-toetsing: Evaluatie/ Lessons Learned ontwikkeltraject CoronaWelder	aug/sept '21																					O						

2020-2023		
	2. Vooruitblik	
	2.1. Herstel van de organisatie en de medewerkers	
	2.2. Leren van de ervaringen en beter voorbereid zijn op de toekomst	
	2.3. Voorbereiden op verantwoordelijkheid	
	2.1. Herstel van de organisatie en de medewerkers	**Proceshouder**
aug '21-okt '22	Leidinggevendenbeleid	5.1.2e
aug '21-okt '22	Aanbeeldmanagement (gekoppeld aan informatiebeheer en -voordering op orde)	
jul '21-dec '21	Personeelsbeleid/aandacht intensiveren: gesprekken met medewerkers over hun gebeurtenis "normaal", hybride werken, verlof opnemen, vitaliteit, training, personelijke ontwikkeling etc. P gesprekken weer oppakken en monitoren	BR
apr '21-juni '21	Reflectiesessie NSOB (Sikker), t.a.m. NSOB n.b., herstart niet voor september 2021	5.1.2c
jun '21-sept '21	Robuust maken organisatie: wat hebben we vd crisis geleerd om de organisatie beter voorbereid te laten zijn op een volgende crisis: nieuwe werkwijzen, sparen/ctrl control, nieuwe expertise, in/uit huren, omgang met/gebruik werktijdenwet etc.	BR (ook inhit aksiau)
najaar '21	Rol van de BR binnen en na crisis (begrijpen binnen heroesie BR	BR
jun '21-dec '21	Beeld organisatie FOO-19 middellange termijn	DGV
jun '21-dec '21	Beeld organisatie Communicatie/deling Covid-19 t.s.m. FOO-19 middellange termijn	DGV
jun '21-dec '21	Eigenrijdig werken implementatie	5.1.2e
jun '21- zomer '22	Verbeterplan financieel beheer 8 fases met: 1. Helle terrnijn verbeteringen en 2. Het financieel beheer structureel verstevigen	BR
zomer '21	Fase 1 (o.a. inrichten financiele administratie, start kennisplatform en advies extern bureau.)	BR
najaar '21	Fase 2 (o.a. kennisplatform uitbreiden, opvolgen advies extern bureau, kennis bij/aan organisatieeen bewogde formatie in beeld)	BR
zomer '22	Fase 3 (planeersiag 2021, kennisplan 2022-2023 en bewogde formatie in dienst, beslutvorming voortzetting programma)	BR
	2.2. Leren van de ervaringen en beter voorbereid zijn op de toekomst	**Proceshouder**
zomer '21?	Lessons learned kamertjest: checken meetbaar op beslste maken (conclusie vaig)	DGV
	Plandemische parantmed	
vanaf apr '21	GGDgoverrnance	DGV
vanaf jun '21	Covid-vaccinatie structureel	DGV
vanaf jun '21	Vaccinatiestraat	DGV
feb '21	Versterken zoönosen aanpak	DGV
nb	Herijken crisisaanpak	DGV
vanaf jun '21	Versterken ICT en IV bij infectieziekten	DGV
zomer '21	Voorbereiden op opkomst virus najaar 2021	DGV
jul 21-okt '21	Zorg voorbereiden op eventuele opkomst najaar 2021	DGCZ
tot sept '21	Voorbereiden op afschaling IC/TV (acute crisisbeheersing ('bedreiziin')	DGV
zo najaar '21	Voorbereiden op afschaling IC/TV/HVL (structurele crisisbeheersing ('ontzichtrisiko')	DGV
jul-sept '21	Ontzieksbestendigheid zorg	DGCZ
jul 21-okt '22	IC-capaciteit op orde (incl. financiering/bekostiging)	DGCZ
nb	PBM (gebruik voorraad en procuratie	DGCZ
najaar '21	Bevorderen hygiënemaatregelen (kwaliteitsverbetering langdurige zorg (incl. zelf trainen en opleiden)	DGLZ
nb	Goede verdeling PBM (zorgbreed en inclusief informatie en marktzorg)	DGLZ
nb	Goede aansluiting op RDAZ (travel care als care en tonnel als informatie zorgverlening)	DGLZ
sept '21-maart '22	Opschaalbare capaciteit ketenmaatregelen (incl. eet Covid units)	DGLZ
nb	Ventilatie	DGLZ
najaar '21	Corona arrnoten overzaaien groepen	DGLZ
doorlopend	Uitvraag achter uitvoerings organisaties pandemische paraatheid ondersteunt van jaargesprekken	5.1.2e
jul 21-okt '22	Uitgebreide zorg (intensief en reguliere zorg specialiaire naar normale niveau)	DGCZ
vanaf zomer '21	Dorping en in beheersbare van de digitale instrumenten die tot nu toe zijn gerealiseerd zijn (e.g. CoronaMeter, Coronacheck, e.a.) zodat iedereen ook in de (nabije) toekomst nogmaals er blijft indien noodzakelijk.	5.1.2e
jul-sept '21	Bezoekersbeleid crisisbestrijding zorginstellingen	DGCZ
	Beheer samenwerking tussen zorgaanbieders en regio's	DGCZ
	Beheer en afbouw zorgcontracten	DGCZ
	Governance RDAZ inclusief regie in crisistijd	DGCZ
lopend	Gegevensuitwisseling in de zorg	DGCZ
	Maatschappelijk Herstel:	
mei '21 - dec '22	Inhaal stagepleisen / collegaal stagiaing (t.a.m. OCW)	DGLZ
sept '21 - dec '22	Communicatie overzichtelijk te genaaiseiring gaaiaiii