Rapporteren voortgang – 10 nov | toelichting op de status en korte beschrijving van activiteiten van afgelopen en komende week

- Op schema
- Niet op schema, geen actie nodig
- Niet op schema, actie vereist

Werkgroep	Toelichting op status	Activiteiten afgelopen week	Activiteiten komende week	Huidige status	Vorige status
Werkgroep Antigeen	▪ Prioritering is uitgewerkt ▪ Validatievoorstellen van 5.1.2e (UMCU) en 5.1.2e 5.1.2e (LUMC) worden aan stuurgroep voorgelegd voor financiering.	1. Prioritering nieuwe doelgroepen worden uitgewerkt. Huidige validatievoorstellen worden aan nieuwe prioritering gekoppeld, nieuwe voorstellen worden uitgewerkt aan de hand van de prioritering	1) Validatie BCO/Coronamelder opstarten 2) Validatie eerstelijnszorg antigeentesten/blaastesten opstarten 3) Uitwerken voorstel wijkbrede screening op basis van riooldata	🟡	🟢
Werkgroep LAMP/enose	▪ Testpaviljoens worden inmiddels op diverse plekken gerealiseerd ▪ Onzekerheid planning LAMP door afhankelijkheid landelijke inkoop ▪ Onzekerheid planning ademtest door beperkte toestroom testers in aanvullende cohortvalidatie	1. Opleveren aangescherpt implementatieplan 2. Afstemmen trilateraal verband over uitrol 3. Diverse actiepunten uit werkgroep	1. Proces rond capaciteit (en communicatie hieromtrent) duidelijk krijgen in trilat 2. Gegeven de onzekerheden in planning zo goed mogelijk capaciteitsschatting maken 3. Validatie ademtest opschalen (RAI)	🔴	🟢
Werkgroep STRIP	▪ Stuurgroepvergadering 21-1-2020 stelde werkgroep STRIP in ▪ Consortium STRIP heeft de eerste robot besteld met extern budget ▪ Pilot loopt. Robot wordt 7 december geplaatst bij PAMM Veldhoven, 14 december beschikbaar voor pilot	1. Opdracht VWS aan PAMM voor STRIP-pilot 2. Opdracht VWS aan LCH voor STRIP pilot en STRIP scale-up 3. PAMM is op schema maar consumables niet	1. Order consumables plaatsen 2. Order robots plaatsen 3. Overleg met Dienst Testen en LCDK over landelijke structuur.	🟡	🔴
Werkgroep Innovatieve testen	▪ De werkgroep is opgericht en de eerste bijeenkomst heeft plaatsgevonden ▪ Werkgroep kan triage-functie vervullen voor innovatieve testmethoden ▪ Kern van werkzaamheden is daarnaast opstellen validatiemethodologie innovatieve sneltesten	1. Eerste werkgroep op 6/11 2. Uitnodigen meer methodologen 3. Start gemaakt met overzicht innovatieve testen in scope	1. weede werkgroep op 13/11 2. Opstellen NDA voor deelnemers 3. Creëren overzicht innovatieve testen	🟢	🟡
Werkgroep Thuistesten	▪ 17 november is de eerste bijeenkomst van de Werkgroep thuistesten.	1. Niet van toepassing.	1. Eerste werkgroepbijeenkomst	🟢	⚪

Rapporteren voortgang – 10 nov | toelichting op de status en korte beschrijving van activiteiten van afgelopen en komende week

- Op schema
- Niet op schema, geen actie nodig
- Niet op schema, actie vereist

Werkgroep	Toelichting op status	Activiteiten afgelopen week	Activiteiten komende week	Huidige status	Vorige status
Uitrol en implementatie	Spoor 1 ■ Eerste XL-teststraat is open (Groningen), Den Haag en Utrecht zullen snel volgen. ■ Openstaande punten: capaciteitsopbouw en invulling personeel (centraal en decentraal) Spoor 2: ■ Eerste ideeën over subsidiering, logistiek en toepassing antigeen voor werkgevers uitgewerkt	1. Antigeenlab in paviljoen labruimte ingetekend 2. Eerste capaciteitsinschattingen en bepaling testportfolio per locatie 3. Functieprofielen verschillende testen vergelijk en en waar mogelijk samenbrengen 4. Taskforce spoor 2 gestart	1. Opening XL-locaties Den Haag en Utrecht 2. Capaciteitsopbouw en personele inschatting 3. Locaties bepalen voor aanvullende (X)L 4. Optimaliseren antigeen proces 5. Proces en steunpakket spoor 2 gereed maken voor uitrol		
Informatie en prognose	■ Aansluiting bij LCDK (toekomstig dienst testen) om daar cockpit te gaan opbouwen ■ Toegang tot data via LCDK ■ Capaciteitsmodel nu binnen dienst testen belegd, eerste stap naar 1 versie van de waarheid. Veel discussie afgelopen week	1. Demo 'cockpit testen' gebouwd en gepresenteerd aan LCT 2. Aangesloten bij LCDK om in die omgeving cockpit te gaan bouwen	1. Uitbouwen capaciteitsmodel in cockpit 2. Cockpit bouwen vanuit IT landschap LCDK 3. BCO/coronamelder vraagprognose uitbouwen		
Communicatie	■ Communicatieplan en mijlpalen planning gereed ■ Operaties afgestemd met partners ■ Realisatie in gang gezet; coördinatie nog voor verbetering vatbaar	1. Start bouw XL straat RTH Airport 2. Basiscommunicatie-aanpak en mijlpalen voor Stuurgroep sneltesten 3. Communicatie-overleg uitgebreid met IGJ en VNO-NCW	1. Opening XL straat (Utrecht) met MVWS 2. Verdere uitrol XL en L 3. Validatie sneltesten voor asymptomaten? 4. Technische briefing aan TK en publiciteit rond Kamerbrief 5. Eerste concrete voorbeelden spoor 2 6. Initiatief Fundis/PostNLonder de aandacht		