Voortgang Taskforce Spoor 2 | woensdag 25 november 2020

Update over belangrijkste tussenproducten taskforce spoor 2

Helpdesk sneltesten
- Plan voor inrichting helpdesk wordt opgesteld en 26/11 besproken in Taskforce
- Toolkit materiaal aangeleverd bij TF, wordt samengebracht
- Nog geen kandidaten voor start pilot

Subsidieregeling
- Regeling begint vorm aan te nemen.
- Brief over vergoedingen nog niet gereed. Nog in afstemming tussen VNO, EZK en SZW, daarna voorleggen aan bewindspersonen van SZW

LCH bestelportal
- Inregelen bestelproces testen voor spoor 2 haalbaar (1 a 2 dagen)
- Mogelijkheid om via LCH fysiek informatie mee te sturen wordt onderzocht
- PBM mogelijk via LCH bij schaarste, nog in overleg met CZ

Koppeling CoronIT
- Koppeling voor werkgevers richting CoronIT op 21 december gereed
- Tot die tijd uitslagen melden bij de GGD via de al bestaande routes
- GGD komt met voorstel om melden van negatieve testuitslagen praktisch in te richten

Mijlpalen tot livegang op 1 december