Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

VNO-NCW
T.a.v. mevrouw 5.1.2e
Bezuidenhoutseweg 12
2594AV Den Haag

Bezoekadres:
Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag
T 070 340 79 11
F 070 340 78 34

www.rijksoverheid.nl

Inlichtingen bij

Kenmerk

Uw brief

Correspondentie uitsluitend richten aan het retouradres met vermelding van de datum en het kenmerk van deze brief.

Datum 18 november 2020
Betreft Addendum opdrachtbrief aan VNO-NCW voor de realisatie van testinfrastructuur

Geachte mevrouw 5.1.2e,

Middels dit schrijven bericht ik u over de aanpassing van de scope van de opdracht, zoals aan uw organisatie verleend bij mijn opdrachtbrief van 3 november 2020 aanpassen. Deze aanpassingen vloeien voort uit de binnen de Stuurgroep Trilat gevoerde gesprekken.

Aanpassing scope opdracht
De scope van de opdracht is niet langer tweeledig. De opdracht voor het bouwen van 25 additionele fijnmazige teststraten komt te vervallen. Binnen de Trilat is afgestemd om in plaats van het eerder beoogde aantal van tien (10) XL teststraten nu gezamenlijk met GGD GHOR, GGD Amsterdam en de regionale GGD'en het aantal negentien (19) "XL" of "L" testlocaties te laten bouwen in Nederland in de periode november-december 2020. De eerste "XL" testlocatie is reeds operationeel. De laatste testlocatie dient vóór einde december 2020 operationeel te zijn.

In de maand december zal de stuurgroep Trilat een evaluatiemoment inbouwen om te bepalen in hoeverre de huidige taakverdeling binnen de Trilat aanpassing behoeft voor de beginperiode van 2021. Daaruit zullen tevens de financiële afspraken tegen het licht worden gehouden en voor 2021 verder worden uitgewerkt.

De overige uitgangspunten in mijn brief van 3 november jl. blijven onveranderd.

Graag verneem ik of u aanpassing van de scope van de eerdere opdrachtverlening onder de genoemde condities aanvaardt.

Hoogachtend,

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Hugo de Jonge