Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Deze nota wordt met een Kamerbrief meegestuurd: **Nee**

Aan 5.1.2e Deadline: 07-07-2023

Ontworpen door

T + 5.1.2e
M 5.1.2e @minvws.nl

Datum Document
03-07-2023

Kenmerk
3634730-1050766-MEVA

Bijlage(n)
1. Akkoord 5.1.2e

nota

(ter beslissing) Wijzigingsovereenkomst Mumc Exp Ger Mondhygiënist

1. Aanleiding

- Het evaluatieonderzoek dat door het Maastricht UMC wordt uitgevoerd dient er toe het Ministerie van VWS te ondersteunen in haar besluitvorming met betrekking tot het experiment met de geregistreerd-mondhygiënist, door het experiment te evalueren.
- Het Maastricht UMC (MUMC) heeft verzocht de evaluatie te verlengen wegens 5.1.2e
- Om een traject op te starten bij de RIS voor het opstellen van een wijzigingsovereenkomst is akkoord nodig van D-MEVA.
- De wijziging ziet op de opleverdatum van het eindrapport.
- De opleverdatum van het eindrapport wijzigt van 30 november naar 31 maart 2024.
- De opleverdatum van het concept eindrapport wijzigt van 29 september naar 29 februari 2024.
- Het betreft een budgetneutrale wijziging.
- De overeenkomen resultaten conform de oorspronkelijke getekende dienstverleningsovereenkomst blijven ongewijzigd.

2. Geadviseerd besluit

Omdat de verlengde periode van eind 2023 naar begin 2024 schuift komen er middelen in 2023 vrij en is 32343,00- euro in 2024 nodig. Dit is reeds afgestemd met f-cluster en 5.1.2e. In de bijlage het verzoek van 5.1.2e om akkoord en het akkoord van 5.1.2e.

In onderstaande link is het conceptformulier voor de RIS opgenomen. Graag akkoord voor de start van de procedure en verzending van het RIS formulier.
Link:

https://fd10.formdesk.com/ministerievanbinnenlandsezaken/Inkoopaanvraag_RIS_2023

Kenmerk
3634730-1050766-MEVA

Om uw formulier weer op te roepen heeft u de volgende toegangscode nodig:

tGWeqp

3. Achtergrond informatie

Achtergrond info:

Reeds gedeclareerd door MUMC:

	Opgave Beroepen
Totaal budget	**€429.652,62 excl.**
Periode	**Gedeclareerd**
mei19 - sept19	€19.140,00
okt19 - nov19	€15.680,00
dec19 - mei20	€41.886,00
juni20 - aug20	€24.183,00
sept20 - nov20	€22.914,00
dec20-okt21	€83.670,00
nov21-okt22	€90.524,00
nov22-mei23	€54.641,03
Subtotaal	*€352.638,03 excl.*

Reactie F-cluster: Klopt

Te verwachten:

Resterend budget	**€77.014,59 excl.**
Periode	**Verwachtte declaratie**
juni23-okt23	€38.777,51 -> declaratie in 2023
nov23-mrt24	€32.343,00 -> declaratie in 2024
Subtotaal	*€71.120,51*
Onderbesteding	*€5.894,08*

Conclusie:

We zoeken dus dekking voor **32.343,00** in 2024, die niet gedeclareerd zal worden in 2023.

F-cluster: Klopt

Hoe de kosten exact gedekt worden ligt ter besluitvorming in het MT.