11 uur overleg Supply Chain

ALLEEN SAMEN KRIJGEN WE CORONA ONDER CONTROLE

LANDELIJK CONSORTIUM HULPMIDDELEN







Opmerking / Issues

- Zorgen voor goede 'landing' van luchtbrug in China
- Voorlopige planning
  - •T/m week 23 (7 juni) vluchten vanaf Singapore.
  - •T/m week 24 (14 juni) vluchten vanaf Peking (uitgezonderd allocaties voor specifieke VWS zendingen op reguliere vluchten)
  - •Week 25 (15 juni) vertrekt de laatste vlucht vanuit Kuala Lumpur.
  - •T/m week 27 a 28 vluchten vanaf Shanghai.
  - •Op basis van 50 vluchten in periode 3 juni 10 juli
- Eind planning nog niet rond, nog niet zeker of wij alle leveringen geladen krijgen op de luchtbrug.


omschrijving
Som van aantal stuks actual booked
Totaal
40000000
30000000
20000000
10000000
0
16-jun
17-jun
18-jun
19-jun
24-jun
25-jun
26-jun
30-jun
1-jul
2-jul
7-jul
8-jul
9-jul
10-jul
12-jul
14-jul
15-jul
16-jul
23-jul
Totaal
ETA





Aandachtspunten:
- Manier van rapporteren richting LCH
- Eerste container vandaag in Duisburg, waarschijnlijk maandag 08-06 bij Neele-Vat

Overzicht van het aantal verscheping

Shipping processes				
Process	FCL / BC shipments	No of TEU	Gross Weight (kgs)	Volume (m3)
Booked	159	332	1446205,74	10558,852
Shipped / In transit	25	60	257072	1831,89
Arrived				
Sum:	184	392	1703277,74	12390,742



Totaal tot 01-07:
27.344.000

Aantal Chirurgische maskers per trein



Totaal tot 10-07:
13.202.410

Aantal binnenkomende jassen, ETA Duisburg



Actielijst

Modaliteit	Actie	Datum in	Wie	Status	Datum done
Air	Organiseren dat Briljant en Fresco Pharma FOB aanleveren via BeConnected / China Warehouse	18-5	[redacted]	Done	20-5
Air	Nieuwe partijen FOB via BeConnected / China Warehouse laten leveren	19-5		Done	20-5
Air	Gloves aangeleverd krijgen via BeConnected / China Warehouse.	18-5		Done	
Air	Verder overzicht aanbrengen in pijplijn Maleisië / Singapore	18-5		Done	
Air	Besluit eerdere vlucht dan 1 juni organiseren. - 21 mei check op aankomst en	18-5		Done	21-5
Air	Verder overzicht aanbrengen in pijplijn Maleisië / Singapore – Majestic CBM nog juist in beeld (huidige status 1260 CBM onderweg) + shipments Bangkok in aantocht.	25-5		Done	2-6
Air	Planning luchtbrug opleveren	25-5		Done	2-6
Air	Herijken planning jassen o.b.v. nieuwe Azië mix	25-5		Done	2-6
Air	Gloves aangeleverd krijgen via BeConnected / China Warehouse.	18-5	5.1.2e	Done	3-6
Air / Sea	Knip maken eind week 26: afspraak: alle reeds geboekte vluchten bij AIR, nog via AIR, michiel heeft de lijst, alle overige AIR en SEA naar SEA trekken door Neelevat. RAIL blijft RAIL.	4-6		Done	5-6
Air	42 vluchten tm week 26, uitsmeren tot max week 28	4-6		Done	4-6
SC	Opzetten warehouse plan (ontgassen, kwaliteitscheck-sample, afroepenproces, etc)	5-6			
Rail	Eerste container monitoren en exacte datum/tijd doorgeven	4-6	5.1.2e	Done	6-6
Wareh	Informeren dat 5.1.2e projectmanager voor warehouse plan wordt	4-6			
Sea	Mail – met Zendingen, LCH nummers en contactpersonen - (escalatie) betaling Smartglove naar 5.1.2e	8-6			
Sea	Escalatie proactief wekelijkse betaling Smartglove, om proces veilig te stellen	8-6			
Train / wareh	Onderzoeken wat er mogelijk is aangaande het verkrijgen van betere formaat ompakdozen (een formaat wat beter te pelletiseren valt – nu 25% stapelverlies)	8-6			