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Tabel 1. Planning voor zover bekend voor Spoor 1: conceptplan met bestaande investeringen en 

hervormingen  

Wat Wie Wanneer Q4 2020 

FIN start inventarisatie van bestaande en reeds 
voorgenomen hervormingen en investeringen  

FIN Reeds in gang gezet 

Start dialoog CIE ( ) en NL (  

) 

EZK/FIN, CIE Reeds in gang gezet 

Afspraak met Commissie, informeel toetsen voorlopig 
overzicht van bestaande maatregelen 

EZK/FIN Begin december 2020 

Feedback van de CIE meenemen richting formatie EZK/FIN Q1 2021 

Tabel 2. Planning voor zover bekend voor Spoor 2: inventarisatie additionele investeringen 

(Investeringslijst) 

Wat Wie Wanneer 

Behandeling two-pager in REA Ministers 10 november 2020 

Directeurenoverleg en start van uitvraag 
investeringsprojecten  

Departementen en 
EZK 

18 november 2020 

Deadline voor indienen projecten bij EZK (AEP) Departementen 18 december 2020 

Eerste toets van projecten op RRF-criteria langs 
toetsingskader (IRF voor punt 9 en 10, overige voor 
AEP)  

EZK/FIN  4 januari - 22 
januari  

Directeurenoverleg om eerste oogst te bespreken. 
Optioneel beslispunt: maatregelen uit inventarisatie 
direct informeel toetsen bij de Commissie   

Departementen 27 januari 2021 

Feedback richting departementen versturen, optie 
tot verbetering  

27 januari 2021 

Departementen kunnen voorstellen verbeteren Departementen 27 januari- 17 
februari 2021 

Tweede toets op verbeterde voorstellen 

Groslijst omzetten naar iets overzichtelijks + 
teksten onder fiches harmoniseren  

EZK 17-24 februari
2021

Directeurenoverleg: eindconcept Investeringslijst 

bespreken 

Departementen 26 februari 2021 

Maatregelen uit inventarisatie informeel toetsen bij 

de Commissie   

EZK/FIN 1-5 maart 2021

Feedback van de Commissie op investeringen en 
hervormingen meenemen bij eindconcept 
Investeringslijst voor de formatie 

EZK/FIN 19 maart 2021 

Proces starten om document richting formatie te 
krijgen  

FIN Q1 2021 (eind 
maart) 

Tabel 3. Besluitvorming en indiening van een Nederlands RRP + verantwoording 

Formatie 

Relevante additionele maatregelen uit 
regeerakkoord informeel toetsen bij de Commissie 

EZK/FIN Q2-3 2021 

RA-onderdelen in lijn met RRF-criteria meenemen 
bij het RRP  

EZK/FIN Q3-4 2021 

Inhoud van RRP agenderen in onderraad 
(RFEZIL/MR) 

EZK/FIN Q3-4 2021 

RRP schrijven en behandeling in de RFEZIL/MR 
(alternatief Coco -> MR) 

EZK/FIN Q3-4 2021 

RRP-behandeling in de Kamer EZK/FIN Q3-4 2021 

Verzenden definitief plan naar Brussel EZK/FIN 15 oktober 2021-30 
april 2022 

Vervolg 

Updates van RRP richting Brussel, vergelijkbaar met 
jaarlijks NHP (governance structuur gebruiken van 

EZK in 
samenwerking met 

Halfjaarlijks 

10.2.e 10.2.e
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Europees Semester met contactpersonen per 
departementen) 

andere 
departementen 

Aanvraag betalingen van tranches op basis van 
behaalde mijlpalen en doelstellingen 

FIN Halfjaarlijks 

Toelichting 

Organisatie van werkzaamheden RRP (oktober 2020 t/m indiening plan in het najaar) 

1. Nationale coördinatie RRP (september 2020 – indiening), EZK

Werkzaamheden:

(1) Aanspreekpunt interdepartementaal.

(2) Procesmatige en inhoudelijke coördinatie. Verantwoordelijk voor spoor 1 (FIN met EZK) en

spoor 2 (EZK met FIN).

(3) Eindproduct: RRP afleveren waarmee €6 miljard opgehaald kan worden middels het

behalen van realistische mijlpalen en doelstellingen.

1.1 Nationaal: secretariaat directeurenoverleg, EZK/AEP 

Het directeurenoverleg dient als eerste RRP-overleggremium. Binnen dit orgaan worden o.a. de EU-

criteria, inventarisatie, NL-inzet en het eindproduct besproken. Werkzaamheden:  

(1) Eerste interdepartementale aanspreek/-informatiepunt voor het RRP en

interdepartementale contacten onderhouden.

(2) Tijdig signalen opvangen bij stakeholders (CIE, interdepartementaal, veld, lidstaten) en

agenderen indien nodig.

(3) Stukken schrijven, afstemmen, agenderen en proceszaken regelen.

(4) Duur directeurenoverleg: september tot en met februari, wordt hervat na de formatie.

(5) Eindproduct: RRP klaar voor politieke besluitvorming

1.2 Spoor 1: Inventarisatie bestaande maatregelen voor concept RRP (oktober 2020 – januari 

2020), AFEP, IRF, BFB, in nauwe samenwerking met EZK 

Werkzaamheden: 

(1) FIN inventariseert bestaande en reeds voorgenomen investeringen en hervormingen

(2) FIN stemt dit af met de directies FEZ en RRP-contactpersonen van elk departement.

(3) De inventarisatie wordt gebruikt om met de PV in Brussel de informele dialoog met de

Europese Commissie te starten zodat er gekeken kan worden in hoeverre maatregelen

kwalificeren voor een eventueel RRP.

(4) Feedback van de Commissie wordt meegenomen richting formatie.

1.3 Nationaal: Toetsing voorstellen (EZK, nauwe samenwerking met FIN (IRF)) om voorstellen

te toetsen, EZK/AEP

Er wordt een feitelijke check gedaan op voorstellen (inhoud en EU-criteria). Denk hierbij aan 

voorstellen die compleet en voldoende onderbouwd zijn, waarbij de beschreven effecten logisch 

volgen uit het instrument en of investeringen in lijn zijn met de CSR’s voor NL en de EU-criteria 

voor investeringen. Ook wordt getoetst op doelmatigheid. 

Het proces gaat als volgt:  

(1) Beoordelen maatregelenlijst. Hierna volgt feedback richting een departement. Een departement

heeft drie weken de tijd om voorstellen te verbeteren. Indien het lukt wordt het meegenomen.

(2) Eindproduct: groslijst met maatregelen met bijbehorende fiches. De lijst en de fiches worden

door het secretariaat van het directeurenoverleg overzichtelijk gemaakt en besproken in het

directeurenoverleg voordat het naar de formatie wordt verstuurd.

Openstaande punten m.b.t. ambtelijke werkgroep: 

(1) Contact opnemen met het CPB over mogelijke rol.
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1.3. Politieke besluitvorming inhoud RRP (piek na de formatie Q3-4 2021), EZK/AEP, FIN/AFEP 

Werkzaamheden: 

(1) RA-onderdelen toetsen bij de CIE voor RRP relevantie.

(2) FIN en EZK kijken welke maatregelen het beste passen binnen een plan.

(3) Agendering conceptplan onderraad.

1.4. Schrijven en indienen van een herstelplan,  EZK/AEP 

Het RRP bestaat uit veel hoofdstukken en bewijslast richting Brussel. Wordt wellicht een intensief 

schrijfproces, waarbij het gros pas kan worden geschreven na besluitvorming. 

(4) Inhoud herstelplan omschrijven naar een plan.

(5) Aanvullende analyses verzorgen. Hiervoor definitieve guidance Commissie afwachten.

(6) Herstelplan via de COCO naar de MR

(7) Kamerdebatten voorbereiden en coördineren.

(8) Definitief plan versturen naar Brussel.

1.5. Halfjaarlijkse verantwoording richting Brussel (voorjaar en najaar), EZK/AEP (bewijslast bij 

departementen en samenwerking met IRF) 

Soortgelijk proces als het NHP, verschil is echter dat het halfjaarlijks is. Vooraf goede 
procesafspraken met departementen leiden tot een efficiënt proces. Voor de rapportage over 

Beslispunt 2 -  concepttoetsingskader ambtelijke werkgroep 

Voorstellen onder spoor 2 worden onder andere getoetst op de volgende punten: 

1. Draagt de maatregel bij aan, en is daarmee het beleidsdoel in lijn met,  de

geïdentificeerde beleidsprioriteiten van de RRF? Geeft de maatregel invulling aan een

landspecifieke aanbeveling?

2. Is de totale budgettaire omvang van de maatregel minimaal 100 mln.?

3. Klopt de beleidstheorie en daarmee de verwachte werking en doeltreffendheid van de

maatregel?

4. Is er sprake van additionaliteit t.a.v. bestaande EU-financiering?

5. Voldoet maatregel aan overige relevante EU-wetgeving (bijv. regels omtrent

staatsteun)?

6. Is de maatregel uitvoerbaar binnen drie jaar? En realiseerbaar voor juni 2026? Is

duidelijk hoe dit kan worden gewaarborgd (gezien de strenge criteria van CIE)?

Wanneer worden effecten verwacht?

7. Is de verwachte maatschappelijke impact op relevante dimensies van brede welvaart

op de korte en lange termijn realistisch?

8. zijn er vooraf realistische en meetbare mijlpalen en doelstellingen bedacht bij dit

voorstel die aansluiten bij de richtsnoeren van de CIE?

9. Is de maatregel doelmatig?

10. Zijn de budgettaire effecten realistisch (gezien de strenge criteria van CIE)?

Overige aspecten die apart bekeken worden binnen het toetsingskader: 

11. Is er synergie (zijn er kansen voor samenwerking) met andere sectoren en overheden

(bijv. grensoverschrijdende projecten of versterking van regionale programma’s)?

12. Is de investering/hervorming te koppelen aan een hervorming/investering?

13. Leidt de maatregel tot een verbetering van sociale en regionale cohesie?



Pagina 5 van 5 

mijlpalen en doelstellingen lijkt een rol weggelegd voor EZK en betreffende departementen. Voor 

controle op bedragen lijkt een rol weggelegd voor IRF.   

2. Coördinatie RRP internationaal (september 2020 - maart 2021), EZK/DEIZ in nauw overleg

met FIN/BFB en BZ

Werkzaamheden: 

(1) Inzet NL rondom RRP in Brussel coördineren en schakelen met relevante partijen.

(2) Contacten met de Europese Commissie via de PV ( ).

(3) Nauw overleg tussen nationaal en internationaal RRP-team

(4) Contact faciliteren met SECGEN, in nauw overleg met nationaal/PV.

(5) Contacten met andere landen onderhouden.

(6) Laatste stand van zaken in Brussel coördineren en agenderen bij nationaal indien nodig.

10.2.e


