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Besluiten en actielijst Stuurgroep AIC NHS

N a v de Stuurgroepvergadering van 16 april 2020
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Afwezig met bericht

Onderwerp Besluit voortgang en actie

^opentde vergadering en heet iedereen in het bijzonder
B^an harte welkom als ook

0 Opening

1 Implementatie

^3 De werkzaamheden van iVention liggen op schema met de

geplande oplevering per 1 juni en de uitrol die voor 1 oktober is

voorzien ||f[fl£g^raagt ivm het noodzakelijke draagvlak hoe het zit

met de betrokkenheid van de laboratoria ook om hen aan zet te

krijgen voor het uitvoeren van de verificatie ^^^meldt dat er

hard gewerkt wordt om de communicatielijnen te verbeteren en

maandag 20 april is een overleg over is gepland Daar zal zeker

nog wat achter weg komen Op de vraag of er een team klaar staat

om eventuele technische problemen snel op te lossen geeft^
aan dat dat team al sinds 1 juli 2019 paraat staat Via de

voortgangsrapportage zal de stuurgroep op de hoogte worden

gehouden overde voortgangen en eventuele technische problemen
als die zich onverhoopt zullen voordoen

Besluit

De Stuurgroep stemt in met de geschetste voortgangsrapportage
over de period^lQ maart 16 april

^Sbedankt^^^ voor zijn toelichting

^ de levering van apparatuur en materialen loopt conform

planning Vanwege de Coronamaatregelen is de live gang van

SCID uitgesteld naar 1 januari 2021 Er wordt nauw contact

onderhouden met de ANS SCID

Hl^^Jvraagt hoe de training zal worden uitgevoerd ivm de 1 5

meter maatregel ^^^geeft aan dat daar nog geen concrete

oplossing voor is maar dat voor de trainingen ook nog geen

concrete data zijn gepland Het is nu nog niet te zeggen of de

trainingen ook al dan niet deels via video kunnen worden

uitgevoerd Vanaf volgende week zullen deze zaken worden

voord3ere[d
dat de invoering van MPS1 is verplaatst naar 1 maart

2021 Dan zullen ook a lie laboratoria de apparatuur klaar hebben

staan Er moet nu bij een laboratorium nog een verbouwing
worden uitgevoerd De voorraad kits voor het reguliere
programma is voldoende en deze kits zijn nog goed tot eind 2020

la Project Implementatie
NHS LIMS

lb Project Implementatie
SCID

Project Implementatie
MPS1

lc

2 Governance

Governancenotitie

stuurgroep AIC NHS

Gevraagd besluit

1 Vaststeilen governancenotitie

2a

gezien de beperkte tijd en de videoverbinding wordt deze

notitie niet integraal besproken De leden van de stuurgroep
worden verzocht uiterlijk woensdag 22 april einde dag hun

commentaar naan te mailen10 2e
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gaat wel in op de invulling van de voorzittersrol die tot voor

Kort door het CvB werd ingevuld Na het vertrek v

ervult ^^^ad interim voorzittersrol

aan dat de voorzittersroTin beginsel door het CvB als regisseur
van het hielprikprogramma wordt ingevuld Dat zal ook weer

gebeuren zodra de 2 vacatures voor afdelingshoofd PINS zijn
ingevuld De werving loopt zodra duidelijk is wie deze taak op zich

zal nemen komt

met het contractmanagement ook aandacht voor de verschillende

rol en taakverdelingen een duidelijke demarcatie overgang van

verantwoordelijkheid en budgethouderschap van project naar

beheer Zie ook aqendapunt 3

Actie

stuurgroepleden De aangepaste notitie zal terugkomen op de

agenda van 19 mei a s

10 2e

10 2e leeft

vraagt in verbandlierop terug 10 2eC10 2a

aanpassen governancenotitie nav reacties10 2b

Inkoop3

Aanbested ing Digitale
Hielprikkaart

10 2e de overeenkomst met Illionx is door beide partijen
ondertekend Binnenkort zal ook de afmelding van de aanbeste

dingsprocedure op TenderMed worden gepubliceerd De wacht

kamerovereenkomst moet nog worden ondertekend NB is

inmiddels op 21 april gebeurd Vanuit het RIVM zal

ondertekenaar zijn omdat de waarde van deze overeenkomst

binnen het mandaat van DVP valt Het dossier is overgedragen aan

Contractmanagement van DVP contracteigenaar

3a

de

3b als door de corona pandemie de planning voor de

aanbesteding van de bloedanalysediensten vertraagd wordt dan

zal CvB dit aangeven bij VWS

Project VAB NHS 10 2s

Vervanging van de GSP s

en de kits en HPLC s

Marina het document voor de marktconsultatie op 14 april in het

kernteam is besproken Tobias zal het stuk aanpassen en naar

verwachting wordt het binnen twee weken gepubliceerd via

TenderNed De voorbereiding van de aanbesteding HPLC s via de

een DAS regeling wordt binnenkort gestart

3c

4 Contractmanagement

er bestaat inmiddels een overzicht van alle door DVP

beheerde contracten

10 2aRapportage

^en Kmfc^yi1n bezig om een en ander

eroe^vordt er gewerkt aan hethelderin SAP in te voeren

krijgen van de rol en taakverdeling binnen DVP ten aanzien van

contractmanagement
• Er is behoefte om inzicht te verkrijgen in de momenten van

overgang van rollen en taken van projectleiders naar

contractmanager Wie is waarvan en tot aan welk moment

Het antwoord hierop kan deels terug komen in de

governancenotitie Het is nog niet helder hoe de financiele

stromen zijn ingericht wie is budgethouder tot aan welk

moment etc zijn hierbij
betrokken en^^^geeft aan dat zij hier graag bij wil

aansluiten

Verder meldtj

10 2e 10 2e

10 2e dat zij een voortgangsrapportage
model voor contractmanagement wil opstellen Dat zal bij
de eerstvolgende stuurgroepvergadering als agendapunt
worden meegenomen Actie

• Het opstellen van de SLA met ImmunIVD is nog niet klaar

er moet nog wel een verbeterslag overheen JH|JJg^Jzal
aan de hand van de ervaringen zorgen voor een Template
SLA die mogelijk bij volgende aanbestedingen dan ook kan
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worden gebruikt
PE heeft een brief ontvangen ivm de Coronacrises met

daarin de oproep om de levering aan het RIVM zeker te

stellen omdat de continuering van het hielprikprogramma
ook in deze periode prioriteit heeft

Besluiten en actielijst5

Besluiten en actielijst
van 19 maart 2020

De Besluiten en actielijst van 19 maart 2020 wordt door de leden

van de stuurgroep unaniem goedgekeurd met dank aan 10 2e

W v t k en sluiting6

erzijn inmiddels noodscenario s voor het uitvoeren van

de hielprik ontwikkeld in het onverhoopte geval dat er problemen
zouden ontstaan als gevolg van de coronacrises

10 2e

Verder geen nabranders en

onder dankzegging aan de deeinemers de vergadering

10 2e sluit voordat de tijd om is en
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