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Medezeggenschap

Gevraagd Besluit

Eerdere relevante DR besluiten

Projectplan C Arve

Nee

10 September 2020

Ter besluitvorming
Ter informatie

Vaststelling Plan van Aanpak

Afstemming

Er is afgestemd met FCC mbt financien |
CIO Office mbt

informatievoorzien ing ICT

10 2e I

10 1291 10X29Er is inhoudelijke afstemming
met

Indien bovengenoemde afstemming niet tot instemming heeft geleid afwijkende
opvatting en hieronder kort weergeven

Korte toelichting op vraag

Instemming met hoofdlijnen Plan van Aanpak

Financiele gevolgen

Financiele gevolgen De kosten van het programma 2020

zullen worden gedekt uit het

calamiteitenbudget en zijn voorlopig
geraamd op circa € mfllflfll De kosten

voor 2021 zijn voor personeel en

materieel tezamen voorlopig

Hou er rekening mee dat na besluit van de DR dit document openbaar wordt
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geraamd op ruim worden

gedekt via het nieuwe Programma
COVID 19 Beiden is inclusief de tijd
die bij SARS COV 2 betrokken

medewerkers hieraan zullen moeten

besteden bijvoorbeeld de tijd voor

archiveren en debriefingssessies en

onder de veronderstelling dat er

sprake is van geautomatiseerde
archivering Genoemde bedragen zijn
exclusief de kosten van eventuele

software en exclusief eventuele extra

inzet vanuit het projectteam

Voorstel voor dekking van de

financiele gevolgen

Calamiteitenfonds 2019 en claim

VWS 2020

Personele gevolgen

Personele gevolgen Inzet medewerkers voor project

Voorstel voor dekking van de

personele gevolgen
Opgenomen in financiele claim

Risico s

Risico s Reputatieschade RIVM niet voldoen

aan wettelijke verplichtingen Wob

archiefwet etc grote belasting
medewerkers RIVM die al druk zijn

Beheermaatregel per risico Uniformering automatisering extra

capaciteit gestructureerde aanpak

Vervolg proces planning en communicatie

1 Dit plan geeft op hoofdlijnen de aanpak neer

De komende weken wordt er in overleg met de privacy officer en IV

organisatie een gedetailleerde aanpak uitgewerkt eind September
gereed DR besluit oktober

2 Er zal contact worden gezocht met de sleutelfiguren zoals die tot nu

toe worden benoemd Vervolgens zal een apart besluit worden

voorgelegd aan de DR voor het vaststellen van de sleutelfiguren eind

September
3 Communicatie werkt aan een communicatie strategie en aanpak eind

September gereed
4 Met centrumhoofden wordt de lijst onderwerpen reconstructie en

vertellen besproken en aangepast

Bijlagen alleen toevoegen indien noodzakelijk voor

besluitvorming maximaal 2 A4 tjes
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