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Status Sporen Oplossing 2 IZB App
20 oktober 2020

Te bespreken in het sporen overleg van 20 oktober

Spoor

1 Plan en overall planning

Plan van Aanpak versie 0 951 is donderdag naar de stuurgroep gestuurd

Deze weke geen stuurgroep

Terugkoppeling stuurgroep besluiten

2 Privacy en juridische toets |

Referentie DPIA versiel praktijktest ^0heeft concept gemaakt deze behoeft nog aanpassing
Hiervoor heeft ^0informatie nodig van GGD en o a van FG en van praktestregio s A s di 20

okt krijgen wij een demo van ^^3 over het ontwerp Een aantal vragen zullen daar beantwoord

worden verwachten wij Overblijvende vragen zullen wij via JE aan product owners voorleggen

mm

3 Quality assurance 10 2ej

fiMTEEiiwil graag als laatste in het sporen overleg wat zeggen zodat hij kan reageren op de

inbreng van de vorige sprekers

4 Informatiebeveiliging en bedreigingsanalyse App en GGD omgeving {

^j dreigings analyse is bijna af

AIVD afspraak met GGD Om de dreigings anaylse te bespreken
Voor de praktijktest moet pentest en audit gereed zijn Past dat in de planning
Email en whatsapp Dat kan niet Tenzij deze voldoen aan de NTA 7516

5 Technische ontwikkeling van de App

Korte update
1 Koppeling tussen portaal en identity hub is gerealiseerd
2 Definitieve flow in de apps is gerealiseerd qua Ul en wordt nu aan de backend gekoppeld

3 Crypto architect is vrijdag begonnen in opdracht van VWS Verwachting is dat we daardoor

deze werk met de encryptie kunnen beginnen
4 Portaal design is omgezet naar een web applicatie Wordt nu gekoppeld aan een database

gisteren nieuw design ontvangen voor tijdelijk portaal Dat moet nog worden doorgevoerd
5 Afstemming met GGD backend spoor loopt beter nadatQ^£g]bij EgallT heeft duidelijk

gemaakt dat ze conform de api specificaties moeten werken i p v eigen model We hebben wel

aantal wijzigingen aan de api spec doorgevoerd omdat Mendix een aantal beperkingen heeft

6 UX design indusief toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid

7 Lancering en implementatie

In de stuurgroep is ingestemd met een fasering die als voIgt werkt
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Praktijktest 1 met West Brabant van 30 okt 13 nov

Praktijktest 2 met West Brabant Zuid Limburg Rotterdam Rijnmond en Gooi en

Vechtstreek in de periode 16 nov 11 dec

Opschaling vanaf 14 december en zoveel eerder als mogelijk niet wachten op

Er zijn dus 4 praktijktest regio s die zich hebben aangemeld op basis van een notitie hoe de

praktijktesten eruit gaan zien Daarnaast wordt gewerkt aan de klantreis werkproces en

werkinstructies die samen met de informatie over de app en het web portaal nodig zijn ter

voorbereiding op de praktijktest Als deze info wordt op 2 november aan NSPOH gegeven

gecontracteerd voor maken van een e learning die dan op 6 november in afstemming met de

klankbordgroep GGD de e learning oplevert De praktijktest regio s kunnen zich dan met de e

learning een week voorbereiden op de praktijktest Voor de evaluatie van de uitvoering van de

praktijktest is gewerkt |
ingezet voor de beperkte praktijktest met alleen West Brabant vanaf 30 oktober Deze

praktijktest vindt plaats met 5 10 personen die op een andere wijze gemformeerd worden Met

besproken dat de servicedesk voor GGD medewerkers en burgers vanaf de tweede

praktijktest beschikbaar komt zodat deze hulp kan bieden en ingewerkt kan worden

Wat betreft de communicatie is eerst een ronde gehouden om te kijken of we tot een naam

kunnen komen Dat is niet gelukt waardoor we nu alsnog een extern bureau vragen met

getoetste namen te komen Daarnaast is bekeken welke stijl functie de website gaat vervullen

en hoe we die samen met de app positioneren Kort gezegd wordt de GGD GHOR afzender en

sluiten we qua stijl aan bij CoronaMelder Dit omdat er niet een huisstijl voor GGD en is De

website komt beschikbaar voor opschaling en als het mogelijk is voor de tweede praktijktest

IMaam en icoon willen we voor de eerste praktijktest beschikbaar hebben

10J 2© RIVM aan een evaluatieopzet De e learning wordt niet

10 2e

7 Koppeling bedrijfssystemen GGD afwezig maar wil wel graag antwoorden op

de vragen

10 2e tioxaf 10 2eEr is een demo gepresenteerd vanuit spoorteam 8 i s m sporen 5 en 6 aan

10K2« 10 2een

Zie de bijgevoegde demo PowerPoint voor

• De samenhang weer van de verschillende onderdelen en tot waar we samen zijn

gekomen
o De UX designs geven aan bij welke stap gedrag binnen het werkproces

ondersteuning vraagt in de vorm van een ontworpen schermen met flow

o UX designs schrijven voor de systeemrealisatie van de app api koppelingen

webportal
• url en inlog van de acceptatieomgeving webportal

Dinsdag morgenvroeg kennismaking UX ers^^3 spoor 6 met^^^^ spoor 8 met als doel

om de onderlinge communicatie te optimaliseren tussen UX design en systeembouw

Verwachting is dat beide UX ers op maandagen en donderdagen elkaar in 30min bijpraten n a v

gewijzigde designs Daarmee zal er kort cyclisch een volgende bouwsprint webportal volgen

Vraag wat is het SG besluit aan functionaliteit webportal om contacten wel niet te informeren

vanuit index GGD

bron p 5 20201016 Aanvullende functionaliteit versie 1 concept

Indicatie wat moet spoor 8 nog doen om aan praktijktesten deel te nemen

• Indien de productieomgeving gereed moet zijn van spoor 8 dan heb ik de organisatie

nodig waar aan wij worden verbonden Deze zal via identitymanager Single Sign On
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kunnen inloggen en dan moet desbetreffende organisatie in haar AD een rolnaam

toevoegen En als laatste dient de endpoint van de app backend via site2site VPN

verbonden te worden met private netwerk GGDGHOR Afhankelijkheid app backend ligt

bij sporen 5 en 9 Geschatte doorlooptijd 5 werkdagen
• Indien het om niet persoonsgegevens dummy gaat dan is de acceptatieomgeving van

spoor 8 afdoende De huidige endpoint van de app backend is reeds gekoppeld aan de

api manager en geconnecteerd via open internet Geschatte doorlooptijd 0 werkdagen

gereed

Vraag wat is de verwachting van programmamanagement waar spoor 8 meeloopt in de

planning
bron 5 1 agile aanpak en planning praktijktest oplossing 2

7 Analyse beheer inrichting IIMfeOD

Het is nog afwachten op een besluit van de EZK Bestuursraad

Ondertussen wordt er wel gewerkt om een DICTU hosting omgeving klaar te zetten

8 Inrichten werkprocessen van de GGD afwezig

9 In beheer name van de App door de GGD GHOR Nederland

Vanuit Spoor 11 kan ik melden dat we een planning hebben gemaakt en bezig zijn met het

schrijven van het projectplan

10 Specificatie requirements EEI22B


