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Samenkomst 3 initiatieven XL locaties

VWS heeft 3 opdrachten gegeven die samenkomen in XL locaties

1 GGD GHOR Uitvoeren van de PCR roadmap inclusief landelijke teststraten

2 GGD Amsterdam realisatie testpaviljoen pop up labs

3 VNO NCW Creeren Antigeen test capaciteit

• De 3 initiatieven zullen in onderlinge afstemming starten met een aantal XL locaties in te richten

• Per locatie zal worden bekeken welk van de 3 initiatieven bij die locatie aansluiten

• Daarnaast zullen de initiatieven ook onafhankelijk van elkaar locaties inrichten Zoais het creeren van een fijnmazig

netwerk voor afname antigeen testen

• Verder wordt gekeken naar de mogelijkheid van slim combineren van innovaties bijvoorbeeld invoeren breathomix

als voorportaal bij teststraten
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Gezamenlijke uitgangspunten van de initiatieven

• Landelijke teststrategie is leidend voor alle partijen

• Huidig beleid “tester met klachten” is start totdat er genoeg capaciteit is om asymptomatisch te tester BCO

Coronamelder

• Alleen gevalideerde betrouwbare testen worden ingezet

• De uitslag van de test positief en negatief komt in CoronIT

• In samenwerking met de betrokken regio

• De partijen werken zoveel mogelijk vanuit complementariteit

• LCT is leidend in coordinate van alle betrokken partijen inclusief verdeling van schaarse middelen

McKinsey Company
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Status update

DeadlineRecente ontwikkelingen Prioriteiten vooruitkljkend komende week

Concrete afstemming samenwerking GGD en aanspreekpunt aangesteld
per locatie

Duidelijkheid omtrent teststrategie VWS

Duidelijkheid ingekochte test aantallen per merk

Afstemming opslaan test resultaten CoronIT

Afstemming capaciteitsplanning LCDK

Inkoop materialen en sneltesten afgestemd met LCH en andere partijen
waar nodig

Contractvorming per locatie inregelen en aanhaken verantwoordelijke
DPG

Externe communicatie afgestemd

Certificering geconcretiseerd ism IGJ

Lab partner aangehaakt

OMT advies omtrent resultaat van validatie implementatie studie duidelijk

Duidelijkheid kwaliteitseisen personeel

Pilot run Utrecht antigeen opschaaltest

21 oktoberSamenwerking GGD en VWS verder versterkt

in verschillende afstemmingsmeetings met de

trilat
23 oktober

23 oktoberDoorontwikkeling process obv interne dry runs

en bezoek aan pilot locatie Amphia ziekenhuis

Breda
23 oktober

23 oktober

Identificatie van en afstemming met zes van

de zeven locaties ‘on track’ om vanaf begin
november live te gaan

23 oktober

23 oktober

Formatie kernteam

23 oktober

23 oktober

Samenwerking CoronIT opgestart

Defensie aangehaakt ter versterking in de

opschalingsfase
23 oktober

23 oktober

23 oktober
Mandaat en voorwaarden tot success

afgestemd
26 oktober
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Overzicht testlocaties fase l

StadLocatie

Q RAI Amsterdam

A 0

G Ahoy Rotterdam

e Deze fase 1

testlocaties zullen

worden opgevolgd
door uitrol van een

‘fijnmazig’ netwerk

van kleinere

locaties door het

land

Airport Rotterdam en Den Haag

o Jaarbeurs Utrecht

@ Strijp So Eindhoven
M

o Martiniplaza Groningen
o

O Nijmegen Arnhem

o World Forum Den Haag

o Zuid Oost Amsterdam

0 Schiphol Schiphol
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Mijlpalen gedurende komende vier weken

I | Afgerond

|~~l Werk in uitvoering

Overeenstemminc

LCH over inkoop i

distribute Contractvorming
7 locaties

vergunningsaanvragen

Sign off

sneltestenprocesGoedkeuring CoronIT

registratie IGJ

75 Release

CoronIT

60

capaciteit capaciteit
Levering materialen

1e locatie Ahoy
Goedkeuring custom

lab applicatie

Live

Ahoy

1 locatie

l capaciteit

Live op

25

7 locaties

capaciteit
Levering materialen

voor UMCU

op

tbdOprichting legal entity

Ma Di Woe Do Vrij Za Zo Ma Di Woe Do Vrij Za Zo Ma Di Woe Do Vrij Za Zo Ma Di Woe Do Vrij

19 10 20 10 21 10 22 10 23 10 24 10 25 10 26 10 27 10 28 10 29 10 30 10 31 10 1 11 2 11 3 11 4 11 5 11 6 11 7 11 8 11 9 11 10 11 11 11 12 11 13 11

60

capaciteit
Duidelijkheid

inkoop testsoort

Overeenstemmin

kwalificaties persoi

Start pilot
UMCU

Validate complete
flow IT

Levering materialen

overige 6 locaties

37 5

capaciteit

100

capaciteit
ig

neel

Aftekening

samenwerking GGD

Validate

lab setup

Ontvangst opdrachtbrief
VWS gericht aan
VNCVNCW
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Back up
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OrganisatieNaam

GGD GHOR

GGD GHOR

10 2e

10 2e

GGD Amsterdam10 2e

GGD Amsterdam10 2e

IG HA WS10 2e

‘Trilat’ deelnemers
IG HA WS10 2e

VNO NCW10 2e 10 2e

McKinsey VNO NCW10 2e

McKinsey VNO NCW10 2e
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