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Subject Update 7 Mijlpaal 2 van 31 juli formele warme overdracht acceptatie en productieomgeving CoronaMelder

Received Fri 7 31 2020 9 32 54 PM

Goedenavond collega s

We hebben de tweede week vol spanning issues nieuwe issues eureka momenten en resultaten gehad De trein

dendert voort en we zijn vandaag bij de tweede mijlpaal aangekomen de oplevering van de acceptatie omgeving
en ook de productieomgeving

Dus middels deze email de formele warme overdracht van de acceptatie en productieomgeving van de

CoronaMelder aan het VWS bouwteam Alle onderstaande punten zijn met de betrokken collega s VWS H
Wmi Jl CIBG en KPN besproken De openstaande punten zijn bekend en worden as we speak opgepakt Het is

nog niet 100 af maar we zijn het er over eens dat de basis die we nu hebben voldoende vertrouwen biedt om op

door te bouwen

We leveren de volgende onderdelen op in acceptatie en productie
Managed hosting stack tot en met middleware IIS NET core AD MSSQL geinstalleerd conform vastgesteld
ontwerp op vrijdag 17 juli 16 16 uur Configuratie op basis van testresultaten is gestart

Geconfigureerde pipelines
Geinstalleerde certificaten

Applicatie is eenmalig gedeployed maar is nog niet in operatie
o Zodra test akkoord is zal dat worden doorgevoerd op acceptatie

ELK stack is geconfigureerd
Approval gates ingericht

Openstaande punten voor vandaag weekend begin volgende week

DACPAC nog niot good in do build

Rewrites vanuit portal naar de api
CDN is nog niet klaar maandag verder afmaken

Wat cruciaal is voor zowel acceptatie als productie is een goede build die in de testomgeving is getest en akkoord

bevonden Daar zijn we helaas nog niet Zodra deze build er wel is verwachting vandaag weekend dan kan er een

deploy worden gedaan eerst op acceptatie vervolgens op productie De voorwaarden voor acceptatie en productie
is als voigt

CIBG heeft de controle over deze omgevingen
Bouwteam kan release pushen naar acceptatie en productie
CIBG bewaakt de functionaliteit op de omgevingen
Bouwteam heeft geen toegang tot deze omgevingen op server niveau om controle te behouden

Al met al voor nu 100 focus op test zodra er een goede build en release is op test goedkeuring door naar

acceptatie goedkeuring door naar productie Voor dit weekend voor test zoveel mogelijk werkzaamheden

afronden dan maandag starten met acceptatie en productie

Vragen aan het bouwteam

Wie geeft de testomgeving vrij
Wie is aanspreekpunt voor welke omgeving of zelfde persoon 10 2s

Allen dank voor de enorme inzet tot nu Nog een paar dagen vol door dan kunnen we ons focussen op de echte live

gang van de CoronaMelder op 17 aug en 1 sept

Fijn weekend en tot maandag



690325

Groet

10 2e

10 2eVan

Verzonden vrijdag 24 juli 2020 14 01

flan ^g ffloponiq nl1 ^B@egeniq nl 10 2e 1Q 2e 10 2e|@ icloud com1 j |@icloud com

10 2a@kpn com d |@kpn com

g 10 2e10 2e 10 2a 10 2a 10 2byjM@minvws nl

^B@minwvVK nl^

H@minvws nl 3@minvws nl

l 2a |@minvws nl

P

EQ |@minvws nl |\
I imp ^g 1D 2e |I |@minyws nl l@kpn com1 @kpn com M

@minvws nl ^^^Q
@minvws nl

l jp @minvws nl

m i nvws n l

@m invws nl K1B1S 10 2e^M@minvws n I [@minvws nl

10 2a [g 10 2e 10 2e 10 2e 10 2e|@minvws nl pB@minvws nl l

|@minvws nl B
■@ kpn com B

l@kpn com

[B@kpn com

|@minvws nl

|@minvws nl |@kpn com

^J@ kpn com |
^B@kpn com

iEM@kpn com1

l@minvws nl M
mm^^|@minvws nl

Onderwerp Update Mijlpaal 1 van 24 juli formele warme overdracht testomgeving CoronaMelder
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Goedemiddag collega s

We hebben met z n alien de afgelopen 8 dagen keihard gewerkt om de testomgeving naar de specificaties in te

richten en zijn gereed om de testomgeving aan jullie over te dragen Middels deze email de formele warme

overdracht van de testomgeving van de CoronaMelder aan VWS Alle onderstaande punten zijn met de betrokken

collega s VWS CIBG en KPN besproken De openstaande punten zijn bekend en worden as we speak opgepakt
Het is nog niet 100 af maar we zijn het er over eens dat de basis die we nu hebben voldoende vertrouwen biedt

om op door te bouwen

We leveren de volgende onderdelen op in test

Managed hosting stack tot en met middleware IIS NET core AD MSSQL geinstalleerd conform vastgesteld

ontwerp op vrijdag 17 juli 16 16 uur Configuratie hiervan in flight
Ingerichte development pipeline test build loopt om configuraties in te mergen Tijdelijke oplossing
omdat pipeline nog geen onderscheid maakt tussen test accept release Ops zal de laatste

veranderingen handmatig maken deze als alles werkt terug pushen naar git waarna de developers die

in het devops private1 repository zullen verwerken in de test tree Accept Productie daarna separate

op te zetten

Koppeling en inrichting rechten met Azure devops

Koppeling met Cloudflare CDN tijdelijk

Tijdelijke RDS toegang bastion getest en opgeleverd distributie credentials in een volgende mail

CertStore provisioning nog niet ingericht nu handmatige bypass import op de machines

Google Apple certificaat handmatig geinstalleerd juiste versie aan apple google gecommuniceerd
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Per 24 juli 13 00 openstaande punten

Certificaten1

a Signing certificaat wordt gecontroleerd door KPN op subdomein wordt aangemaakt daarna

opnieuw validatie ma di oplevering
b Tijdelijk met een self signed certificaat doorwerken referenties in de code dit in stand

houden

c Afwachting op PKI 0 certificaten vandaag ligt in proces

d Gebruik self signed certificate for tekenen totdat echte certificaat er is

e Geen end to end tests mogelijk totdat de certificaten binnen zijn OF er ACME LetsEncrypt
certificaten op api nl en portal nl op de F5 geplaats worden
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Migratie van de alle pull requests historie

VPN toegang met 2FA medio volgende week

Verificatie juiste locatie SLA DNS servers

Migratie DNS domein voor CDN naar AZ zodra CDN beslissing gemaakt is wacht op CoronaApp team
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5

Acties bouwteam

Overzetten van de boards en repository in azure devops freeze 6 00 9 00 zaterdag 25 juli voor

overzetten

Niemand mag meer in de oude Belastingdienst omgeving werken

1

2

Wij hebben per 24 juli 13 30 snapshots van de testomgeving gemaakt om zo nodig terug te kunnen rollen naar dit

moment Zodra de omgeving up is dus end to end test mogelijk wederom een snapshot
Collega s die bij de testomgeving mogen Lijst hebben op de beschikbare servers local admin rechten en

kunnen dus zelf verschiilende activiteiten uitvoeren Mocht er iets dusdanig misgaan let op PI dan ben ik

de komende dagen dus inclusief weekend aanspreekpunt en zorg ik voor juiste

afhandeling Bij een PI verstoring is de procedure mij telefonisch te benaderen en een beschrijving van de situatie

naar mijn email adres sturen Dit is een tijdelijk proces tot in ieder geval aanstaande maandag 27 juli Het

definitieve incidentproces zal op een later moment worden vastgesteld Disclaimer de door het VWS bouwteam

gevraagde ondersteuning van komend weekend is op best effort basis We doen ons best maar geen garanties

10X2810X28 06

De inloggegevens en de procedure om op de testomgeving te komen verstuur ik in een andere email Collega s die

bij de testomgeving mogen Lijst QQ hebben rechten op een drietal servers mochten er rechten op andere servers

nodig zijn dan is de procedure dat dit gebeurt doormiddel van een verzoek per email aan mij met daarin beschreven

waarom het nodig is en welke server het betreft

Tot zover de warme overdracht en uiteraard werken we gewoon keihard door om de puntjes op de i te zetten en de

volgende omgevingen volgens planning op te leveren

Enorm bedankt voor de inzet tot nu toe
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