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Subject: RE: Plan van Aanpak om te komen tot: Programmaplan, detailplanningen, projectplannen, procesplaten en
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Received: Mon 12/21/2020 9:15:13 AM

Goedemorgen collega’s,

Om 11 uur heb ik samen met Nicole een gesprek met de projectleiders van P2 - zouden jullie ervoor kunnen waken

dat ik dan kan werken in de meest recente versie? Met andere woorden.... willen jullie uit het document zodat ik daar

direct in kan werken?

Met vriendelijke groet,

|
RIVM FCC | t

RIVM www.rivm.nl | De zorg voor morgen begint vandaag

van: EXE) IEXEZH ESEDNM@ rivm.n1>
Verzonden: maandag 21 december 2020 09:15

5.1.2e

5126

cenSE EET]SEEo.- ENEC ENE@rivm.nl>

Onderwerp: RE: Plan van Aanpak om te komen tot: Programmaplan, detailplanningen, projectplannen, procesplaten en

implementatieplannen

IBEX -- ik hebben dit weekend de planning uit de stuurhut van p2 getrokken en centraal gezet. We hebben de

template aangepast waardoor het gemakkelijk wordt voor projectleiders/ondersteuning om bij te houden:

e Verantwoordelijke partij gesplitst van intern

¢ Voor intern een kolom met afhankelijkheid met ander project
« Drop down menus overal toegepast (we moeten nog wel alle externe partijen in beeld krijgen van de andere

projecten maar dat doen we deze week als we de planningen binnen hebben)
¢ Kolom met dagen tot deadline toegevoegd. Daarmee kunnen we de planning op tijd zetten en zie je waar de

deadline nadert

e De balkjes planning wordt automatisch gevuld als start en deadline gevuld zijn
e Kolom resultaat voortgang toegevoegd met een icoontje zodat snel visueel duidelijk is waar aandacht nodig is

Wat gaan we vandaag doen:

e P2 helemaal strak in format zetten en even checken op taal voor VWS

« Als P2 helemaal strak is maken we een template voor ieder project
. EEX -n misschien an dan op basis van de planningen die in te vullen; daarvoor gebruiken ze

basis van masterplan waar en

IRE net projectleiders mee aan de slag gaan. En [JEEZ
kunnen de detailplanningen weer gebruiken voor het implementatieplan afhankelijk van wat eerst is

¢ We gaan werkinstructie maken zodat kwaliteit goed blijft en de vergelijkbaarheid voor het gehele programma

geborgd is.

Mocht je vragen hebben, laat het dan weten.
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