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Aanleiding voor deze nota

Van de zomer heeft het RIVM op verzoek van VWS 10 miljoen

veiligheidsnaalden en spuiten aangeschaft ten behoeve van de COVID-19

vaccinatie. Niet al deze materialen zullen voor september 2021 kunnen

worden geleverd. Het RIVM heeft aangegeven dat extra inkoop van

toedieningsmateriaal wenselijk is om het risico op een tekort te beperken,
met name in de periode tot september 2021. De SG is akkoord gegaan met

het enkelvoudig aanbesteden van de inkoop van 5 miljoen extra

toedieningsmaterialen en daarmee heeft het RIVM informeel al toestemming

gekregen deze materialen aan te schaffen. Bij deze nota is een brief aan het

RIVM gevoegd waarin u de aankoop en het daarbij horende bedrag formeel

goedkeurt.

Beslispunten, advies en mogelijk alternatief

es Graag uw akkoord voor ondertekening en verzending van deze brief.

Samenvatting en conclusies

Uit een marktverkenning van het RIVM blijkt dat de wereldwijde vraag naar

spuiten en naalden sterk toeneemt vanwege de verwachte COVID-vaccinatie.

Er is nu al sprake is van schaarste. Op basis van deze informatie hebben we

reeds materialen voor 10 miljoen vaccinaties besteld. Deze worden in 2

stappen geleverd. De eerste 3 miljoen worden in december 2020 geleverd, de

overige 7 miljoen kunnen pas in september 2021 worden geleverd. Het RIVM

adviseert om daarom extra materiaal in te kopen dat beschikbaar is in het

eerste en tweede kwartaal van 2021, om hiermee ook de periode tot sep-

2021 voor de veiligheidsnaalden te kunnen overbruggen. Hiermee wordt

enerzijds het risico op een tijdelijk tekort aan veiligheidsnaalden verkleind en

komt er een grotere hoeveelheid aan toedieningsmateriaal in de periode dec-
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2020 t/m sep 2021 beschikbaar (15 mln vaccinaties). Dit biedt meer

zekerheid voor de continuiteit van een vaccinatiecampagne. De totale kosten

hiervoor bedragen 5.1.2b

Draagvlak politiek
Er is aandacht van de Algemene Rekenkamer (ARK) voor het inkoopbeheer

bij VWS. De ARK heeft daar eerder opmerkingen over gemaakt.

Draagvlak maatschappelijk en eenduidige communicatie

Er is veel kritiek geweest op de schaarste aan persoonlijke

beschermingsmiddelen. Een dergelijk sentiment willen we voorkomen bij de

vaccinatiecampagne. Het zou moeilijk uit te leggen zijn als we wel vaccins

hebben klaarliggen, maar deze nog niet beschikbaar kunnen stellen vanwege

gebrek aan toedieningsmaterialen.

Financiéle en personele gevolgen
Het bedrag van al aanvullend worden toegevoegd aan het

programma 22 Dienst Vaccinvoorlichting en Preventieprogramma’s.

Juridische aspecten haalbaarheid

Het overgaan tot het inkopen op de voorgestelde wijze leidt tot een

onrechtmatigheid in het inkoopbeheer.

Afstemming (intern, interdepartementaal en met veldpartijen)
PG, RIVM

Gevolgen administratieve lasten

n.v.t.
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