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Context en aanleiding

Per ca. tweede helft december 2021 zal de vaccinatiecampagne t.b.v. covid-19 starten in Nederland.

Deze vaccinatiecampagne zal waarschijnlijk 2021 en een groot deel van 2022 in beslag nemen. Eén

van de bouwstenen om deze campagne uit te kunnen voeren is het registreren van de vaccins in een

landelijke database (CIMS: Covid Informatie- & Monitoring Systeem). Dit systeem wordt momenteel

in sprints ontwikkeld.

Om de vaccinatiecampagne uit te kunnen voeren wordt vanaf half december 2020 in iteraties het

systeem CIMS geimplementeerd, zodat (en voordat) bedrijfsprocessen kunnen worden uitgevoerd.

Deze werkzaamheden zijn voor een groot deel gelijk aan de werkzaamheden die DVP op de

regickantoren uitvoert voor andere preventieprogramma’s, zoals het RVP. Verschil is de omvang van

de werkzaamheden, gezien het feit dat de doelgroep van de campagne de hele Nederlandse

bevolking is, de tijdsdruk die gelegd wordt op de uitvoering én de politiek/bestuurlijke aandacht.

Het is aannemelijk dat een aantal werkzaamheden n.a.v. de covid-19 vaccinatiecampagne

structureel van aard zullen zijn. Imnmers, de database zal blijvend onderhouden moeten worden en

de registratie zal blijven bestaan. Mogelijk wordt de campagne meerjarig en/of een jaarlijks

terugkerend fenomeen.

Opdracht

Voor de start van de landelijke registratie van de vaccinaties moeten de volgende opdrachten

uitgevoerd en processen ingericht en operationeel zijn:

-  Zicht krijgen op het vaccinatieproces zoals dat ingericht wordt samen met veldpartijen

voor de eerste te vaccineren groepen in december (of januari) 2020*

- In kaart brengen inhoud en omvang (fte + niveau) uit te voeren administratieve

processen n.a.v. invoering registratiesysteem CIMS:

o Het maken van een reéle inschatting van benodigd extra personeel op de

regiokantoren op basis van te verwachten administratieve werkzaamheden (zie

DPV_157 FTE functioneel en beheer CIMS)?
-  Werven en selecteren van het benodigd aantal administratief medewerkers

- Indien nodig aanstellen extra teamleider(s)
-  Huisvesting creéren voor de administratief medewerkers CIMS

- Risico’s inschatten op fysieke inbraak e.d. en (extra) fysieke beveiligingsmaatregelen

nemen

-  Inwerkplan en handboek CIMS maken voor administratief medewerkers CIMS

-  Scholing organiseren voor administratief medewerkers CIMS

Indien eerder gestart wordt met vaccineren dan dat de gewenste (digitale) registratie via CIMS mogelijk is, of indien er gestart wordt met

vaccineren op het moment dat er nog helemaal geen digitale registratie mogelijk is, zal het RIVM (DVF) hier ook op voorbereid moeten

zijn. Wat moet DVP in deze gevallen regelen om er klaar voor te zijn en wat ligt bij anderen?

2
Let op: in de zomer van 2020 is al een eerste inschatting gemaakt voor de opschaling bij DVP ter voorbereiding op de

vaccinatiecampagne covid-19. Dit kwam neer op circa 30 fte, verspreid over verschillende teams. Hierbij is geen extra personeel voor de

regiokantoren opgevoerd, omdat er geen duidelijkheid was over de te verwachten administratieve last. Vermoedelijk is de genoemde 30

fte niet afdoende.
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-  Aantoonbare bekwaamheid voor werken met CIMS-waarborgen

De projectleiders wordt gevraagd om scenario’s (zie bijlage 2) te ontwikkelen waarin uitgewerkt is

welke werkzaamheden op welk moment het betreft, en voorbereidingen te treffen voor de

invoering van genoemde werkzaamheden. Gevraagd wordt de scenario’s ter besluitvorming voor te

leggen aan (vooralsnog) de stuurgroep CIMS, voorgezeten door de opdrachtgever. Tevens wordt

gevraagd een kosteninschatting te (laten) maken voor de jaren 2020 en 2021 en verder.

Uitgangspunten en besturing project

Verantwoordelijken voor de opdracht:

EERo Opdrachtgever:

o Opdrachtnemer: 5.1.2e 5.1.2e 5.12

0 Gedelegeerd opdrachtnemers: en

EE IEE
Uitgangspunten projectopdracht:

o (Gedelegeerd) opdrachtnemers werken opdracht iteratief uit en werken

ondertussen aan realisatie.

o Waar nodig zetten opdrachtnemers subaannemers in, zoals (als

RIVM infopunt betreft), altijd bespreken met opdrachtnemer.

o Voorstellen voor projectuitvoering en keuzes worden (vooralsnog) voorgelegd

aan de stuurgroep CIMS?,

Governance:

o Nader uit te werken (overlegvormen, frequentie, et cetera) — zie voetnoot 2.

Randvoorwaarden en middelen project

Aan de projectleiders wordt gevraagd uit te werken welke randvoorwaarden, middelen en mensen

nodig zijn om voorliggende opdracht succesvol uit te voeren. Denk hierbij aan:

o Projectmatige sturing via een (of meerdere) projectleider(s)/
implementatiemanager/coérdinator.

o Ondersteuning van de projectleiders: nader uitwerken wat nodig is.

Betrokkenheid van financieel onderlegde collega’s, zcals | EEEER en

en verbinding leggen met team BIS (SEAEIREAEIER).

Wat is er nog meer nodig om succesvol te zijn met deze opdracht?

o In kaart brengen relevante en te betrekken stakeholders

= Let op: gedelegeerd opdrachtnemer/projectleider zoekt binnen RIVM

naar partners om werving, opleidingen, werkplekken, et cetera vorm te

geven zodra we weten om welke opschaling het gaat.

Essentieel voor voorliggende opdracht is het motto ‘eerst organiseren, dan automatiseren’: hoe gaat

het vaccinatieproces precies lopen voor welke groep op welk moment? Pas dan kan DVP inschatten

welk werk op haar afkomt en wat hiervoor moet worden ingericht.

®
De stuurgroep CIMS vergadert eens per twee weken o.l.v. BE Volgende vergadering is op

maandag 7 december 2020.



953081

De Use Case voor het registratieproces/CIMS, de procesbeschrijvingen van en het draaiboek voor de

vaccinatiecampagne zijn belangrijke input voor voorliggend project. Deze moet zijn afgestemd met

uitvoerende organisaties en vastgesteld. Deze elementen zijn niet de verantwoordelijkheid van de

projectleiding en dus out of scope.
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Bijlage 1: Buiten scope van voorliggende opdracht

- (Technische) implementatie CIMS, i.e.:

0 Systeem CIMS gebruiksklaar en in beheer;

werkplekken ingericht (werkplek=PC+beeldscherm+devices+Wifi+inlog op CIMS)

toegang geregeld voor geautoriseerde medewerkers;

gebruiksdocumentatie/ e-learning;

Bovengenoemde punten binnen scope van het programma CIMS (zie DPV_100

Projectbrief CIMS, versie 0.64) o.l.v. BEa
2

0

0

0

-  Versterking DVP-team vaccinvoorziening
—

-  Versterking DVP-team BIS (functioneel beheer en technisch ontwerp
- BEE

o Traject loopt al via teamleider functioneel beheer/gebruikersondersteuning BIS

| 5.1.28 tsizmesize 5126) Cruciaal is wel dat zij door (gedelegeerd)

opdrachtnemer(s) betrokken is/wordt bij voorliggende opdracht.

-  Versterking DVP-team logistiek
—

-  Versterking DVP-team QA -BEE IEEE

- Inrichting van een call center voor vragen van burgers en professionals (o0.a.

zorgverleners) over:

o Medisch inhoudelijke vragen, vragen over de wijze van registratie:

= RIVM/Landelijk Centrum Infectieziektenbestrijding (LCI)

o Logistieke vragen:

= RIVM/DVP verantwoordelijk— team logistiek

o Burgervragen;
=  W.o0. Opt-Out (= verzoek van burgers om verwijdering van

vaccinatiestatus uit CIMS)

o Opties:
= Specifiek COVID-Infopunt inrichten of bestaande RIVM Infopunt

opschalen?
= Infopunt voor professionals ontlasten met chatbot?

= Infopunt voor burgers ontlasten met chatbot?

=  Welke communicatie over welk onderwerp naar wie (burgers?) verloopt

via VWS? Welke communicatie over welk onderwerp naar wie

(zorgverleners?) verloopt via RIVM?
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Bijlage 2: Scenario’s voor uitvoering registratiewerkzaamheden covid-19 vaccinatie (DVP)

Mogelijkheid moet onderzocht worden welke scenario’s denkbaar zijn voor de te beleggen

werkzaamheden. Eventueel kan gewerkt worden met combinaties, zoals centraal starten in

Bilthoven en werkzaamheden later beleggen bij regio-kantoren.

Voorbeelden van scenario’s:

= Uitvoering door DVP op de regiokantoren:

eo Voordelen: aanwezige expertise

e Nadelen: mogelijk beperkt aantal werkplekken en sterk

aanpassingsvermogen gevraagd van de huidige structuur op de

regiokantoren.

= Uitvoering door DVP op centraal:

eo Voordelen: expertise FBPP aanwezig; fysieke beveiliging

geregeld.

eo Nadelen: Geen expertise van de inhoud van de werkzaamheden,

geen collega’s aanwezig die hetzelfde werk uitvoeren. Mogelijk

niet voldoende fysieke ruimte voor, en hoe is dat voor de

nieuwbouw? Centraal werken is sowieso beperkt tot nader te

bepalen datum in 2021 vanwege verhuizing naar nieuwe

gebouw!

=  Uitvoering door DVP extern of thuis:

eo Voordelen: Geen belasting op fysieke werkruimte

eo Nadelen: Geen goede aansturing mogelijk. Mogelijk niet

acceptabel vanwege privacy (RIVM hanteert vier-ogen-principe,

en dat is in privé-situaties niet mogelijk).

= Uitvoering in opdracht van DVP door een administratiebureau:

eo Voordelen: werving/selectie/kwalificatie van medewerkers niet

langer door RIVM; huisvesting/beveiliging/werkplekken niet

langer op te lossen door RIVM; werk op regiokantoren kan focus

houden op NHS/RVP/PSIE.

eo Nadelen: verschuiving werklast van uitvoeren naar specificeren

en monitoren wat het administratiekantoor moet doen (kunnen

we in korte tijd programma van eisen, incl.

werkprocesbeschrijvingen opstellen?). Aanbesteding (ook

onderhandse gunning) op kritieke pad van de uitvoering. Inlog

op CIMS moet opgeschaald worden naar digitale tweeweg

authenticatie (inlog 0.b.v. username/password is onvoldoende

voor mensen die geen RIVM-pas/autorisatie hebben). Grotere
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kans op datalekken en privacy-issues. Veel afhankelijkheden

tussen werk door administratiebureau en RIVM, waardoor

intensieve codrdinatie nodig is).


