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To:

| pamrivm.nl]
From: 5.1.2e

Sent: Sat 11/28/2020 4:18:48 PM

Subject: RE: Afspraken en actiepunten nav gesprek RIVIM-VWS voorbereiding covid-19 vaccinatie

Received: Sat 11/28/2020 4:18:48 PM

EE
We hebben nog contacgt gehad nadat je deze mail verstuurde maar ik heb m nooit beantwoord geloof ik. Staan er

nog vragen open? Dan volgende week maar even contact ok?

Met vriendelijke groet,

Postbus 1

3720BA Bilthoven

+31 (0)cIEEE
Secretariaat

Le @rivm.nl

030 5.1.2e

Verzonden: woensdag 25 november 2020 22:21

Aan: @rivm.nl>

@rivm.nl>

Onderwerp: Afspraken en actiepunten nav gesprek RIVM-VWS voorbereiding covid-19 vaccinatie

In kerngroep morgenochtend 9:00 zal ik mondeling terugkoppelen uit het overleg afgelopen dinsdag en wil daarna

onderstaande mail versturen.

Ik heb actiepuntenlijst en samenvattende mails samengevat en relevante acties eruit gehaald en van adressant

voorzien. Scheelt leeswerk!

Aan jullie de vraag:
* Mis ik afspraken of zijn er inmiddels nieuwe afspraken gemaakt?
* En zijn er afspraken over vertrouwelijkheid gemaakt of is beveiliging bijv. alleen een beperkt/gericht te

communiceren onderdeel is? Dan neem ik dat nu en in het vervolg mee...

¢ En een inhoudelijke vraag van mij: er wordt gesproken over een uitvoeringsoverleg olv RIVM (wekelijks met

uitvoerders gezamenlijk)? Voor mij is die nieuw? Dat lijkt die ook te zijn? Wie pakt die op? |[EESben jij daar

trekker van? Kunnen jullie die duiden?

Alvast dank,

Beste allemaal,

Dinsdagavond was er overleg tussen VWS en RIVM om afspraken te maken over wat er de komende weken moet

gebeuren en hoe we samenwerken om de implementatie van de covid-19 vaccinatie te organiseren. Centrale vraag

was: Stel dat 15 december de eerste levering van 600.000 doses binnenkomt, wat is er dan in de voorbereiding

nodig om uiterlijk 1 week later te starten met vaccineren? Dat is de ambitie waar VWS op wil voorbereiden.

Er zijn daar een aantal afspraken gemaakt, die ook voor jullie relevant zijn en ook beantwoorden aan eerdere
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vragen.

Afstemmingsoverleg VWS:
« Een van de afspraken is dat we in aanloop naar de vaccinaties elke week 2 x met VWS bijeen gaan blijven
komen DGV en/of directeur PG, 5.1.2e en vanuit de vaccinatieteam bij VWS en

vanuit RIVM[IEE 5.12e en ikzelf.

+ Dit overleg heeft tot doel de voortgang, knelpunten, vraagstukken, communicatie rondom de

vaccinatievoorbereiding te bespreken (van transport en opslag, uitvoering en registratie, tot monitoring en

communicatie) en van vervolgacties of besluiten te voorzien. Stavaza BES-CAS zal ook onderwerp van gesprek

zijn. Wanneer fall back scenario’s nodig zijn, worden deze ook met VWS/PG afgestemd.
« > Heb je vraagstukken, besluiten die in dit overleg besproken moeten worden, meld deze bij

IEE of mij, JEN Daarnaast zullen we jullie natuurlijk ook willen bevragen op voortgang en actiepunten!

Afstemming uitvoeringspartijen:
+ Naast de overleggen die er nu met de uitvoeringspartijen zijn vanuit RIVM en VWS zal er ook een structureel

strategisch overleg met uitvoeringspartijen wordt ingericht onder voorzitterschap van de DGV. PG zal kijken
hoe LZ en CZ hier ook in betrokken kunnen worden.

* Met het instellen van dit overleg zal er dan op drie verschillende niveaus overleg zijn met de

uitvoeringsorganisaties: een strategisch overleg met DGV, daarnaast uitvoeringsoverleg olv RIVM (wekelijks
met uitvoerders gezamenlijk) en per ‘toediener’ ook aparte (bestaande) overleggen (bv. VWS-RIVM-GGD).
« VWS wil de strategische afspraken met uitvoeringsorganisaties over het zetten en voorbereiden van

vaccinaties bestuurlijk bestendigen in ‘uitvoeringsovereenkomsten’ (a la convenant), waar ook medewerking
aan registratie onderdeel van zal worden.

* De inzet is dat de details van uitvoering dan in ‘uitvoeringsprotocollen’ (bijv. de logistieke afspraken) met de

uitvoerende partijen vastgelegd worden. Hiervoor is RIVM — in het overleg met deze partijen — in de

lead.

RIVM zal aan de slag gaat met:

+ Het maken van scenario’s/plan voor de verdeling van # vaccins over toedingscentra a.h.v. de verwachte

leveringen (als x aantal vaccin, dan wordt groep vy, door partij z gevaccineerd; als er meer vaccin dan is de

eerstvolgende groep a door ...etc.). Dit op basis van aantallen doelgroepen in de verschillende

vaccinatiegroepen (bekend?) en aantallen prikkers/locaties (bekend?). Op basis van deze keuze kunnen dan

ook de partijen die het eerst gaan prikken daarop voorbereid worden en de logistiek daarop voorbereid

worden. VWS stelt ook de vraag om na te denken over het scenario: dat meerdere kandidaat vaccins tegelijk
beschikbaar komen (randomiseren of anders?) Deadline van deze scenario’s 4-12. => cco IE EEN+ De opdrachtbrief van VWS aan RIVM, waar RIVM voorzet voor maakt, wordt zsm geregeld > Actie

5.1.2e

+ Nog uit te zoeken vraag: Hoe houden we zicht op het # gezette vaccins (t.o.v. gedistribueerd & evt. weer

opgehaald bij uitvoerende partijen) > Actie DVP

« Inventarisatie/Analyse van wat is er allemaal nodig aan materiaal (materiaalplan), wat hebben we daarvan

al, en wanneer wordt het geleverd. O.a. koelkasten en pipetten (en afhankelijk latere keuze

droogijsvervoercapaciteit). > Actie DVP

« Plan voor uitvoering bestelproces, registratie, leverproces van bevroren bij -80 graden vaccin vs. koelkast

(waarbij het vaccin binnen 4 dagen gezet moet worden). Op basis van voorstel zal VWS besluit nemen over

welke modaliteit het wordt > Actie DVP

+ Check op adressenbestanden voor levering vaccins > Actie DVP

« Organiseren van communicatie/vraagbaak/callcenterfunctie capaciteit rondom logistiek en levering = actie

DVP

Andere relevante afspraken:
« VWS zoekt juridisch uit of zorginstellingen gezien hun personeel kunnen vaccineren.

« VWS tracht meer duidelijkheid te krijgen over actuele/beoogde leveringsschema van leveranciers

. (DI) zal betrokken worden bij stuurgroepoverleg Registratiesysteem/CIMS.
« VWS gaat na of er nog reserve-prikcapaciteit te organiseren is, om partijen te ondersteunen.

e 9-12 is volgend debat in TK over covid-19 aanpak.

Daarnaast lopen separate projecten op bijv. Communicatie tussen VWS en RIVM en CIMS etc. Die blijven ook voor

die onderdelen in de lead. De voortgang zal wel ook in dit overleg aan bod komen.

Voor andere specifieke uitzoekpunten zal ik ook individueel op jullie lijn komen.



Voor de logistiek heeft VP al op aantal zaken rechtstreeks geinformeerd. Zo is er morgen een sessie met

Defensie om de logistiek verder na te lopen.

Tot zover,

Met vriendelijke groet,

RIVM

Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven

T: +31 (0)6 E:-REL |KamerERFEEN | www. rivm.nl

Aanwezig: CR

Bezoekadres: Antonie van Leeuwenhoeklaan 9, 3721 MA Bilthoven
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