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0. Voorstelronde

IEEE = Veiligheidsregio IIsselland en ERE (env) zijn
nieuw.

1. Update vaccinatiestrategie vanuit VWS

Grootste punt in de vaccinatiestrategie is prioritering doelgroepen

Vrijdag wordt kamer op hoogte gesteld (brief is inmiddels uitgegaan)

2. Langslopen 4 sporen beveiliging

N.a.v. het vorige directeurenoverleg is op 10 november de projectgroep

beveiliging vaccins gestart. VWS coérdineert en vanuit het RIVM wordt een

projectleider aangesteld. Als het meezit deze week.

Aangesloten in de werkgroep zijn VWS, RIVM, NCTV, JenV, Defensie, KMar, IenW,

Nationale Politie.

Centrale doel is als volgt: 15 december dienen de taken en verantwoordelijkheden
omtrent bewaken en beveiligen helder afgestemd en in werking te zijn. Op spoor 4

is dit de grootse uitdaging.

Naast een centrale werkgroep zijn er 4 onderliggende sporen opgezet die elk

wekelijks een eigen overleg hebben. Hieronder de sporen. Dikgedrukt de

trekkers van elke groep.
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1. Grens - Hub: NCTV, JenV, Defensie, IenW, Politie, RIVM, VWS

2. Hub: RIVM , JenV/NCTV, Politie, lokale Gemeente en

Politie, VWS

3. Hub - toedienlocatie: RIVM, JenV/NCTV, IenW, Politie, VWS

4, toedienlocatie: VR IJsselland, JenV, NCTV, Politie, RIVM, VWS

Spoor 1. Transport grens
— (opslag)hub

e NCTV is trekker.

e Eris een denkkader uitgewerkt door NCTV.

e RIVM: contacten met leveranciers verlopen moeizaam. RIVM heeft met

leverancier contact die goed kan leveren

e 3 scenarios: te land, ter lucht, via de zee. Verwachting is dat de zee optie

op korte termijn uitgesloten kan worden.

Spoor 2.(opslag)hub:
* RIVM is trekker en is scenario 's uit aan het werken

« Vanaf deze week wekelijks overleg binnen dit spoor.

e Locatie opslag vaccins is tot dusver geheim; streven is om dit zo houden.

Zie agendapunt communicatie.

e Er zijn back up locaties op komst voor opslag. Verwachting is volgende

directeurenoverleg duidelijkheid hierover.

* De AIVD heeft aangeboden alle locaties te bekijken en daar over mee te

denken.

Spoor 3. Transport hub - toedienlocatie

e RIVM is trekker.

e Start van dit spoor verliep wat stroef ivm boerenprotesten. Vanaf deze

week wekelijks overleg binnen dit spoor.

Spoor 4. Toedienlocaties

« Veiligheidsregio IIsselland (IEEE) pakt dit spoor op.

zal vanuit VR IJsselland aanhaken bij de projectgroep.
e In dit spoor zitten nog de meeste onzekerheden omdat de toedienlocaties

nog niet bekend zijn.

3. Communicatiestrategie beveiliging

Vooralsnog is als lijn afgesproken dat de opslaglocatie van de vaccins niet wordt

gecommuniceerd. Echter, verwacht wordt dat binnenkort de locatie bekend zal

raken. Er zullen namelijk veel vrachtwagens (mogelijk met begeleiding) naar de

locatie rijden en verschillende pers is al op zoek naar de opslaglocatie.
We houden voorlopig vast aan de lijn om niet te communiceren over de

opslaglocatie.
VWS en RIVM zetten een overleg op om te werken aan een communicatiestrategie
omtrent deze lijn. Hier wordt o.a. besproken of men wenst het ‘uitlekken’ van de

opslaglocatie voor te zijn.

4. Overig
Er wordt gevraagd om terugkoppeling van het gesprek ACN - RIVM. In ieder

geval voor IenW, maar goed om naar alle deelnemers terug te koppelen.

Transport van de vaccins naar de CAS-BES-eilanden wordt vooralsnog in een

separaat project opgepakt.
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Transport van een productielocatie in NL naar het buitenland. Er is op dit moment

nog geen duidelijkheid m.b.t. een productielocatie in NL.

NCTV verwacht eind van de week de dreigingsanalyse op te leveren.
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