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Datum
Geachte leden van de Stuurgroep,

—_ecember

Aantal pagina'sTen aanzien van het project F&C is het volgende te melden:
A

Financieel beeld

Het LCH heeft inmiddels voor € 1,672 mrd. aan bestellingen gedaan. VWS heeft

voor € 1,65 mrd. aan voorschotten verstrekt. Het verschil tussen bestellingen en

voorschotten en enkele aanvullende testorders wordt budgettair met de Veegbrief

glad gestreken. De inkopen hebben de laatste weken met name betrekking op de

testmaterialen.

Je kunt meegeven dat VWS tot op heden voor € 1,25 miljard aan voorschotten

heeft verstrekt. Door het LCH is daarnaast voor € 1,65 miljard aan

verplichtingen aangegaan, waarvoor VWS garant staat.

Tegenover de inkopen staat voor een bedrag van ca. € 77 min. aan verkopen (in
totaal in 2020). Daarvan is € 54 min. daadwerkelijk geincasseerd.
Vanuit risicomanagementperspectief is de omvang van de voorraden afgezet tegen
het verkoopvolume een aanzienlijk risico, gelet op:

-  houdbaarheid van de producten;
- waarde van de voorraden (kunnen de voorraden nog tegen een redelijke

prijs verkocht worden?)
-  kosten van de opslaglocaties (ca. €700.000 op maandbasis);
- fiscale claim (over de non-EU-import dient mogelijk 9%

invoerrechtenheffing te worden betaald als de goederen niet bij COVID-

slachtoffers terecht komen).

Minister Van Ark heeft ingestemd met het voorstel om de huidige noodvocrraad af

te bouwen tot het niveau van 26 weken voorraad. Vanuit het project F&C is het

advies om dit besluit op korte termijn invulling te geven waardoor bovenstaande

risico’s beperkt kunnen worden. Bij voorkeur grote partijen.

Daarbij is van belang dat de vrijstelling voor de invoerrechtenheffing tot 31 maart

2021 geldig is waarmee voor die leveringen van PBM’s aan “'slachtoffers van de

COVID-pandemie” de vrijstelling van 9% kan gelden. Dat zou, uitgaande van

bestellingen van € 1,67 mrd. en 80% non-EU-import neerkomen op € 120 min.

fiscaal risico.

Tot slot is voor 2021 € 118 min. beschikbaar voor de inkoop van PBM’s.
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Je kunt opmerkingen dat de beschikbare € 118 miljoen voor 2021 naast de Dirsetie Genssmidasien
inkoop van persoonlijke beschermingsmiddelen ook voor de transport en

9

facilitaire kosten van het LCH is geraamd (denk aan opslagkosten etc.).
Datum

11 december 2020

Controfeverkiaring
Het accountantskantoor EY is geselecteerd voor het opstellen van de

onafhankelijke controleverklaring. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de

controleprotocollen, de verwachte inhoud van de managementletter en de

concept-afrekenstaat. De eerste resultaten zullen vanaf de derde wek van januari
2021 beschikbaar komen. De eerste beelden van EY zijn dat op een aantal

gecontroleerde opslaglocaties de vaorraadadministratie en de feitelijke voorraden

overeenkomen, zodat de administratie een juiste weergave geeft.

Transportsubsidie EU

VWS heeft bij de EU een subsidie aangevraagd om in de transportkosten van ca €

44 min. tegemoet te komen. Daarbij was een subsidie van € 7,4 min. in het

vooruitzicht gesteld.
De transportkosten waren voor € 4,2 min. door VWS gemaakt en voor de overige
€ 39,8 min. bij het LCH. Daarom zijn de ADR voor het VWS-deel en EY voor het

LCH gevraagd om de onderliggende facturen te controleren en te toetsen aan de

subsidievoorwaarden.

De ADR heeft onlangs aangegeven deze controle niet uit te kunnen voeren en de

subsidievoorwaarden niet nader te kunnen uitleggen (wat een voorwaarde was

voor EY om ook hun controle uit te kunnen voeren), zodat VWS de € 7,4 min. niet

zal ontvangen.

Het niet kunnen uitvoeren van de controle door de ADR had o.a. te maken met

de krappe deadline die door de Europese commissie was gesteld. Je kunt er op

attenderen dat voor de verantwoording van de subsidieaanvraag reeds één

maand uitstel van de Europese Commissie is verkregen; tot vrijdag 15 januari
2021. De ADR heeft 16 december aangegeven eveneens niet aan de nieuwe

deadline te kunnen voldoen. Gezien de omvang van de subsidieaanvraag en

het deel van het LCH hierin kan worden geadviseerd om alsnog met het LCH

en EY in gesprek te gaan om te bezien of het LCH deel wel in de

verantwoording kan worden meegenomen.

Rechtmatigheid: schenkingen, pandrechtovereenkomst en vernietiging
VWS heeft onlangs een aantal IC-apparaten geschonken. Daarnaast heeft VWS

een aantal door VWS ingekochte PBM’s aan het LCH geschonken (de facto Mediq).
Daarnaast zal uit de controleverklaring een geverifieerd beeld bestaan van de op

31 december 2020 ingekochte goederen. De toekomstige eigendom daarvan zal

door middel van een pandrechtovereenkomst worden geregeld tussen VWS en

Mediq.
Bovenstaande is momenteel onderwerp van gesprek tussen VWS en Financién/IRF
en Begrotingszaken, aangezien hiervoor bepalingen gelden in de

Comptabiliteitswet, de Rijksbegrotingsvoorschriften en daarbij geldende

regelingen.

Met vriendelijke groet,
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