
Tijdsinschatting onderdelen implementatie COVID-19 vaccinatie (wordt nader aangevuld)

Vaccinatiestrategie 5.1.2e

Besluit registratie minister

Advies Gezondheidsraad prioritering

Kamerbrief vaccinatiestrategie

Toelatingsproces tot de markt (1e kandidaat beoogd)
Definitief advies GR prioritering (1e kandidaat beoogd)

Besluit te vaccineren groepen (le kandidaat beoogd)

Centrale registratie 5.1.2e

Besluit registratie minister

Koppeling registratiesystemen uitvoerders

Koppelen aan BRP gegevens

Opdracht voor toegang gebruik COA gegevens

Deadline register

Deadline fall-back optie - portal

Inbouwen informed consent (nader bezien)

Koppelen aan PGO

Logistieke
randk den

(
houder

DVP)

Toedieningsmaterialen

Levering 3 min. veiligheidsnaalden en -spuiten

Levering 5 min. éxtra veiligheidsnaalden en -spuiten

Levering 7 min. veiligheidsnaalden en -spuiten

Levering4 min. naalden en spuiten via Joint Procurement

Afspraken uitvoerende partijen (IEEE)
LHV

Besluitvorming rol huisartsen in vaccinatie

GGD

Bespreken ondersteuning in implementatie

Arboartsen

Besluitvorming rol arboartsen in vaccinatie I

Randvoorwaarden

Start werkgroep medische risicogroepen (LHV, PG, PDC-19, CZ, RIVM
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Start publieksinfo op Rijksoverheid.n|

Publiekscampagne
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Debriefing campagnebureau's
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Afspraken actieplan Lareb

Gesprek over geneesmiddelenwet (CBG en WJZ)

Toegang BSN nummer voor Lareb

Lareb gereed voor bijwerkingen registratie

cas/ses

Oplevering conceptinventarisatie opslag en registratie

Uitvoeri ek contact BES

Uitvoeringsafspraken CAS, VWS en RIVM

Oplevering uitvoeringsplannen CAS/BES

FEZ
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Tijdsinschatting onderdelen aankoop COVID-19 vaccins (wordt nad

Joint Negotiation Team

Contracten

Tekenen contract Moderna

Tekenen contract Curevac

Tekenen contract BioNTech/ Pfizer

AstraZeneca

Verwachte aanvraag toelating

Start eerste levering 5.1.1c doses

Start tweede levering: CARE doses

BioNTech/ Pfizer

Verwachte aanvraag toelating

Start eerste levering: 200 miljoen doses

Start tweede levering: 100 miljoen doses

Moderna

Verwachte aanvraag toelating

Start eerste levering: 80 miljoen doses

Start tweede levering: 80 miljoen doses

Janssen

Verwachte aanvraag toelating

Start eerste levering: 200 miljoen doses

Start tweede levering: 200 miljoen doses

Curevac

Verwachte aanvraag toelating

Start eerste levering: 225 miljoen doses

Start tweede levering: 180 miljoen doses

Sanofi / GSK

Verachte aanvraag toelating

Start eerste levering: 300 miljoen doses
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