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Materiaal leveringen najaar
—

huidige wagenpark

Verwachte levering najaar

Roche-MagNA Pure 96 [on |
Roche-MagNA Pure 96 excl cartridges

Roche-Cobas 4800

Roche-Cobas 6800/8800

Perkin Elmer-Chemagic 360

KingFisher

Hologic-Panther

Seegene-Seegene STAR

ABclonal-ANDIS 350

bioMerieux-easyMAG

Siemens-Versant

Abbott - Alinity M

Tovao!|T—

Status najaar
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Materiaal leveringen najaar
— huidige wagenpark incl. pooling

Verwachte levering najaar | Pooling relatief zeker | Pooling onzeker |
Roche-MagNA Pure 96

Roche-MagNA Pure 96 excl cartridges

Roche-Cobas 4800

Roche-Cobas 6800/8800

Perkin Elmer-Chemagic 360

KingFisher

Hologic-Panther ESE 515

Seegene-Seegene STAR

ABclonal-ANDIS 350

bioMerieux-easyMAG

Siemens-Versant

Abbott - Alinity M

Tou[EET [3 81629



Materiaal leveringen najaar
— huidige wagenpark incl. pooling

Roche-MagNA Pure 96 [or |
Roche-MagNA Pure 96 excl cartridges

Roche-Cobas 4800

Roche-Cobas 6800/8800

Perkin Elmer-Chemagic 360

KingFisher

Hologic-Panther

Seegene-Seegene STAR

ABclonal-ANDIS 350

bioMerieux-easyMAG

Siemens-Versant

Abbott - Alinity M

Totaal

Pooling niet meer mogelijk bij hoger %

positieve testen

rrr FE 81.629

—

CA
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Aanbesteding nieuw wagenpark

pw, I

Nu in zicht 42k/dag = benodigd 70k/dag enkelvoudige testen Additioneel €75 min

Open House constructie:

*  VWS selecteert geschikte aanbiedingen
¢ Laboratorium selecteert wat past bij behoefte (met enige sturing van LCDK) Pas financieel risico VWS na

* VWS sluit garantieovereenkomst af met leverancier sluiten
* Laboratorium sluit leverovereenkomst af met leverancier garantieovereenkomst

Voorwaarden geschikte aanbieding o.a.:

* Apparatuur op lease-basis incl. testen, gedurende 6 maanden, met 6 maanden verlengingsoptie
* Geen apparatuur aanbieden die al aanwezig is maar nog niet voorzien is van gewenste aantal testen

Haalbaarheid:
Gevraagd besluit stuurgroep:

Marktconsultatie afgerond LCH: Akkoord met doorzetten
e 20 leveranciers gereageerd aanbesteding?
¢ Alle leveranciers akkoord met constructie

* Grote aantallen: Seegene, Thermo, GC Biotech[I
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Aantallen
testen/dag
~~—»
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Behoefte? )

Voorspelde behoefte

Inkopen 70k enkelvoudige testen

en voorraad aanleggen

u
Opvangen piek
en leverrisico’s

in combinatie

met pooling

“.Behoefte?

Maanden winterseizoen——»
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Productielocatie Leverancier NL MML en COVID-19

Leverancier [eTer1d[< Laboratoria NL

Door verhoogde vraag levering direct vanuit productie = Leveringsrisico’s

LCH NL

-Productieproblemen/QC issues

-Transportproblemen/Gesloten grenzen

-Verhoogde wereldwijde vraag/Druk van Global

4
Advies leveranciers:

Deze zomer al voorraad innemen:

3 maanden maximale duurzame lab capaciteit voorraad

Gevraagd besluit stuurgroep:

Financiéle garantiestelling voorraad

laboratoria verhogen van 1 maand

haar 3 maanden.

Prioritering plaatsing voorraad:

1) Laboratoria Indien geen plek op laboratoria zal

2) LCH LCH voorraad innemen.
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Verleggen stromen ivm voorraad opbouw (LCDK)

chetoe:

Verzoek om stromen te verleggen voor laboratoria

dc

-Reinier Haga => 5.1.1c


