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Oplegnotities bij de agenda van de Stuurgroep d.d. 25 januari 2021

* Geen oplegnotities
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Project: COVID Informatie en Monitoring Systeem (CIMS)

CIMS CP

Gedaan:

¢ Demo 2 gehouden

® 80% van de schermen gebouwd

e  Verder gebouwd aan API's

® ACC omgeving opgeleverd

®  Uitvraag Accessibility test gedaan

*  Afstemming rondom code review en pentesten gedaan

*  Gebruikers testen door extern bureau gestart

¢  Definitieve teksten aangeleverd gekregen door communicatie

Te doen:

e Performance test voorbereiden

® Performance test-ketentest op de ACC omgevingen houden

* GoLive plan opstellen

¢ Dry Run plannen op PROD

Beheer

Gedaan:

* 2 wekelijkse afstemmingssessies voor beheer gestart oiv EE IEEE

Te doen:

* Kosten aangeleverd krijgen door EEA ZB

* Hoe gaat team verder na Fase 1 uit laten zoeken/bepalen doo EXE
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