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.
Covid Informatie en Monitoring Systeem (CIMS)

Project
(CIMS Infrastructuur, CIMS Functioneel)

Projectleider

ProjectStatus CIMS Functioneel: beheer/bouw.

Oplegnotities bij de agenda van de Projectstuurgroep d.d. 26 oktober 2020

Voortgang

CIMS Functionele inrichting

Gedaan:

- BRBA data ingelezen
- Alles klaar voor GGD GOHR

- Oproepbestand >85<90 opgeleverd (met hierbij een versnelde risicoanalyse)
- Beheerschermen voor data opgeleverd
- 4x per week overleg met beheer voor overdracht van werkzaamheden

- 1% HIS leverancier live

- Projectafsluiting besproken (eind februari)
- QA codereview afgesloten

Te doen:

- Uniforme foutafhandeling richting bronsysteem leveranciers

-Verdere BRBA aanleveringen in gang zetten en structureel borgen
- HIS leveranciers uitrollen

- GGD GOHR data verwerken

-Verdere verwerkingen op gang brengen (bij aanlevering van data)
- Overdracht naar beheer

- Bouw zorgadresboek
- CIMS onderdelen die betrekking hebben op API gateway en clientportaal

-Verdere in beheer name

- aansluiten gegevens BES/CAS eilanden

Projectissues

Aandachtspunten/Afwijkingen Voorstel Acties

Uit eerste aanlevering van BRBA kwamen aanleveringen Contact met leveranciers van bronsystemen om batchnrs
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met verkeerde AGB codes alsook aanleveringen met te mailen.

verkeerd gespelde batchnrs Overlegd met leveranciers over AGB codes gevraagd.
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