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Afwezig

1. Opening, verslag voorgaand overleg, acties, mededelingen

Dit overleg heeft in verband met andere prioriteiten schriftelijk plaatsgevonden.
Eventuele op- en aanmerking op het verslag van 3 december zijn verwerkt en wordt

vastgesteld. Openstaande acties schuiven door naar het overleg van 11 januari.

Dit verslag is uitgewerkt aan de hand van aantekeningen van [EXEZN

2. Bespreken issues in de voortgangsrapportages
+ Ger:

a. Stand van zaken bespreking RIVM/VWS LHV aangaande gegevensoverdracht
van vaccinaties.

Er ligt een besluit van Besluit SG/ minister dat alleen BSN-data aangeleverd wordt aan

het RIVM op basis van opt-in. Opt-in is ingebouwd in CoronlIT en BRBA . Het wordt

ingebouwd in de HISsen en moet nog worden ingebouwd in de decentrale

registratiesystemen van de instellingen (verpleeghuizen, verzorggingshuizen, etc.)

b. Consequenties voor het project.

Uitgangspunt is dat de vaccintoediener verantwoordelijk is voor informed consent en

dat alleen BSN-data naar RIVM doorzet wordt op basis van toestemming. Data van

personen die geen toestemming geven worden geaggregeerd doorgegeven aan EPI.

c. Stand van zaken escalatie richting GGD
RIVM en GGDGHOR sluiten een convenant met elkaar zodat de aanlevering van data

richting RIVM is geborgd. Aan het convenant wordt nog gewerkt op 4 jan 2021 door

[sie1}
d. Met betrekking tot aansluiten van bronsystemen zijn er veel compliancy

issue's te tackelen.

DVP gaat een privacy codrdinator aanstellen en FCC gaat twee privacy officers

aanstellen zodat compliance met betrekking tot privacy beter (minder issues) en sneller

gaat verlopen.
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e. DPIA en risicomaatregelen zijn leidend voor livegang op 30 dec.

De DPIA ten bate van de verwerkingen voor release 1 is op 31 dec door [EAE
aangeboden aan def¥FY die op 4 jan 2021 advies uitbrengt ten aanzien van de

maatregelen.

0 f. Vraag aan stuurgroep is om iemand van compliance [NCEEals aanspreekpunt aan te wijzen en deze persoon ook vrij te maken zodat

deze persoon ook snel kan acteren.

Zie punt d. hierboven.

a. Officiéle Communicatie richting IV over deprioriteren ZVP

BE dit op zich nemen aan de hand van DPV_181.

b. Opdrachtgever voor mijn.rivm.nl
“0 c. Opdracht(gever) nodig voor start realisatie toegang tot portalen in rivm.nl.

mijn.rivm.nl (voorlopig) van de baan

BE cert dit of metIKE

d. Akkoord op PID ERE nodig, versie 0.9 gister aangeleverd
55 EER ocert zijn akkoord.

e. Plek voor een architect in een van de CIMS projecten voor 24 uur?

Dit punt moet besproken worden in de programmastum.

f. Graag helderheid wat DVP (centraal) regelt qua beheer en wat er bij de

projecten hoort

Alle componenten in beheer geven bij BIS, contactpersoon

g. Ter informatie: er moet nog een aparte assessment worden gepland voor

de check op DigiD. Er werd gedacht dat dit bij de pentesten erbij in zat

maar dat blijkt niet het geval. Ook een gebruikers test wordt afgenomen
0 door een extern bureau in februari, pentesten, een code review en

accessibility testen. Dit is meer dan voorzien dus planning komt onder druk

te staan voor CP aangezien uit deze vijf testen werk komt wat pas helder

wordt na uitvoering hiervan.

Planning in overleg met met en aanpassen.

h. PBS is opgeleverd en andere pm’'s hebben hun PBS toegevoegd. Wat

gebeurt hier nu mee?

De PBS van de portalen wordt onderdeel van de documentatie van CIMS.
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5 i. Vooruitkijkend: moeten we al werk gaan verrichten/uitzetten om na Fase 1

CP Fase 2 direct op te starten?

EEE werkt samen de stuurgroep registratie aan een roadmap voor activiteiten na

livegang. Release 1.0 is op 8 jan 2021.

° 5.1.2e

a. Waar (in welke stuurgroep) worden project overstijgende producten

vastgesteld en waar wordt dit vastgelegd (in welk register). Concreet

voorbeeld mijn.rivm.nl (nu in stums en jira, email etc.);

Voor API Gateway worden producten in de stuurgroep API gateway vastgesteld.

b. Wie wordt opdrachtgever mijn.rivm.nl en waar is het ontwerp mijn.rivm.nl

EXER overlegt hierover met EE
c. Wie (welk project) gaat certificaten voor mijn.rivm.nl regelen. Beleggen bij

portalen of bij RIVMtoegang?

Dit is een onderdeel van Beheer en wordt uitgevoerd door INNEENEEEENNN.

d. Communicatie richting projecten, deelprojecten en teamleden in de vorm van

nieuwsbrief of centrale e-mail. Bijvoorbeeld over de prioritering zorgverlener

160 portaal. Dit zodat iedereen over dezelfde info beschikt.

Het hoge tempo van veranderingen in de vaccinatiestrategie dwingt ons tot een

dagelijkse update. Zie hiervoor ook de map:

e. Door deprioritering Zorgverlenerportaal vallen koppeling eherkenning en

uzipas nu uit scope. Zullen we hier toch mee doorgaan en al zoveel mogelijk
realiseren?

Graag, zolang het geen claim legt op capaciteit die nodig is voor realisatie van het

oo cliéntportaal.

:

a. Hoe verloopt afstemming over de opgeleverde producten?

De producteigenaar stelt functionele producten vast. De architecten stellen de de

us technische producten vast. En de stuurgroep registratie stelt de bestuurlijke producten

vast.

b. We maken tools en documenten en stemmen deze met diverse partijen af,
maar wanneer en hoe wordt de status definitief bereikt? Hoe loopt dat

120 proces?
Zie bij a.

3. Rondvraag
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N.v.t

Acties

[of];Tel [TEATRF AR- To of Verantw, Realisatie Opmerkin

gen

| 01.12.2020 |Gedaan

| 03.12.2020 |Gedaan

1 17-11-2020 [Memo schrijven aanleverprotocol voor uitvoerenden

1: 03-12-2020 [Link naar document gegevensvelden doorsturen

12 03-12-2020 [Verlof issues voorleggen aan de Stuurgroep Registratie 07.12.2020

13 03-12-2020 |[ledereen op de hoogte houden van de voortgang van opschaling

14 03-12-2020 [In productie name datum bespreken in de Stuurgroep Registratie 07.12.2020

15 03-12-2020 [Communicatie informeren dat pas met de zorgverleners en de burgers 17.12.2020 |Besproken

gecommuniceerd mag worden over de portalen als er een besluit van de met

stuurgroep ligt.

16 03-12-2020 [Kernteam vragen om communicatieplan

beschikbaar

in dossier

van het

kernteam.

17 03-12-2020 [Nota maken met waar de verantwoordelijkheden liggen omtrent vaststellen

PIA’S.

2 17-11-2020 Nadenken over benodigde capaciteit 03.12 is de

deadline

oor het

aanleveren

Z 17-11-2020 |Contact opnemen met CIO Office over datavirtualisatie Gereed

130

Afspraken/besluiten
Nummer: Verslag- Afspraak

datum:

1. 13.08.2020 | Samenstelling en rolverdeling projectstuurgroep conform Projectbrief versie 0.3.

2. | 13.08.2020 | Governance volgens scrummethodiek met productowner en scrumteam. Ook behoudt van de projectstuurgroep (Prince2) om issues op
te lossen, kaders te geven en te bewaken, risico's te bewaken. Het scrumteam bestaat uit DVP, BIS, de leverancier(s).

3. | 13.08.2020 | We gaan starten met twee sporen: 1 kopie Praeventis gereedmaken voor verdere inrichting; 2 ruimere verkenning van

informatiesystemen.
4 13.08.2020 BF igt vanfRinandaat om het project te starten.

5. 31.08.2020 Er wordt niet verder buiten het RIVM naar andere bruikbare systemen gekeken.
6. 31.08.2020 | Alle mogelijk bruikbare koppelingen met LSP realiseren.

7

8

15.09.2020 De Stuurgroep gaat akkoord met de start van het sprintteam Functionele Inrichfing aan de hand van use case versie 0.4.

| 15.09.2020 | Het sprintteam rapportage tooling kan gaan starten zodra de resourcing compleet is.

9. 15.09.2020 ERE ord afgezand van het RIVM in de stuurgroep LSP+/PGQ th.v. CIMS.

10. | 12.10.2020 wordt de contactpersoon vanuit de |V-organisatie.
11. | 26.10.2020 | [IERIE eigenaar van het project, de projectrisica’s en de functionele risico’s

12. | 26.10.2020 is eigenaar van de systeemrisico’s van de infrastructuur, de applicatie, portalen en tooling.
13. | 26.102020 PEF cosrdineert de antwoorden op de beleidsonzekerheden (samen mete.
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