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Projectnummer V/220038/01/AR

Propet
Covid Informatie en Monitoring Systeem (CIMS)
CIMS Rapportage Tooling

Projectleider

ProjectStatus Uitvoering: afronden PSA en inrichting doelsystemen

Oplegnotities bij de agenda van de Stuurgroep d.d. 17 december 2020

Datagovernance.

Bij overleggen over te leveren rapportages ontstaat discussie over wie welke data mag hebben of gebruiken of er

over rapporteren. Die vraag hoort niet thuis in mijn project maar hindert wel de voortgang.

Kan er een datagovernance afspraak komen tussen diverse RIVM partijen?

Voortgang CIMS Rapportage tooling

Gedaan:

. toegevoegd aan team.

e  PSAversie 0.7 opgeleverd

e  Besluit aan stuurgroep gevraagd over leveren data aan EPI voor officiéle accreditatie.

e Model voor leveren data voorafgaand aan officiéle accreditatie.

e Demo’s en concepten voor pseudonimisering van data opgeleverd.

Gestart met:

e Inrichten van de ETL tooling GRIP op de acceptatie omgeving- loopt

e  Herstellen van de code van de RVP machine

® Eerste rapportages bouwen over “geprikten” ten behoeve van EPI

e De afhankelijkheid van de CIMS configuratie op de BI CIMS configuratie is 100%. Graag een betere

borging van de afspraken en stand van zaken, in ieder geval op hoofdlijnen tussen de projectleiders.

Te doen:
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e  Datavirtualisatie als deel van de solution architectuur opgenomen Formele borging bij CIO of Elders?

®  Oplossing inrichten voor anonieme gegevens aanlevering.

Aandachtspunten:

*  Scopewisseling en additionele taken

Projectissues

We stellen de PSA op lopende het project en niet vooraf.

02012161 Er is nog geen formele goedkeuring op de beoogde inrichting DWH BI omgeving, wel door architectuur

community geaccordeerd

Datagovernance, data eigenaarschap. Ontbreken van afspraken hierover binnen RIVM leiden tot niet

constructieve samenwerkingen

Aandachtspunten/Afwijkingen Voorstel Acties

CIMS Rapportage
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5.1.2e,buiten verzoek
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Opmerkingen
Uren volgen na maandafsluiting.
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