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(CIMS Zorgverlenersportaal, CIMS Cliéntenportaal)
der

Status CIMS ZVP: realisatie bouw skeleton en afronding;
CIMS CP: realisatie bouw skeleton en API's

Oplegnotities bij de agenda van de Stuurgroep d.d. 17 december 2020

Officiéle Communicatie richting IV over deprioriteren ZVP

Opdrachtgever voor mijn.rivm.nl

Opdracht(gever) nodig voor start realisatie toegang tot portalen in rivm.nl. mijn.rivm.nl (voorlopig) van de baan

Akkoord op piDERE nods, versie 0.9 gister aangeleverd

Plek voor een architect in een van de CIMS projecten voor 24 uur?

Graag helderheid wat DVP (centraal) regelt qua beheer en wat er bij de projecten hoort

Ter informatie: er moet nog een aparte assesment worden gepland voor de check op DigiD. Er werd gedacht dat dit

bij de pentesten erbij in zat maar dat blijkt niet het geval. Ook een gebruikers test wordt afgenomen door een

extern bureau in februari, pentesten, een code review en accesibility testen. Dit is meer dan voorzien dus planning

komt onder druk te staan voor CP aangezien uit deze vijf testen werk komt wat pas helder wordt na uitvoering

hiervan.

PBS is opgeleverd en andere pm’s hebben hun PBS toegevoegd. Wat gebeurt hier nu mee?

Vooruitkijkend: moeten we al werk gaan verrichten/uitzetten om na Fase 1 CP Fase 2 direct op te starten?
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Voortgang
CIMS ZVP

Gedaan:

* Demo gehouden

® Skeleton verder afgebouwd

®  Acties bepaald om werk af te ronden

®  Allocatie ontwikkelaar naar CP na afronden skeleton

e PID afgerond en voor de 2e keer rondgestuurd- geen feedback op ontvangen 2e ronde

Te doen:

®  Her-allocatie architect wellicht voor andere CIMS projecten

¢  Akkoord opdrachtgeverAdrie op PID ontvangen

e  Werkzaamheden afronden

*  Documentatie van kwaliteit opleveren zodat dit na de zomer weer kan worden opgepakt

® Finale versie ZVP ontvangen

CIMS CP

Gedaan:

e Demo gehouden

e Skeleton verder afgebouwd

®  Sessie pentesten, code revieuws gehouden.

Te doen:

* Assesment onderzoeken voor koppelen met DigiD
— dit is nieuwe informatie want dit zou eigenlijk in de

pentesten zitten maar dat bleek niet het geval

®  Akkoord opdrachtgeverAdrie op PID ontvangen

*  Finaliseren wireframes

* Start bouwen schermen

*  Aanleveren definitieve content door PO

Beheer

Gedaan:

*  Functionele vragen vanuit beheer beantwoord en gedeeld met [EEE] voor toevoeging aan geheel. | EEEN
zet dit door naar |[JEXEEN
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* PBS gedeeld met CIMS team

*  InTopdesk proces in gang gezet om na live gang calls te kunnen typeren voor de portalen

Te doen:

*  Vragen beheer verder uitwerken en aan sturen

® PBS voorleggen aan andere PM’s CISM

® Budget beheer scherp krijgen

* Meeting met [EEEvoor het Infopunt ier EEE vr Communicatie houden voor vervolgstappen
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