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Doel

De stuurgroep Covid-registratie wordt gevraagd kennis te nemen van

risico’s m.b.t. CIMS, deze de risico’s te accepteren en in te stemmen met

het feitelijk livegang CIMS release 1.0.

Achtergrond
Doelstellingen
CIMS is het covid informatie en monitoring systeem, dat is ontwikkeld

voor de volgende doelstellingen:
1. Bestrijding van de pandemie door snel en nauwkeurig inzicht in de

bijdrage van vaccinatie hieraan in verband met al dan niet kunnen

afschalen van de (landelijke of lokale) maatregelen.
2. Inzicht in de vaccinatiegraad van de bevolking (de verschillende

doelgroepen voor vaccinatie) om maatschappelijke vragen hierover

te beantwoorden en om het programma bij te sturen als

doelgroepen onvoldoende bereikt blijken te worden.

3. Inzicht in de effectiviteit van de verschillende vaccins (bij de

verschillende doelgroepen) om het vaccinatieprogramma in

samenhang met andere maatregelen voor de bestrijding van de

pandemie te kunnen bijsturen.
4. De veiligheid te kunnen monitoren en te kunnen ingrijpen bij

calamiteiten. Deze situatie kan zich bijvoorbeeld voordoen bij

ernstige bijwerkingen en wanneer blijkt dat vaccinbatch niet/zeer

beperkt effectief is.

5. Vaccinatiestatus is eenvoudig in te zien of opvraagbaar voor de

gevaccineerde en (na toestemming gevaccineerde) diens

zorgverleners.
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Uitgangspunten Satu

De belangrijkste uitgangspunten voor de landelijke registratie zijn: 5 januari 2021

1. Registratie aan de bron. De bron is het informatiesysteem van de
0i : ns kenmerk

vaccinatietoediener. DPV_194 Besluitnota livegang

2. De vaccintoediener is verantwoordelijk voor juistheid en CIMS release 1

compleetheid van de registratie aan de bron, informed consent van

de cliént t.b.v. aanleveren van vaccinatiedata aan het RIVM, en

voor tijdig aanleveren van de data.

3. Specificatie van vaccinatiedata en aanleveren van vaccinatiedata

aan RIVM zijn conform aansluitvoorwaarden RIVM. Deze zijn

vastgelegd in DPV_161 Koppelingen CIMS. Deze

aansluitvoorwaarden kunnen wijzigen.

Besturing en beheersing
De opdracht, besturing en beheersing zijn conform Projectbrief CIMS

(DPV_100 Covid Informatie en Monitoring Systeem). In de periode 15 juli
2020-28 dec 2020 is CIMS gefaseerd gebouwd en ingericht door

projectteams. Voortgangsrapportages van de projecten en verslagen van

de stuurgroep CIMS zijn beschikbaar in het programmadossier.
De besturing en beheersing is eind november 2020 opgeschaald met een

stuurgroep covidregistratie, met escalatielijn via tactisch crisisberaad naar

strategisch crisisberaad conform advies van VWS. Hiermee is het

opdrachtgeverschap van CIMS overgegaan vanei. naar

ET —agonderdeel van het covidvaccinatieprogramma, project 9: Landelijke
registratie CIMS. Bestuurlijke ‘linking pin’ tussen beide besturingslijnen is

deI 512

is eigenaar van de Use Case.

Functies bij release 1

De functies van CIMS in release 1 zijn gebaseerd Use Case CIMS versie

0.9 en in lijn met fase 1 van de vaccinatiestrategie (zie Kamerbrief met

kenmerk 1804436-216487-PDC19, d.d. 21 dec 2020). De functies zijn:
- Beheren clientgegevens (BRP: Basisregistratie Persoonsgegevens)
- Inlezen vaccinatiegegevens vanuit diverse bronnen, waaronder

CoronIT (GGDGHOR)
- Aanleveren vaccinatiegegevens op verzoek van Lareb.

Compliance
VWS en RIVM hebben tezamen DPIA uitgevoerd, waarbij de

landsadvocaat penvoerder en juridisch adviseur is en ook de FG VWS

adviseert. VWS en RIVM hebben tezamen een IB-risicoanalyse (IB:
Informatiebeveiliging) uitgevoerd, aanvullende tests en onderzoeken

uitgevoerd, maatregelen gespecificeerd en uitgevoerd en restrisico

benoemd.

Beheer

Cliéntenbeheer vindt plaats zoals dit ook in Praeventis plaats vindt.

Wijzigingen van BRP, COA en RNI komen cop dagelijkse basis binnen en

worden verwerkt. Aangeleverde vaccinatiedata worden automatisch

ingelezen en gekoppeld aan cliéntendossiers. Indien er geen automatische

koppeling plaats kan vinden worden data op de foutenlijst gezet.
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Datum

Functionee! beheer wordt uitgevoerd door DVP-BIS (BIS: Beheer 5 januari 2021

Informatie Systemen). De BISL-, ASL en ITIL-processen zijn gebaseerd op

de processen voor Praeventis. Communicatie vindt plaats via de DPV 194 Besluitnota livegang

ticketsystemen van zowel Ordina als RIVM. CIMS release 1

Applicatiebeheer wordt uitgevoerd door Ordina. Hiervoor is een contract

en een SLA afgesloten in de vorm van een addendum op het contract voor

applicatiebeheer van Praeventis. Beschikbaarheid en processen rondom de

applicatie zijn conform afspraken. Incidenten worden opgelost en changes
vinden conform afgesproken changeproces plaats.

Housing en hosting van de OTAP-configuraties worden uitgevoerd door

IV/Campus. Het beheer wordt uitgevoerd conform ITIL-processen die zijn

overeengekomen tussen BIS en IV/Campus. Er is een incidentenproces
voor incidenten, changeproces voor changes en een problemproces.
CMDB is ingericht. Er is een instructie voor de servicedesk. De systemen

zijn in de standaard monitoring opgenomen.

Change Advisory Board
Het programma blijft op een agile wijze nieuwe releases bouwen en

opleveren zoals gevraagd in de Use Case. Bij oplevering van een release

voor productie wordt functioneel beheer betrokken en vindt er een

overdracht plaats. Bij wijzigingen wordt het changeproces gebruikt.

Wijzigingen vanuit het project kunnen betrekking hebben op zowel

functioneel beheer (andere code) als applicatiebeheer (andere software

componenten) en hosting (infrastructurele wijzigingen). Omdat

wijzigingen plaatsvinden in de productiefase van het landelijk register
wordt er een CAB: Change Advisory Board ingericht. De CAB wordt

gevorm door de producteigenaar CIMS, functioneel beheer CIMS, change
codrdinator BIS, en hoofd BIS, privacy officer, CISO, leverancier Ordina

en SSC Campus onder voorzitterschap van Hoofd DVP. De CAB wordt

momenteel ingericht.

Regiokantoor
De regiokantoren DVP West (Zoetermeer) en DVP Zuid (Eindhoven) zijn
ingericht met 10 werkplekken voor administratief medewerkers, waarbij in

regio Zuid zijn per direct >20 werkplekken beschikbaar om op te kunnen

schalen. Bij aanvang van de vaccinatiecampagne worden administratieve

handelingen verricht door 10 nieuw geworven administratief

medewerkers, 5 in beide regio’s. Deze medewerkers worden voorafgaand
aan de start van de campagne in 2 dagen geinstrueerd voor het uitvoeren

van de administratieve verwerkingen van de vaccinatiegegevens in CIMS

en worden voor vragen ondersteund door de medewerkers van het RVP.

Bij het inwerken van de nieuwe medewerkers is er veel aandacht voor de

verwerking van privacy gevoelige informatie, logging binnen CIMS, AVG

richtlijnen en aantoonbare bekwaamheid voor de werkzaamheden die ze

uit moeten voeren. Elke medewerker moet een VOG overleggen en een

geheimhoudingsverklaring ondertekenen. De medewerkers bij van het

CIMS-registratieteam werken alleen vanuit kantoor. Opschaling van het

CIMS-registratieteam vindt plaats in Zuid. Hier zijn nog 4 etages
beschikbaar en op zeer korte termijn (binnen een week) in te richten. Per
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etage zijn 20-25 werkplekken conform de huidige Corona-richtlijnen in te

richten. Er zal continue aandacht zijn voor de werklast, waarbij opschaling
snel kan worden gerealiseerd.

Vervolgacties voor na livegang
Uit deze risicoanalyse zijn de eerstvolgende acties geformuleerd voor na

live gang. Het voeren van de regie, het rapporteren over en het bewaken

van de voortgang van deze acties ligt vooralsnog bij de programma

regisseur CIMS van de IV organisatie in nauwe samenwerking met het

programma team CIMS.

Item# Wat Wie Wanneer

1 Opstellen audit kalender Week 2-3

(pentesten, Quick Scans,

toetsen, dPIA, IB, audits,

etc.)
2 | Uitvoeren toets op de Eind januari

werking van CIMS start

release 1.0

3 Inregelen

voortgangsoverleg
(wekelijks)

Week 1

4 Bepalen nieuwe opzet

risicoanalyse met NCSC

5 Verder op orde brengen
documentatie CIMS

6 Documenteren

eigenaarschap CIMS

i Opnemen vervolgacties
in ‘roadmap’ met

“driehoek”

Continu

Week 2

Week 1

Initiéle roadmap na livegang
Na de livegang moeten in ieder geval de volgende activiteiten worden

Sagenare;
en gepland in een roadmap:

Besturing en beheersing herzien (stuurgroep registratie,

stuurgroep CIMS, tactisch & strategisch crisisberaad)
- Change Advisory Board in functie brengen
-  Werkplan privacy actualiseren en per release uitvoeren
-  Werkplan quality assurance actualiseren en uitvoeren
- Periodieke en ad hoc IT-audits en pentesten uitvoeren
- Periodieke en ad hoc audits op uitvoerings- en beheerprocesen

uitvoeren

-  Functioneel en technisch door ontwikkelen o.b.v. beleid

Gevraagde besluiten. De stuurgroep Covid-registratie:
1. gaat akkoord met bovenstaande functionaliteit, compliance, beheer

en in te richten CAB.

2. besluit CIMS release 1.0 live te brengen op 6 januari 2021.
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