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CIMS Rapportage Tooling

Projectleider

ProjectStatus Uitvoering: afronden PSA en inrichting doelsystemen

Oplegnotities bij de agenda van de Stuurgroep d.d. 17 december 2020

Hoe verloopt afstemming over de opgeleverde producten?

We maken tools en documenten en stemmen deze met diverse partijen af, maar wanneer en hoe wordt

de status definitief bereikt? Hoe loopt dat proces?

Voortgang CIMS Rapportage tooling

Gedaan:

e  Datavirtualisatie als deel van de solution architectuur opgenomen

e Team uitgebreid met pl en TDV team voor vervolg vormgeving rapportages in TDV ( Tibco

datavirtualisatie laat) incl support van SSC campus voor Databasebeheer en ondersteuning Power Bl

* als inhoudelijk contact voor ConnecteddataGroup voor de inrichting van

dalavirtualisatielaag.

. EEE niet meer direct aanspreekpunt voor TDV,BE3a1s tussenpersoon inzetten.

e  PSAversie 0.5 opgeleverd

e Business procesplaat opgeleverd.

e GRIP Demo gegeven

e TDV demo gegeven

Intake gedaan metJE [REE t.b.v de PIA

Gestart met:

® Account en toegangsaanvragen voor het inrichten van de Productie omgeving BI CIMS
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* Inrichten van de ETL tooling GRIP op de acceptatie omgeving

¢ Vormgeven van het datamodel in de datavirtualisatie tooling op basis van testgegevens uit een

geanonimiseerde bron

®  RVP machine wel of niet/ de gevolgen voor de rapportages doorgesproken en model voor het opstellen

van rapporten gemaakt

e (liénten uit andere bronnen dan GBA besproken hoe deze op te nemen in de Bl CIMS omgeving. Hoe er

mee gewerkt gaat worden kan later pas worden bepaald, nu wel de tabellen opnemen en historie

hierover opbouwen

Te doen:

es Beheer rondom accounts en beheer CIMS BICIMS formaliseren. = Taak van beheer .

Aandachtspunten:

e Alle accountaanvagen tot willekeurig welk systeem lopen extreem stroef. Wachttijd loopt soms wel op

tot 4 weken.

* Project inhoudelijke sturing via het project, personele zaken naar de lijn.

* De afhankelijkheid van de CIMS configuratie op de BI CIMS configuratie is 100%. Graag een betere

borging van de afspraken en stand van zaken, in ieder geval op hoofdlijnen tussen de projectleiders.

¢ Geen duidelijkheid of de licenties voor GRIP geregeld zijn

Projectissues

02010123 Er is nog geen helderheid over de op te leveren rapportages. Rechtmatigheid speelt rol

po201012-4 DWH kopie is opgeleverd maar niet gevuld en niet te benaderen. Geen toegang CIMS en BI CIMS

20201015-2 Er zijn voor CIMS geen GRIP licenties aangeschaft.

20201116-1 We stellen de PSA op lopende het project en niet vooraf.

202012161 Er is nog geen goedkeuring op de becogde inrichting DWH Bl omgeving

Aandachtspunten/Afwijkingen Voorstel Acties

CIMS Rapportage

1. Beschikbaarheid BIS medewerkers incl 12: 1 Bespreken me ERE
december en begin 2021

2. Werkdruk Team, en SPOK Bespreken me [EEE
3.

a.
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Urenbesteding DVP

(uren)

Omschrijving Begroot Realisatie Forecast Verschil

Algemene projecturen 100 nth XXX XXX

Opmerkingen
Uren volgen na maandafsluiting. Ik heb nog geen inzage in gemaakte uren

Urenbesteding Campus

(uren)

Omschrijving Begroot Realisatie Forecast Verschil

Algemene projecturen nth. n.t.b XXX XXX

Opmerkingen
Uren volgen na maandafsluiting.

Urenbesteding Ordina

(uren)

Omschrijving Begroot Realisatie Forecast Verschil

Algemene projecturen 0 20 nth nth

Urenbesteding externe

inhuur

Omschrijving Begroot Realisatie Forecast Verschil

Algemene projecturen nth. n.t.b XXX XXX

Opmerkingen
Uren volgen na maandafsluiting.
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