
Voortgangsrapport Covid Informatie en Monitoring
Systeem (CIMS) Infra en Functioneel DPV_124

Periode 03-12-2020 t/m 17-12-2020

Projectnummer V/220038/01/AR

.
Covid Informatie en Monitoring Systeem (CIMS)

Project
(CIMS Infrastructuur, CIMS Functioneel)

Projectleider

ProjectStatus CIMS infra: bouw/afronding;
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Oplegnotities bij de agenda van de Projectstuurgroep d.d. 26 oktober 2020

Te bespreken in stuurgroep

Stand van zaken bespreking RIVM/VWS LHV aangaande gegevensoverdracht van vaccinaties.

Consequenties voor het project.

Stand van zaken escalatie richting GGD Ghor aangaande gegevensoverdracht. GGD Ghor wil een view in een

database ter beschikking stellen en stelt op korte termijn niet aan uitwisseling middels een CSV bestand te

kunnen voldoen.

Met betrekking tot aansluiten van bronsystemen zijn er veel compliancy issue’s te tackelen. Uitgangspunt

hierbij is dat we willen voldoen aan eisen en wensen van Compliancy. Daarom willen we alle documenten en

voorstellen die naar 3° partijen gaan hierover ook getoetst hebben door compliancy. (besluit meeting 14

december) Denk hierbij aan documenten als (DPV_161 Koppelingen CIMS en DPV_187 Technische

Aansluitvoorwaarden). Er moeten dan wel mensen van compliancy (met technische kennis) ook beschikbaar

zijn voor de review en vaak dient dit ook op korte termijn plaats te vinden. Gezien de snelheid van dit traject

willen we zelfs mensen van compliancy aan derde partijen koppelen zodat ze ook direct vragen kunnen

stellen.

Vraag aan stuurgroep is om iemand van compliancy 512 als aanspreekpunt aan te wijzen

en deze persoon ook vrij te maken zodat deze persoon ook snel kan acteren.

Voortgang
CIMS Infrastructuur

Gedaan:

- Traject met betrekking tot HLZ ping werkt en is afgerond.
- Netwerkzoneringen CIMS zijn t/m acceptatie doorgevoerd. Wordt 17 december in CIMS productie doorgevoerd
-

systemen komen vrijdag in beheer bij Linux (BasisInfrastructuur Campus)
- TO Applicatiebeheer en TO Linux in concept opgeleverd
- Een HIS leverancier heeft succesvol de koppelingprocedure doorlopen
- Met vier HIS leveranciers wordt momenteel de koppelingsprocedure doorlopen
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- Met belangrijke leveranciervan Verpleegtehuizen is eerste contact gelegd en zijn documenten verder uitgewisseld

Te doen:

- Applicatiemonitoring inregelen
- Aansluiten GGD Ghor

CIMS Functionele inrichting

Gedaan:

- Koppelen vaccinaties aan clientdossiers opgeleverd
- Restservices voor Zorgverlenersportaal opgezet
- Met VZVZ afstemming bereikt over eenmalig aanleveren van uitvoerende organisaties (eenmalig vullen daarna via te

bouwen webservice onderhouden)
- Inwerken nieuwe collega’s
- contact met leveranciers bronsystemen (HIS en Verpleegtehuizen gelegd)
- Alternatief voor smartmove script opgezet (BPEL)

Te doen:

- uitvoerende organisaties (stamgegevens vullen)
- Laatste oplevering voor livegang 24 december

- Gehele traject doorlopen met bestanden GGD Ghor

Projectissues

20200923_2: Binnen Praeventis wordt dezelfde SFTP server voor ontwikkel, test, acceptatie en productie gebruikt. Dit is

niet gewenst vanuit security. Gekozen om initieel niet af te wijken van Praeventis (1 SFTP server)

20201021_1 Onduidelijk bij wie het beheer van dit script ligt. Dit issue is overgedragen aan

Aandachtspunten/Afwijkingen Voorstel Acties

Binnen BI wordt een andere werkwijze gehanteerd. Van Dit traject ontwikkelt zich naar tevredenheid.

een projectorganisatie met medewerkers en resourcing

toegekend gaat men naar een Agile werkwijze met

productowners en een backlog. Dit traject heeft hoogste

prioriteit gekregen en er is een technical lead toegekend.
Vanuit dit project wordt erop gelet dat deze veranderde

werkwijze geen consequenties heeft m.b.t. tijd, kwaliteit

en doorlooptijd.

GGD Ghor heeft aangegeven niet op korte termijn een CSV | Escalatie ligt bij de stuurgroep. Agendapunt
bestand op te kunnen leveren. Ze kunenn enkel een view

vanuit een postgress database ter beschikking stellen en

dat over een VPN die in het verleden niet robuust is

gebleken

Geen van de HIS leveranciers heeft daadwerkelijk het Buiten invloedssfeer project

bedoelde CSV bestand aangeleverd

Alle XIS leveranciers kijken naar de Huisartsen mbt. Buiten invloedssfeer project

leveren van BSN en met betrekking tot terughoudendheid
in levering van medische informatie
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