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BEIEE

Oplegnotities bij de agenda van de Stuurgroep d.d. 17 december 2020

Waar (in welke stuurgroep) worden project overstijgende producten vastgesteld en waar wordt dit

vastgelegd (in welk register). Concreet voorbeeld mijn.rivm.nl (nu in stums en jira, email etc.;voor API

Gateway worden producten in de stuurgroep API gateway vastgesteld

Wie wordt opdrachtgever mijn.rivm.nl en waar is het ontwerp mijn.rivm.nl

Wie (welk project) gaat certificaten voor mijn.rivm.nl regelen. Beleggen bij portalen of bij RIVMtoegang

Communicatie richting projecten en deelprojecten en teamleden in de vorm van nieuwsbrief of centrale e-

mail. Bijvoorbeeld over de prioritering zorgverlener portaal. Dit zodat iedereen over dezelfde info

beschikt

Door deprioritering Zorgverlenerportaal vallen koppeling eherkenning en uzipas nu uit scope. Zullen we

hier toch mee doorgaan en al zoveel mogelijk realiseren?

Voortgang

Redlisatie afgelopen 2 weken:

Projectmanagement:

*  Stuurgroep AP| Gateway samengesteld, le stuurgroep geweest. Frequentie: wekelijks

*  Begroting opgesteld

*  Inhuurcontract Rubix opgesteld (iom inkoop)
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*  overleg met projectleiders en technical leads geregeld mbt afstemming werkzaamheden projecten

API design en API gateway

* Teams APi Gateway, API design en RIVMtoegang samengesteld

*  Backlogs opgesteld

® Kickoff team Rubix-Redhat

e¢ Workshops API design, koppeling RIVMToegang en Security

® Design API zorgverlener portaal opgesteld en 1.0 versie in stuurgroep vastgesteld

®  Platen keten RIVMtoegang api gateway portalen CIMSDB opgesteld

*  testomgeving Signicat in gebruik thv test gedeelte keten

Beheer

*  beheer openshift en 3scale APi gateway opgeschaald dmv inhuur Rubix

e  Afstemming Rubix ingang support 1-2-2021

Realisatie komende periode

API design en Gateway

*  vaststellen specificatie API clientportaal in stuurgroep A

®  Starten aanmeldprocedure DIGID

¢  HLD en TO koppeling Gateway, APi’s en toegang

* deployment test API

® start procedures authenticatiebrokers

Continuiteit/performance

opstellen testscript; start loadtesten

Beheer

e Beheerplan API Gateway aanpassen

e  Opstellen DAP Rubix tav beheer

Aandachtspunten/Afwijkingen API Gateway Voorstel Acties

Beheercontract van Rubix mbt beheer API Gateway gaat in | Betrek Functioneel beheer DVP, SLM en supportcenter [V

op 1-2-2021 zodat beheer zich al kan inwerken als bij start Beheer

voorbereiding op livegang clientportaal
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Er wordt gekeken of api.rivm.nl al voor clientportaal live Voorzie in pentest eind januari

kan met kleine api van atlasleefomgeving

Aandachtspunten/Afwijkingen RIVMtoegang Voorstel Acties

voor AP| gateway en portalen*

Door deprioritering Zorgverlenerportaal is het niet Voorzie wel in voorbereiding eherkenning en uzipas en

noodzakelijk uzipas en eherkenning nu te faciliteren vanuit | probeer zo ver mogelijk te realiseren dmv dummy

RIVMtoegang applicatie
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