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To: @minbzk.nl]
Ce: s512e Rr ffis.12e] @minvws. ni]; EXED BENIESES@icdk ni
From: 5.1.2e] 5.1.2e

Sent: Mon 1/11/2021 8:39:59 PM

Subject: Fwd: Procesvoorstel Productiedatum en situatie voorhanden

Received: Mon 1/11/2021 8:40:06 PM

Oplegger brief contractlab df

Toelichting vertragin ocx

Zoals vanochtend besproken bijgaand procesvoorstel voor werkwijze contract versus productie datum alsmede voorstel voor

wijze waarop we nu willen handelen richting SERRE

Graag jouw reactie

Groet

Begin doorgestuurd bericht:

Onderwerp: Procesvoorstel Productiedatum en situatie voorhanden [CEE]

Datum: 11 januari 2021 om 18:43:07 CET

Hoi [EXE
Afgelopen week is onduidelijkheid ontstaan tussen de operatie en inkoop over de definitie en omgang met de in het basiscontract

benoemde productiedatum. In deze email doe ik een procesvoorstel hoe om te gaan met de productiedatum.

Parallel loopt de praktijkcasus met|JEXER waar we uitlopen op de in het contract gestelde productiedatum. In tweede deel van

deze email wordt de situatie beschreven, twee scenario’s geschetst en een advies gegeven hoe om te gaan met deze situatie.

Proces bepalen productiedatum in de nabije toekomst

In het de basiscontract wordt gesproken over de productiedatum: de datum waarop alle processen op orde zijn. De

productiedatum geeft de start van de looptijd van het contract aan. In de contracten met PGL, Fenelab, Saltro en Dacklapack is de

productiedatum ‘hard’ in het contract gezet. In de praktijk blijkt de werkelijkheid weerbarstiger en halen we de genoemde

productiedata om diverse redenen niet.

Daarom willen we voor de nabije toekomst een procesvoorstel doen om besluitvorming aangaande de productiedatum vast te

stellen:

® Contract wordt met laboratorium afgesloten met vermelding in het contract dat de productiedatum separaat bepaald
en gecommuniceerd wordt met het laboratorium. Uiterlijk twee weken voor het moment dat daadwerkelijk gestart kan

worden;
® Implementatiemanager doet is.m.[ENeen productiedatum voor (start verwerken PCR-testen);

® Goedkeuring Directie Dienst Testen om met een laboratorium van start te gaan (datum n);
® Productiedatum is n + 2 weken i.v.m. cyclus Current;

® Deze datum wordt middels formele brief Dienst Testen medegedeeld aan betreffende laboratorium;

® Ervindt een succesvolle Live Test (zogenaamde ‘natte test’) plaats tussen datum n en n+ 2 weken. Bij geen succesvolle

Live test verschuift de productiedatum, week n+2 tot het moment dat de Live-test succesvol volbracht is.

Huidige situatie

In het contract met EEE: een startdatum opgenomen van week 1 2021. Zie bijgevoegde oplegger 31 december verstuurd

aanBERBEE Deze datum is niet gehaald. Zie toelichting in de bijlage. Gevolg is dat|JJEXIEMMin week 4 pas in productie kan

gaan.

Dit geeft twee scenario’s op contractueel/financieel vlak:
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1. Garantstelling voor week 2 en 3 uitbetalen:

of

2. Stellen met contactmanagement DT (i.o.m. WJZ) een addendum op dat we productiedatum 3 weken opschuiven naar

week 4 (week 4 is week 1 in contract). En daarbij de einddatum ook 3 weken opschuiven in april 2021.

Het is ons voorstel om scenario twee aan te houden en hierover met Team Inkoop van Dienst Testen en Fenelab in gesprek te

gaan.

Wij zien besluitvorming van het MT Dienst Testen graag tegemoel.

Met vriendelijke groet,

Mede

LE,
BEE3

Dienst Testen

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Huis ter Heideweg 62 | 3705 LZ Zeist

Parnassusplein 5 | 2511 VX Den Haag

Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag


