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Afgelopen
week

Komende
week

Ki Toelichting op algemene status:

= Verbeterplan — planning op hoofdlijnen is doorgenomen. Het schema is gebruikt om gezamenlijk de pricriteiten vast te stellen, te kijken of er wat

ontbreekt aan structuur, middelen, etc. om tot een resultaat te komen voor het verbeterplan en Quick-win.
=

\Werkgroep wordt ingehaald door de actualiteit, met name op de “urgent wins” op gebied van security en privacy.
= Bemensing in de werkgroep blijft continu aandachtspunt (afhankelijk van de inhoud/onderwerpen).

= Verbeterplan in een tijdlijn
uitzetten.

= Uitwerken en prioriteren met

acties en actiehouders.

« Verdere uitwerking en

pricritering.

orie

per
categ

Status

1. Urgent wins /prio
+ Quick Win tafel.

+ Verbeterplan Testen & Traceren.

+ Ketenbesturing.
+ Ketenvisie.

« Transitieplan.

Vervolg: bijlage DOTT planning

|

2. Lange termijn /toekomst prio
«ICT dienstverlening in de keten.

» Gemeenschappelijk ethisch /

juridisch kader.
+ Optimaliseren ketenprocessen.

Vervolg: bijlage DOTT planning

3. Innovatie /dromen /out-of-the-

box prio
+ Meer internationale samen -

werking op gebied van ICT.
+ Noodprocedures/

calamiteitenplan bij pandemieén.

Vervolg: bijlage DOTTplanning

Opdrachtformulering/scope
= Het verder definiéren,

verduidelijken is nodig, gezien
de diversiteit van alle partijen.

+ De aanbevelingen uit de

risicoanalyse zullen in het

vervolgtraject worden

geintegreerd.

Incidentmanagement procesStatus
per

onderwerp

«+ Eigenaarschap

incidentmanagement discussie

heeft vertraging.

« Proces voor (her)inrichting is

breder opgepakt (subgroep).

Acties voor de komende week/

weken:

= Komen tot een gezamenlijke

opdrachtformulering.
= Het in kaart brengen van

activiteiten en op te leveren

producten.
= Het defini€ren van concrete

werkpakketten en mijlpalen.
= Naam werkgroep vaststellen.

Algemeen:
= Samenwerking en

communicatie m.b.t. urgent
wins /prio.
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