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Toelichting op algemene status:

= Op 5 februari is in het bestuurlijk overleg het integrale voorstel met betrekking tot Spoor 2 besproken inclusief de end2end IT architectuur. Hierop
is positief gereageerd, de dienstverleningsopdracht aan Stichting Open Nederland wordt vandaag of morgen afgerond (naar verwachting).

= De end2end architectuur betreft een globale inschatting van de verschillende IT componenten momenteel wordt hier een verdieping op gemaakt
inclusief een gedetailleerde roadmap

= Ten behoeve van de end2end IT wordt op dit moment een voorstel gemaakt mbt de kaders die van toepassing zijn (0.a. NEN 75xx)

Kaders IT

= Kaders end2end IT bepalen
= Eris een start gemaakt met de

inventarisatie van de kaders.

Gesprekken met VWS worden

nog gevoerd over wel of niet

toepasbaarheid van de

WGBO.

* Voorstel mbt de relevante

kaders gereed.

Fieldlabs

= Testen End2end IT spoor2 in

Fieldlabs

* Voorgesteld is om de end2end

IT uit spoor 2 te testen in de

Fieldlabs. Hierover is overleg
gevoerd met SAN, Topicus en

Fieldlabs. Zij beroepen zich op

de lopende opdracht.

Plannen van toepassing van

de end2end IT uit spoor 2 in

de Fieldlabs zo snel mogelijk

op basis van de roadmap.

Roadmap
= Roadmap end2end IT

= [nventarisatie is gemaakt
rondom de effort die nodig is

om schaalbaarheid te

realiseren.

= Roadmap end2end IT

= Op basis van de kaders uit

actiepunt 1 zal de impact op

de IT worden bepaald en de

roadmap worden bepaald.

Lange termijn acties

= Koppeling met CoronlT

= Afstemming met GGD

nog te plannen
= Koppeling met CoronaTester

= Afstemming op

CoronaTester roadmap
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