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Afgelopen
week

Komende
week

Toelichting op algemene status:

= Eerste stappen t.b.v. het verbeterplan zijn gezet. Fiches vanuit ketenpartners zijn aangeleverd, gecategoriseerd en gecheckt op volledigheid en

dubbelingen. Verbeterplan deel 1 met beeld voor eerste tranches (horizon tm 3 maanden) is daarmee gereed voor vaststelling.

Werkgroep App
= Frequentie van bijeenkomsten

gaan omlaag, in afwachting
van beleidskeuzes voor de

overige functionaliteiten van

de App (thuistesten en

testbewijs)
= Streven = App op 1 maart

klaar

= Technische en politieke

beslispunten worden

uitgewerkt

Verbeterplan DOTT

Fiches vanuit de ketenpartners

zijn aangeleverd
Staf DOTT heeft een check op

volledigheid/dubbelingen en

inhoud gedaan

Wekelijkse terugkoppeling

mitigerende maatregelen aan

de Regiegroep. De voorzitter

van de Regiegroep zal hier

wekelijks over rapporteren aan

het LCT.

Advies vanuit IG&H t.a.v.

vormgeving van een en ander.

ICT Spoor 2

= Bouwplaat is gemaakt op

hoofdlijnen. Uitgangspunt is

data- en

persoonsgegevensminimalisatie

l.s.m. met DI worden kaders

voor ICT Spoor 2 en een

roadmap IT spoor 2 ontwikkeld,
worden volgende week

gepresenteerd.,
Impact analyse wordt over 2

weken gepresenteerd
(koppelviakken, GGD en RIVM

systemen).

Lange termijn acties

= Verbeterplan DOTT deel 2

(met middel)lange termijn
acties wordt inhoudelijk
voorbereid. Streven eind maart

gereed voor vaststelling.
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