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High-level opschalingsplan
Opbouwen van een proactieve, opschalende en parate capaciteit bij uitvoeringspartners.

High-level opschalingsplan uitvoeringspastnars
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Fijnmazige piek capaciteit
huisartsen:

Lokale prikdagen met gedeelde

prikstraten tussen huisartsen.

Back-up capaciteit ziekenhuizen:

Als opvangkanaal voor uitvallen een

van de uitvoeringspartners en voor

het opvangen van meevaller.

Fijnmazige capaciteit huisartsen:

2-3 wekelijkse uitleveringen aan

huisartsen voor fijnmazige distributie

Grofmazige capaciteit GGD:

Opschalende baseload capaciteit van

GGD met reguliere capaciteit en flex-

schil.
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Uitwerking opschalingsplan
Grootschaligheid bij GGD, fijnmazigheid bij huisartsen.

—

Plancyclus flexcapaciteit
+ Het opschalen van capaciteit heeft een bepaalde leadtime, dit moet vastgelegd worden met uitvoeringspartners. Voorbeeld:

Nu Nu +1 week Nu +2 weken Nu +3 weken Nu +4 weken

1 extra straat per locatie 2+ extra straten per locatie
SI oy

ea
Nieuwe locaties

of verbouwen high-speed

: . Externe priklocatie/

Opschalingsbesluit
(ole VAST RAAT}

Uitvoeringspartner

NB. Voorbeeld/Indicatief

(1) Base capaciteit GGD: groei van 700.000 => 1.200.000 p.w.

+ Uitgangsprincipe: sneller en eenvoudiger schalen door kleiner aantal priklocaties, maar met nieuwe inrichting prikstraten.

Traditionele prikstraten High-speed prikstraten SE -
O.b.v. 18 / prikteam (2) / uur => 9 prikken/ 0.b.v. 60 prikken / prikker/ uur; meer admin

FTE/ uur’ - 19 prikken/ FTE/ uur
: :

+ >300 extra prikstraten « ~300 straten ‘high-speed’ (ver)bouwen = te
+ ~2000 primaire FTEs (prikker & admin)

*

50% van de L en XL straten zijn nog A %
niet gebouwd my hdl 4

+ 0 primaire FTEs extra nodig 115 locaties, <1% op

>30 km van priklocatie

_- . Aantal GGDs gebruikt al setup waarbij hogere efficiency mogelijk is Operation Steepen the Curve



Uitwerking opschalingsplan
Ziekenhuizen voorbereiden op hun afvangende rol, pieken afvangen door huisartsen.

= Fijnmazige capaciteit huisartsen

Uitgangsprincipe: fiinmazigheid t.b.v. verhogen vaccinatiebereidheid en bedienen medische groepen/ouderen

Ondersteuning: RIVM/VWS dient mogelijk advies/ondersteuning aan te bieden m.b.t. IT en infrastructuur en logistieke coordinatie.

Opschalen naar 275.000 prikken per week met 5500 huisartspraktijken 10 prikken per dag

G Backup capaciteit ziekenhuizen

Uitgangsprincipe: ziekenhuizen als grofmazige en wendbare back-up capaciteit.
* Enorm gemotiveerd, geschoold, en wendbaar personeel

Grote back-up functie tijdens hoog-corona zorg (ca. t/m april) — ~250.000 per week 2
Voorbereiding: Officieel deze back-up capaciteit bespreken en aanvragen bij ziekenhuizen. Ondersteuning voor administratie/IT nodig.

Back-up functie tijdens laag-corona zorg (ca. vanaf mei) — personeel voor GGD prikstraten

Fijnmazige piek capaciteit huisartsen

Locale prikdagen: incidenteel een paar dagen met alle huisartsen in een gebied (dorp of wijk) prikken.

Risico: huisartsen plannen voor bepaalde dag, als andere dag komt is er een probleem: Gegarandeerde leverdatum nodig. ai \Voorbereiding: huisartsen hebben voor deze dagen mogelijk ondersteuning nodig met de logistiek, planning, infrastructuur, IT,
administratieve processen, voorraad, veiligheid.

Operation Steepen the Curve
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Succesfactoren voor opschalingsplan
Huidig opschalingsplan is niet robuust genoeg voor mogelijke scenarios.
—

Inzichten

+ Commitment: Convenant met uitvoeringspartners:
+ Plancyclus, communicatie en besluitvorming over benodigde capaciteit opschaling
+ Garantie voor kosten

+ Plan cyclus: Wekelijkse evaluatie:
+ Is regulier opschalingsplan afdoende?

Start aan versnelde (tijdelijke) ramp-up?
+ Wekelijks formeel besluit nemen wat bandbreedte voor capaciteit is voor komende 6-8 weken

+ Communicatie:

+ (Twee) wekelijkse communicatie met uitvoeringspartners over verwachtte benodigde capaciteit (in bandbreedtes) voor komende maanden

+ Transparante communicatie met TK/media over opschalings- en backupplannen

Besluitvorming met uitvoeringspartners over regulier- en flex-opschalingsplan voor komende weken

+ Logistieke voorbereiding & capabilities:
+ Infrastructuur nu alvast neerzetten (IT, processen, locatie, etc.)

Faciliteren van opschalingsvoorbereiding m.b.v. blueprints straten, draaiboeken, etc. (specifiek voor huisartsen en wellicht ziekenhuizen)

Een logistiek expertise centrum bij de huisartsen kan de uitvoering wendbaarder maken (vergelijkbaar als nu bij GGD-GHOR)

+ Mindset:

+ Overcapaciteit tegen onzekerheid; overcapaciteit is vriend niet vijand.
+ Blanco cheque

—

Conclusie

»
* Opschaling naar 2.5 miljoen prikken per week is mogelijk.

+ De challenge ligt in de voorbereiding, tijdige uitvraag en betrouwbaarheid van opschaling bij uitvoeringspartner.
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