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Stand van zaken Beleid

Vaccinaties

e Mogelijkheden gepresenteerd aan de minister, met ideeén voor verdere

ontwikkeling.
e Stappenplan opgezet met focus op automatisering data en verdere

doorontwikkeling (e.g. voorraad en levering, vaccinatie graad)
e Vaccinatiebereidheid per leeftijdsgroep toegevoegd
e Gesprek gaande met RIVM omtrent splitsing 1° en 2° prikken

Caribisch Nederland

eo Morgen (25/02) overleg met RIVM, dashboard en CNL collega’s omtrent

mogelijkheden en volgende stappen. (IC & Zkh opnames, vaccinaties, etc.)
e Focus op verwachting management omtrent data leveringen

Expert sessie

eo Focus: Hoe komt het dashboard over en vertelt het wat het moet vertellen

e Gepland voor 4 maart —

experts uitgenodigd vanuit journalistiek, media,

laaggeletterheid
e Nota (23/02) door Lessons Learned programma team naar de Minister gestuurd

Rioolwater

e Bestuursovereenkomst geaccordeerd door stuurgroep (vrijdag 19/2)
e Werkbezoek MVWS op 8 april a.s. naar rioolwaterzuiveringsinstallatie + lab in

Leiden

e Er wordt toegewerkt naar concreter plan van aanpak m.b.t. duiding cijfers op het

dashboard

Aanbesteding/inkoop:
e Samen met bezig om nota te schrijven voor SG met keuze uit scenario’s:

1. Aanbesteding vanaf juli 2021

2. Aanbesteding vanaf november 2021 en voor periode juli-nov nog een laatste

afwijkingsnota
3. Aanbesteding is niet nodig, want coronadashboard is niet langer nodig

e Scenario’s worden nog inhoudelijk uitgewerkt, in afstemming met HIS

Inschaling
e Volgende week opnieuw inschalen, als R boven 1 is gaat er wekelijks worden

ingeschaald
¢ Flevoziekenhuis levert sinds 18 februari ziekenhuisgegevens
e Er wordt gewerkt aan een OMT advies aanvraag

Testen

e Er wordt in samenwerking met team testen een overleg gearganiseerd met RIVM

gedragsunit en RIVM Epi unit over het opstellen/uitwerken van kaders, wanneer

grootschalig testen nuttig is.

e Dat zijn oriénterende overleggen, wellicht dat hier later nog officiéler advies over

wordt gevraagd.

Mobiliteit

«Op maandag 22 februari is er overleg geweest tussen team dashboard en I&W

om enkele grafieken vast te stellen die interessant zijn om eerste stappen op het

dashboard mee te zetten (zie bijlage)
+ Volgende stap: design voorstel door design team dashboard.

«+ Zodra dit design gereed is, moet I&W en VWS akkoord geven op dit design a mee

met de sprint 18 (na 8 maart) i.v.m. designcapaciteit.
+ Vervolgens start uitwerking door IA, communicatie, BE en FE.
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+ Voorstel: voor de duiding aansluiten bij wekelijkse mobiliteitsontwikkelingen I&W

(goedgekeurd door bewindspersoon), daarna op dashboard.

Gebruikersonderzoek

+ Gesprek geweest met Ruigrok over scope/doelgroep van het onderzoek.

.  Bezoekersaantallen dashboard opgevraagd os KE- Intern gesprek gepland met communicatie om de opties voor het uitzetten van

het onderzoek (via VNG nieuwsbrief, gemeenten, veiligheidregio’s) te bespreken.


