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Betreft: start fase 3 spoor 2a

Aanleiding

In het kader van het openen en continueren van de samenleving zijn de ministeries van EZK OCW

en VWS gezamenlijk spoor 2a ‘Testen voor toegang tot het sociale leven’ aan het vormgeven. In dit

spoor is het de bedoeling dat burgers op basis van een testuitslag een testbewijs krijgen waarmee
ze tijdelijk toegang kunnen krijgen tot sport- en jeugdactiviteiten, culturele instellingen,
evenementen, restaurants en overige horeca en doorstroomlocaties. De voorbereidingen zijn in

gang gezet. Eerder bent u al akkoord gegaan met fase 0, 1 en 2. Hierbij vragen we uw akkoord

voor de verdere opbouw in fase 3a. Fase 3a betreft de maand juni. Deze testcapaciteit is

noodzakelijk in het realiseren van voldoende testcapaciteit voor het faciliteren van het

openingsplan.

Gevraagd besluit

Beslispunt 1 — Verstrekken opdracht fase 3a testcapaciteit toegangstesten
+ U wordt gevraagd om, ondanks de onzekerheid over volledige benutting gezien de

epidemiologische situatie, akkoord te geven op het verstrekken van de opdracht voor fase

3a van de capaciteitsopbouw voor spoor 2a toegangstesten.
+ Dit betreft naast continueren van huidige capaciteit de verdere opbouw naar een

testcapaciteit van 300.000- 350.000 testen per dag.

Beslispunt 2- vrijmaken[EEEoor verder opbouwen testcapaciteit

+ Dit betreft een geraamd bedrag van [EEE aan Stichting Open Nederland en 15 min

euro aan Loveland.

+ In totaal betreft deze vervolgstap een geraamd bedrag van

+ Afstemming hierover met FIN is gestart, nog niet conclusief.

Kernpunten

Om te voorzien in de testbehoefte op basis het openingsplan, maar ook de landelijk geplande
evenementen en eventuele regionale evenementen is het belangrijk dat er wordt gewerkt aan de

verdere opbouw van de testcapaciteit. Alleen voor het openingsplan wordt in de periode half juni-
half juli geschat op een piekbehoefte van 206.000 testen per dag, maar dat is nog zonder de

landelijke evenementen en de regionale evenementen, die ook tot regionale piekbelasting kunnen

leiden. In augustus wordt zelfs rekening gehouden met prioritering, omdat de testcapaciteit dan

mogelijk te kort is.

Het risico blijft bestaan dat de gerealiseerde testcapaciteit niet volledig wordt benut bijvoorbeeld

vanwege de epidemiologische situatie. Echter op het moment dat het mogelijk is zal iedereen de

stappen in het openingsplan ten volle willen benutten. Als nu niet de keuze wordt gemaakt om de

testcapaciteit verder op te bouwen, maar het uit te stellen dan is het risico dat de benodigde

testcapaciteit niet op tijd gerealiseerd kan worden en de samenleving minder open kan gaan dan

wenselijk. Daarbij moet worden aangemerkt dat elke week de feitelijke exploitatie van de

testcapaciteit kan worden bepaald en daarmee kunnen de variabele kosten worden bijgestuurd.

Loveland werkt aan de realisatie van XL hoog sensitieve teststraten en SON aan de exploitatie van

deze teststraten en de opbouw van antigeentestcapaciteit. In deze fase betreft het een capaciteit
van 225.000 antigeentesten per dag en 75.000- 125.000 hoogsensitieve testen per dag in een

fijnmazig netwerk van testlocatie.

Het bedrag van bestaat

2, Hl
de verdere opbouw van de

antigeentestcapaciteit en een geraamd bedrag van voor de exploitatie van 8 XL

hoogsensitieve testlocaties door Stichting Open Nederland, samen opgeteld [JJEXECIN.
Voor de realisatie van nog 4 XL testlocaties voor hoogsensitieve testen door Loveland is [EEE
geraamd. De exploitatie van deze laatstgenoemde 4 locaties zal naar verwachting in fase 3b
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plaatsvinden. Fase 3a is voorzien om in te gaan op 1 juni, vandaar dat we dit besluit nu aan u

voorleggen.

Tijdspad
Voorzien is om deze besluitvorming 20 mei in de ACC voor te leggen en 25 mei in de MC.

We hopen vervolgens de opdracht zo snel mogelijk te kunnen verstrekken, zodat de partijen verder

kunnen werken aan de realisatie.
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Achtergrondinformatie
1. Realisatie tot nu toe

Gerealiseerde testcapaciteit

Stichting Open Nederland (SON) heeft na het akkoord op fase 0 de opbouw van de testcapaciteit
voortvarend opgepakt. In fase 1 heeft SON een testcapaciteit opgebouwd van 105.000 testen per

dag.
Met tevens het akkoord op fase 2 is zij nu bezig om een testcapaciteit van 295.000 testen te

realiseren (175.000 antigeentesten en 120.000 hoogsensitieve testen). Deze capaciteit is echter

nog niet eind fase 2 gerealiseerd zoals eerder gepland. Dit heeft 2 redenen:

1) De contractering van de ademtesten heeft vertraging opgelopen en daarmee kon de uitrol

van de XL testlocaties voor de hoogsensitieve testen niet eerder plaatsvinden. Loveland is

in fase 2 begonnen met de opbouw van 8 XL testlocaties en SON zal de aanbesteding
uitzetten. De opbouw zal dus plaatsvinden in fase 3;

2) De eerder opgebouwde testcapaciteit in fase 1 (105.000 testen per dag) is gerealiseerd
door 1 testaanbieder met een eigen it-systeem. De deelname van deze partij zal echter in

fase 2 worden afgebouwd en worden vervangen door zeven nieuwe partijen. De

aanbesteding hiervoor is reeds afgerond. De bedoeling is dat deze testcapaciteit begin juni

operationeel is.

Belangrijk om te vermelden is dat de pilots en fieldlabs gewoon doorgang hebben kunnen vinden

ondanks de bovenstaande situatie. Dit omdat de uiteindelijke ingezette testcapaciteit lager ligt dan

de opgebouwde testcapaciteit.
In fase 2 is aan Loveland de opdracht verstrekt om 8 XL testlocaties op te bouwen. Hiermee voert

Loveland fase 1 en 2 ineen uit, omdat de opdracht niet eerder verstrekt kon worden vanwege de

vertraging bij de contractering van de ademtesten.

Evaluatie pilots
De ministeries van EZK, OCW en VWS hebben KPMG gevraagd een onafhankelijk onderzoek uit te

voeren naar de pilots ‘Testen voor toegang’ die in april 2021 zijn georganiseerd. In het onderzoek

zijn de pilots ‘Testen voor toegang’ geévalueerd vanuit de perspectieven van deelnemende

bezoeker en de organisator. Hieronder enkele resultaten die 0.a. te maken hebben met de

testbereidheid:

- Bezoekers hebben het deelnemen aan de pilotactiviteiten als positief ervaren en zijn

positief over het testen om toegang te krijgen tot activiteiten.

- 76% van de bezoekers die hebben deelgenomen aan de pilotactiviteiten van dit onderzoek

geeft aan bereid te zijn om in de toekomst weer naar een activiteit te gaan als ze zich

daarvoor zouden moeten laten testen.

- Zorg voor voldoende testcapaciteit binnen maximaal 30 minuten reistijd. Hoe korter de

reistijd hoe hoger de bereidheid van een bezoeker om te gaan.
- Testen voorafgaand aan activiteiten lijkt juist bij te dragen aan netto daling van Covid-19.

Financién

In onderstaande tabel staan de bedragen die eerder per fase waren begroot voor de realisatie van

de totale testcapaciteit voor toegangstesten en ook in de commissiebrief van 14 april jl. is

gecommuniceerd.

Begroting (euro)
Fase 0 maart 5,1 min

Fase 1 april 83 min

Fase 2 mei 177 min

Fase 3 juni t/m eind augustus (fase 3 a, b, ¢, d) 865 min
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| Totaal 1,1 mid |

Zoals ook naar de Kamer gecommuniceerd is de raming ondertussen al flink naar beneden

bijgesteld en gaan we nu uit van een raming tussen de 500-700 miljoen. Zoals al meerdere keren

aangegeven wordt per (sub)fase wordt een specifieke begroting opgesteld en vindt aparte

besluitvorming plaats door het kabinet.

De volgende betalingen hebben reeds plaatsgevonden (afgerond) aan Stichting Open Nederland

Betalingen (Euro)
Fase 0 maart 5,1 min

Fase 1 april 62 min (80% voorschot)
Totaal 67,1 min

Voor fase 2 is door Stichting Open Nederland een bedrag begroot van € 104.901.654,- incl. BTW.

NB. dit valt dus voor een deel ook lager uit vanwege het doorschuiven van de exploitatie van de

hoogsensitieve teststraten naar fase 3. Deze week zal er 80% voorschot op dit bedrag worden

overgemaakt van afgerond 83 miljoen.
Loveland heeft in fase 2 een bedrag van €30.780.000,- exclusief BTW begroot voor de bouw van 8

XL testpaviljoens (dit is fase 1 en 2 ineen), omdat de opdracht later van start is gegaan.

Totaal is dat voor fase 2, dus een begroting van 134.681.654,- miljoen.
Daarnaast zal de evaluatie van de pilots die in opdracht van EZK wordt uitgevoerd door KPMG ook

worden betaald uit het budget voor spoor 2a. Deze evaluatie is noodzakelijk om de pilots uit te

voeren. Het gaat om een bedrag van afgerond 685.000,- euro excl. BTW.

Voor fase 2 was 155 miljoen geaccordeerd.

2. Ingeschatte testbehoefte

Totale testbehoefte op landelijk niveau

Met de fasegewijze besluitvorming wordt de mogelijkheid geboden om elke keer te beoordelen of

de extra capaciteit daadwerkelijk nodig is. In onderstaande overzicht is de testbehoefte op grond
van het openingsplan inzichtelijk gemaakt bij een hoge testbereidheid.
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©) Inschatting testbehoefte (hoge bereidheid)

Voor de gemaakte inschatting voor horecagelegenheden voor uiteten en cafe's en discotheken is uitgegaan van een hoge bereidheid

onder ondernemers om deel te nemen aan TvT.

Stap 2 (1
- 21 juni) Stap 3 (22 juni

- 12 juli) Stap 4 (13 juli
- 2 augustus) Stap 5 (2

- 23 augustus)

Capaciteit Capaciteit op 1.5m afstand Capaciteit op 1.5m afstand 50% reguliere capaciteit 50% reguliere capaciteit

Doorstroomlocaties binnen 58.000 testen p.d.

Culturele instellingen 42.000 testen p.d. 42,000 testen pd. 77.500 testen p.d. 77.500 testen p.d.

el” Lonored  TULIEESt pasa pr—

Bernsraslapsibindon
iin

46.000- 87.000 testen p.d. 46.800 - 88.000 testen p.d. 46.800 - 88.000 testen p.d.

Evenementen {geplaceerd) 4320 - 31.500 testen p.d. 13.000 testen p.d. 13.000 testen p.d.

Evenementen 38.600 testen p.d.

Cafés en discotheken 78.500 - 157.000 testen p.d.

Vomlea tie 100.000 - 118.000 testen p.d. 92.000- 181.500 testen p.d. 137.000- 181.500 testen p.d. 254.400 - 382.000 testen p.d.

Piekbehoefte (vr-za) 117.000 testen p.d. 206.000 testen p.d. 235.000 testen p.d. 545.000 testen p.d.

*

0.b.v. capaciteitop 1.5m afstand

Deze inschatting van de testbehoefte zal nog nader worden gespecificeerd op basis van de

landelijke evenementenkalender van het LOCC en de inschatting van testbehoefte voor regionale
evenementen die niet op de landelijke evenementenkalender of het openingsplan staan

opgenomen.

Het is wenselijk om de piekbelasting te kunnen faciliteren met de op te bouwen testcapaciteit.
Vanaf half juli wordt deze voor alleen het openingsplan ingeschat op 235.000 testen per dag. Daar

komen dus landelijke evenementen en regionale evenementen nog bij die niet vallen binnen de

evenementen van het openingsplan. We zien dat de besluitvorming over het verder open gaan van

de samenleving grillig verloopt en dat daarin op basis van epidemiologische ontwikkelingen
wisselende beslissingen worden genomen. Tegelijkertijd wil iedereen de extra vrijheid die wordt

geboden, meteen ten volle benutten.

Het is daarom wenselijk dat overcapaciteit beschikbaar is die snel kan worden ingezet waarbij er

ook wordt gekeken naar de regionale testbehoefte en testcapaciteit. Daarom moet het besluit om

akkoord te gaan met de capaciteitsopbouw fase 3 genomen worden vooruitlopend op de

beslissingen uit het openingsplan.

Landelijke testcapaciteit versus regionale testbehoefte

Belangrijk is dat er niet alleen moet worden gekeken naar de totale testbehoefte, maar dat er ook

wordt gekeken naar de regionale testbehoefte en testcapaciteit. De opdracht voor spoor 2a is een

fijnmazig netwerk van testcapaciteit. Ook in het debat met de Tweede Kamer kwam de reistijd en

bereikbaarheid van de testlocaties meerdere keren aan de orde. Dit betekent dat er in totaal meer

testcapaciteit landelijk moet worden opgebouwd om regionaal geen tekorten te creéren.

Als voorbeeld: de TT-assen.

Datum event: 27 t/m 29 juni
Locatie: Assen

Aantal bezoekers: 160.000 bezoekers (53.300 p.d.)
Herkomst bezoekers: Grotendeels regionaal
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1 29.250 15.210 50% 26.650 41.860 12.610

2 29.250 15.210 25% 13.330 28.540 710

3 24.750 12.870 5% 2.670 15.540 9.210

4 33.750 17.550 5% 2.670 20.220 13.530

5 24.750 12.870 5% 2.670 15.540 9.210

6 40.500 21.060 5% 2.670 23.730 16.770

7 42.750 22.230 5% 2.670 24.900 17.850

Landelijk |,,5 000 117.023 100% [53.300 170.323 [54.680

* De testcapaciteit kan nog worden beinvloed door opbouw XL locaties
** De testbehoefte kan nog worden beinvioed door testgeldigheid voor meerdere evenementen

Uit bovenstaande tabel valt af te lezen dat er landelijk gezien voldoende testcapaciteit is, maar dat

een landelijk evenement bovenop de routekaart kan leiden tot regionale tekorten. Ook hiervoor is

het dus belangrijk om mogelijkheden te verkennen voor het lokaal flexibel kunnen opschalen van

beschikbare testcapaciteit en de landelijke capaciteit niet te krap af te stemmen op de geraamde
testbehoefte.

Conclusie:

Op basis van het bovenstaande valt te concluderen dat het belangrijk is om lokaal flexibel te

kunnen opschalen en op landelijk niveau voldoende capaciteit te realiseren om enerzijds snel in te

kunnen springen op de extra vrijheden die kunnen worden geboden (lees stappen in de routekaart)
en anderzijds om regionale piekbelasting goed te kunnen opvangen.

3. Geraamde kosten fase 3a

De totale raming van Stichting Open Nederland voor de antigeen testcapaciteit is sterk naar

beneden bijgesteld mede door de aanbesteding.

Antigeen Exploitatie hoog Loveland totaal

sensitief
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