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Waar staan we nu

0 Projectteam is compleet

0 Aanbestedingsstrategie op hoofdlijnen gereed

0 Eerste versie van Programma van Eisen is beschikbaar

0 10-daagse gestart voor oplevering van aanbestedingsdocumenten
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Wat mogen jullie van ons verwachten

0 Na dagafsluiting, communicatie naar direct betrokkenen.

0 Wekelijkse voortgangsrapportage en communicatie

QO Eerste versie van Programma van Eisen

0 10-daagse gestart voor oplevering van aanbestedingsdocumenten
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Korte termijn beslissingen
0 Scope van de aanbesteding

» RT-PCT => Moleculaire NAAT-Testen (PCR, RT-PCR, LAMP, TMA, mPOCT)
sensitiviteit 95% - 98%

» Prijs

0 Keuze van aanbestedingsprocedure

> Verkorte openbare aanbesteding = SAS-procedure

0 Volume testmix en impact voor volume NAAT Testen

J Positie GGD i.r.t. teststraten

0 Gelijk speelveld (bruikleen machines, financiering labs bij

opschaling?, steunmaatregelen bij innovatie (bijv. LAMP)
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Verwachte volume in Q3 en Q4
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We gaan uit van de dikke stippellijn.
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Risico’s

O Verdrijvend effect NAAT Testen door Antigeen Testen. Het risico bestaat dat er onvoldoende volume is voor

contractlabs na de gunning.

OQ Visie op Testlandschap. VWS/RIVM, GGD GHOR en SON hebben hun eigen roadmap.

Omstreeks 15 juli a.s. lopen contracten af voor: PCR, Antigeen, LAMP, STRIP?? Hoe verder
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Vooruitzicht

O Publicatie aanbestedingsdocumenten tweede helft mei 2021

O Voorlopige gunning 1-ste juli 2021

O Definitieve gunning laatste week juli 2021
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