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Betreft: start fase 3 spoor 2a

Aanleiding
In het kader van het openen en continueren van de samenleving geven de ministeries van EZK

OCW en VWS gezamenlijk vorm aan spoor 2a ‘Testen voor toegang tot het sociale leven’. In dit

spoor is het de bedoeling dat burgers op basis van een testuitslag een testbewijs krijgen waarmee
ze tijdelijk toegang kunnen krijgen tot sport- en jeugdactiviteiten, culturele instellingen,
evenementen, restaurants en overige horeca en doorstroomlocaties. Parallel aan het wetsvoorstel

om toegangstesten mogelijk te maken zijn vanaf februari de voorbereidingen in gang gezet om

hiervoor testcapaciteit te realiseren opbouwend naar 400.000 testen per dag in juni. Deze

testcapaciteit is nodig voor de testvraag die voortvloeit uit het wetsvoorstel en het openingsplan.
Om indien noodzakelijk te kunnen bijsturen vindt er elke fase (van vier weken) besluitvorming
plaats met bijbehorende begroting over de opbouw van de testcapaciteit. Hierbij vragen we uw

akkoord voor de verdere opbouw van de antigeenlocaties in fase 3a 225.000 testen. Besloten is na

de ACC van 20 mei om de opbouw van de laatste vier extra XL-locaties wordt nu nog niet voor te

leggen. Fase 3a betreft de maand juni. Deze testcapaciteit is noodzakelijk voor het realiseren van

voldoende testcapaciteit om goed voorbereid te zijn op de verdere stappen in het openingsplan.

Gevraagd besluit

Beslispunt 1 — Verstrekken opdracht fase 3a testcapaciteit toegangstesten

¢ U wordt gevraagd om akkoord te gaan met het verstrekken van de opdracht voor fase 3a

van de testcapaciteitsopbouw voar antigeen toegangstesten.

Fase 3a betreft naast continueren van huidige capaciteit de verdere opbouw naar de

mogelijkheid voor het uitvoeren van 300.000- 350.000 testen per dag.

Beslispunt 2- vriimaken [CII voor verder opbouwen testcapaciteit

« U wordt gevraagd om akkoord te gaan met het vrijmaken van 5.1.2b

inclusief BTW voor de realisatie van deze fase. Deze kosten zijn exclusief de testen die

zullen worden ingezet in de teststraten die VWS centraal heeft aangekocht.

Kernpunten

Noodzaak verdere opbouw

Belangrijke overwegingen bij het verder opschalen van de testcapaciteit in fase 3a (juni) zijn:

1) Verdere mogelijkheden voor het openen van de samenleving zal vraag naar toegangstesten
doen toenemen. Voor stap 3 van het openingsplan wordt uitgegaan van een piekbelasting van

ruim 218.000 testen per dag oplopend naar ruim 235.000 per dag eind juni, begin juli.
Daarnaast biedt de opschaling van testcapaciteit flexibiliteit in het vervroegen van stappen in

het openingsplan.

2) Belangrijk om fijnmazige landelijk netwerk van testlocaties verder uit te breiden, zodat

testlocaties goed bereikbaar zijn voor alle burgers. Door de realisatie van een fijnmazig
netwerk kan een reisafstand van maximaal 20 minuten worden gerealiseerd. Dit is in lijn met 2

aangenomen moties bij de behandeling van het wetsvoorstel testbewijzen over de

bereikbaarheid van de testlocaties (motie Van der Plas en motie Paternotte en Aukje de Vries).
3) Met dit fijnmazige netwerk kan regionale piekbelasting (door landelijke evenement) beter

worden opgevangen. Er moet ook gekeken worden naar de regionale testbehoefte bij
evenementen bovenop de meer doorlopende activiteiten in het openingsplan, zoals horeca en

musea. Het evenementenseizoen is vooral in juli en augustus. Daarom nodig om dit al in juni te

realiseren.

Risicobeheersing
+ De testcapaciteit wordt fasegewijs opgebouwd, waarbij er ook voorbereiding nodig is voor de

feitelijke exploitatie. Denk bijvoorbeeld aan de aansluiting op de app door de testaanbieders.
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Het is belangrijk om op tijd te starten met deze voorbereidingen, zodat wanneer de

samenleving meer open kan gaan, de mogelijkheden van het openingsplan ook kunnen worden

benut en evenementen ook daadwerkelijk doorgang kunnen vinden. Voldoende testcapaciteit is

nodig om grootschalige evenementen te kunnen toestaan; hierdoor zal er ook door

evenementen minder beroep op de garantieregeling hoeven te worden gedaan.
Het opbouwen van de testcapaciteit in juni biedt de nodige ruimte en flexibiliteit in het geval
van stappen in het openingsplan worden vervroegd.

Daarbij kan de feitelijke exploitatie van de testcapaciteit wekelijks worden bepaald en daarmee

kunnen de variabele kosten worden bijgestuurd indien minder testcapaciteit ingezet hoeft te

worden.

In de ACC is besloten om de opbouw van de laatste 4 XL-locaties nog niet te accorderen voor

fase 3a. Deze worden nu meegenomen in de besluitvorming voor fase 3b. Daarmee wordt nu

nog niet opgebouwd naar een testcapaciteit van 400.000 testen per dag en dat de capaciteit
voor 60.000 hoog sensitieve testen per dag in principe niet beschikbaar zijn in juli. Het

evenementenseizoen is vooral in juli en augustus. Hierdoor ontstaat mogelijk het risico dat er

te weinig testcapaciteit beschikbaar is en er mogelijk een beroep gedaan moet worden op de

garantieregeling door evenementen. Mocht het noodzakelijk zijn om de testcapaciteit voor de

hoog sensitieve testen toch eerder verder op te bouwen dan zal dit alsnog apart in de MCC ter

besluitvorming worden gebracht.

Begroting
Voor fase 3a is een bedrag van 5.1.2b geraamd.
Voor elke fase geldt dat wanneer er sprake is van onder uitputting deze middelen dan kunnen

worden benut om overige fasen te bekostigen (na besluitvorming) of dat de middelen worden

teruggeboekt.

Tijdspad

Fase 3a is voorzien om in te gaan op 1 juni, vandaar dat we dit besluit nu aan u voorleggen.

Vervolgens wordt de opdracht zo snel mogelijk verstrekt, zodat de partijen verder kunnen werken

aan de realisatie.
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Bijlage 1. Achtergrondinformatie

1. Realisatie tot nu toe

Gerealiseerde testcapaciteit

Stichting Open Nederland (SON) heeft in fase 0 en 1 een testcapaciteit opgebouwd van 105.000

testen per dag. In fase 2 was voorzien om een testcapaciteit van 295.000 testen per dag te

realiseren (175.000 antigeentesten en 120.000 hoogsensitieve testen). Deze capaciteit zal

waarschijnlijk nog niet eind fase 2 gerealiseerd zijn vanwege 2 redenen:

1) De contractering van de ademtesten heeft vertraging opgelopen en daarmee kon de

exploitatie van de XL testlocaties voor de hoogsensitieve testen niet eerder plaatsvinden.
Dit is daarom ook niet meegenomen in de opdracht voor fase 2 aan SON.

2) De eerder opgebouwde testcapaciteit in fase 1 (105.000 testen per dag) is gerealiseerd
door 1 testaanbieder met een eigen it-systeem. De deelname van deze partij wordt echter

in fase 2 afgebouwd en vervangen door nieuwe partijen. De aanbesteding hiervoor is reeds

afgerond. De bedoeling is dat deze testcapaciteit begin juni operationeel is.

Art. 2.57.2

De pilots en fieldlabs hebben overigens gewoon doorgang kunnen vinden ondanks de bovenstaande

situatie.

Evaluatie pilots
KPMG is gevraagd om een onafhankelijk onderzoek uit te voeren naar de pilots ‘Testen voor

toegang’ die in april 2021 zijn georganiseerd. In het onderzoek zijn de pilots ‘Testen voor toegang’
geévalueerd vanuit de perspectieven van deelnemende bezoeker en de organisator. De resultaten

geven onder andere aan dat:

- Bezoekers het deelnemen aan de pilotactiviteiten als positief hebben ervaren en zijn positief
over het testen om toegang te krijgen tot activiteiten.

- 76% van de bezoekers die hebben deelgenomen aan de pilotactiviteiten van dit onderzoek

aangeven bereid te zijn om in de toekomst weer naar een activiteit te gaan als ze zich daarvoor

zouden moeten laten testen.

- Het belangrijk is om voor voldoende testcapaciteit binnen maximaal 30 minuten reistijd te

zorgen. Hoe korter de reistijd hoe hoger de bereidheid van een bezoeker om te gaan.
- Testen voorafgaand aan activiteiten juist lijken bij te dragen aan een netto daling van Covid-

19, omdat mensen die zich niet bewust zijn van een infectie eruit gefilterd worden terwijl de

evenementen zelf niet of nauwelijks leiden tot extra besmettingen.

Financién

Zoals ook naar de Kamer gecommuniceerd is de totale raming voor het realiseren van de

testcapaciteit voor toegangstesten ondertussen al flink naar beneden bijgesteld en gaan we nu uit

van een totale raming tussen deJIEEEENin plaats van 1,1 miljard. In de tabel staan de

begrotingen die specifiek per (sub)fase wordt opgesteld en waarover aparte besluitvorming

plaatsvindt door het kabinet. Daardoor kan de raming per fase weer anders worden. Tevens staan

in de tabel de betalingen opgenomen die reeds hebben plaatsgevonden (afgerond) aan Stichting

Open Nederland.
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Fasegewijze Betalingen (Euro) tot

begroting nu toe

Fase 0 maart 5,1 min 5,1 min

Fase 1 april 83 min 62 min (80%

voorschot)
Fase 2 mei 135,6 min Nog niet

plaatsgevonden
Fase 3 juni t/m eind Nb Nog niet

augustus (fase 3 a, b, plaatsgevonden

c,d)
Totaal Nb 67,1 min

Fase 2

Voor fase 2 is door Stichting Open Nederland een bedrag begroot van

Dit valt voor een deel ook lager uit vanwege het doorschuiven van de exploitatie van de

hoogsensitieve teststraten naar fase 3. Deze week zal er een 80% voorschot op dit bedrag worden

overgemaakt van afgerond

Totaal is dat voor fase 2, dus een begroting van 5.1.2b Voor fase 2 was [Ras

IEE ccaccordeerd.
Daarnaast zal de evaluatie van de pilots, die in opdracht van EZK wordt uitgevoerd door KPMG, ook

worden betaald uit het budget voor spoor 2a. Deze evaluatie is noodzakelijk om de pilots uit te

voeren. Het gaat om een bedrag van afgerond el

2. Ingeschatte testbehoefte

Totale testbehoefte op landelijk niveau

Met de fasegewijze besluitvorming wordt de mogelijkheid geboden om elke keer te beoordelen of

de extra capaciteit daadwerkelijk nodig is. In onderstaande overzicht is de testbehoefte op grond
van het openingsplan inzichtelijk gemaakt en afgezet tegen de testcapaciteit die gerealiseerd gaat
worden in de verschillende fasen.
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Verwachte testbehoefte t.o.v. testcapaciteit
= Opschaling aanbod vanuit 12 en 2¢ marktuitvraag incl. opbouw XL locaties*; verwachting dat testcapaciteit in stap 5 wordt

opgeschaald naar 400.000 testen per dag.

+ Verwachte gemiddelde testbehoefte op basis van de routekaart opgesplitst in hoge en lage bereidheid horeca & discotheken.
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Fase 3a betreft de periode juni. In de bovenstaande figuur zijn meerdere scenario’s uitgewerkt.
Voor stap 3 van het openingsplan wordt uitgegaan van een piekbelasting van ruim 218.000 testen

per dag oplopend naar ruim 235.000 eind juni, begin juli bij een hoge testbereidheid. Hierbij is

uitgegaan dat van elke sector 75% bereid is om mee te doen met toegangstesten. Daar komen dus

mogelijk landelijke evenementen en regionzle evenementen nog bij die niet vallen binnen de

evenementen van het openingsplan. Het is wenselijk om de piekbelasting te kunnen faciliteren met

de op te bouwen testcapaciteit.

We zien dat de besluitvorming over het verder open gaan van de samenleving grillig verloopt en

dat daarin op basis van epidemiologische ontwikkelingen wisselende beslissingen worden genomen.

Zo kan het ook zijn dat we eerder toe zijn aan een volgende stap in het openingsplan. Op dat

moment wil iedereen de extra vrijheid die wordt geboden, het liefst meteen ten volle benutten. Het

lijkt daarom nodig dat capaciteit beschikbaar is die snel kan worden ingezet.

Op momenten dat de epidemiologische situatie verdere opening van de samenleving niet toelaat

kan de benutting van de testcapaciteit worden afgeschaald. Hiermee zullen dan de variabele

(exploitatie) kosten lager worden. Dit kan wekelijks worden bijgesteld.

Landelijke testcapaciteit versus regionale dekking van de testbehoefte

Belangrijk is dat er niet alleen moet worden gekeken naar de totale testbehoefte, maar dat er ook

wordt gekeken naar de regionale testbehoefte en testcapaciteit. De opdracht voor spoor 2a is een

fijnmazig netwerk van testcapaciteit. Ook zijn in het debat met de Tweede Kamer over het

wetsvoorstel testbewijzen twee moties aangenomen (motie Van der Plas en motie Paternotte en De

Vries) betreffende landelijke spreiding en normen voor bereikbaarheid van testlocaties. Het is

belangrijk dat burgers snel en met weinig kosten bij een testlocatie kunnen komen. Dit betekent

dat er in totaal meer testcapaciteit landelijk moet worden opgebouwd om regionaal geen tekorten

te creéren. Met de verdere opbouw van testcapaciteit kan landelijk toegewerkt worden naar een

reistijd van maximaal 20 minuten met de eigen auto.
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© Voorbeeld schaarste bij groot evenement

TT Assan Motos GR Bolangrijke obiervatieos

Datum event: 27 t/m 28 juni + Regionaal tekort, Landelih geen tekont,

Locatie; Asven + Slechts bij een groot event in een regio kunnen
al repiomale knelpunten omtstaan.

+ Sterk afharkelifh van inschatting herkomst
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Uit de tabel valt af te lezen dat er in dit voorbeeld landelijk gezien voldoende testcapaciteit is, maar

dat een grootschalig evenement bovenop de continue activiteiten in de routekaart kan leiden tot

regionale tekorten. Ook hiervoor is het dus belangrijk om mogelijkheden te verkennen voor het

lokaal kunnen opschalen van beschikbare testcapaciteit en de landelijke capaciteit niet te krap af te

stemmen op de geraamde testbehoefte.

3. Geraamde kosten fase 3a

De totale raming van Stichting Open Nederland voor de antigeen testcapaciteit is sterk naar

beneden bijgesteld mede door de aanbesteding.

Antigeen Exploitatie hoog Totaal incl.

sensitief BTW

De nacalculatie van de voorgaande fasen is nog niet afgerond en daarom wordt nu op basis van de

begroting voor fase 3a akkoord gevraagd om de middelen beschikbaar te stellen.

Op het moment dat er bij de definitieve nacalculatie sprake is van onder uitputting dan zullen deze

middelen worden benut om overige fasen te bekostigen (na besluitvorming) of de middelen zullen

teruggeboekt worden.


