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Kleurcodering

OO 6 | Kritisch, doe onmiddellijk. Om de kans op een succesvolle uitkomst te vergroten is het van groatste
belang dat het programma onmiddellijk actie neemt.

Essentieel. Om de kans op een succesvolle uitkomst te vergroten dient het programma binnenkort

OI¢ ) [O | actie te nemen.

[@[OIO0] Aanbevolen. Het programma kan zijn voordeel doen met opvolgen van deze aanbeveling.

LIGGIMll  Data-aanleveringen geanonimiseerd
- Overleg met juristen heeft plaatsgevonden. Minimale set is bepaald, moet nog worden afgestemd/ O00 @]

gecommuniceerd met juristen van de instellingen en leveranciers.
- Het percentage gevaccineerden dat geen toestemming verleend om data aan te leveren aan RIVM neemt toe

{nu ca. 4%). Oorzaak is ws. “onzorgvuldig handelen” door de vaccintoedieners. Koepels/ uitvoerders moeten

hierop worden aangesproken.

Data-aanleveringen gepersonaliseerd [OO0@]-  Zieverklaring verschillen tussen aantal geregistreerde vaccinaties in CIMS en het geschat aantal vaccinaties

volgens weekrappartage EPI.

QOpschalingsscenario =

- Diverse scenarios worden uitgewerkt m.b.t. registratie. Registratie in ziekenhuizen is problematisch. €DIO]
Ontsluiten vaccinatiegegevens
-  Clientportaal: functionele aanpassingen zijn verwerkt, zie presentatie met daarin de nieuwe teksten van de

webpagina’s. Communicatie heeft eerder “rode vlaggen” gegeven. Uitgezocht wordt waarom daar niet op is OOO]
geacteerd en gecommuniceerd.

- Vaccinatiebewijs: registratieprogramma is goed aangesloten bij projectleiding RIVM en \AVS. Startarchitectuur

wordt opgesteld o.b.v. use case, daarna technisch ontwerp, DPIA, IB-maatregelen, en FG-advies. Opdracht
vanuit VWS wordt op korte termijn verwacht.

-  PGO: programmadirecteur Innovatie & Zorgvernieuwing VWS (Gelle Klein Ikkink) gesproken, vaortgang is

gevraagd met respect voor prioritering binnen RIVM. Inzage in plan van aanpak toegezegd.
-  Rapportageverzoeken: kandidaat projectleider (extern) is geselecteerd, start op 1 april, start o.b.v. de

aanvraagprocedure RVP, datamanagers EPI en rapportageteam DVP worden hefrokken, doorlooptijd 2-3

maanden.

DPIA’s en IB&P-analyse N

-  Uitvoering volgens werkplan; OOO]
Livegangen <

-  CIMS Cliéntportaal, besluit gepland op 22 maart 2021, livegang gepland op 25 maart 2021. Livegang staat onder AO@]
druk vanwege functionele wijzigingen en de performanceproblemen.

Verwachte nieuwe projecten:
- Vaccinatiegegeven via API ontsluiten tb.v. vaccinatiepaspoort en registratie van uitgifte paspoort, @ OO]
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Vaccinatiegegevens via API ontsluiten conform PGO-afsprakenstelsel (werkpakket van project PGO).
Vaccinatiegegevens via API ontsluiten in Berichtenbox

-  Opzetten van aanmeldprocudure, beoordelingscommissie, beoordelingscriteria en beoordelingsprocedure voor

data- en rapportageverzoeken van externen.

- Automatisering “Lareb-proces”.
- Dashboard op CIMS tb.v. monitoring van de datakwaliteit;
- Lange termijn: RIVM in de verwijsindex van het LSP en gegevensuitwisseling conform AORTA-afsprakenstelsel

(zie DPV_249 Memo covidregistratie en -uitwisseling via LSP)
CIMS Infra & Geen tekst

Functioneel

cims Gedaan:

Cliéntportaal -  DPIA gestart
- Performance testen doorlopend gehouden
- BIO guickscan afrgerond
-  Golive plan opgesteld
- AVG quickscan uitgevoerd
- Code review en pentesten Sogeti afgerond
- Issue rondom performance testen escaleren en volgen Taskforce

- GoLive plan afstemmen met CIMS keten vindt meerdere keren per week plaats

- Hertest pentest uitvoeren 8 maart

- Accessibility testen uitvoeren 8 maart

- Intake 2e cnafhankelijke pentest
- Performance test afronden

- Manier bepalen performance test op PROD
-  Uitvoeren performance test op PROD
- Productie omgeving opleveren
-  DPIA afronden

-  Risico analyse afronden

-  Pentesten bevindingen afronden

- Code review bevindingen afronden

- Dry run houden

- Input voor DigiD assesment leveren scan website
-  Sprintafronden voor Freeze

- wekelijkse afstemmingssessies voor beheer gestart olv

-  Rallen matrix gefinaliseerd

- Kosten aangeleverd krijgen door INBSEEESSNoor beheer

- Checklijst nalopen na voor beheer

- Scan voor beheer door security

PANEER Gedaan.

Security/IB/DigiD assessment:

- bevindingen pentest verwerkt; minor maar essentieel in verband met DigiD assessment.

-  gesprek gepland voor intake pentest Secura: dit betreft een second opinion pentest
- HAmaken 3 Scale API gateway:
-  Gereed

Ketenintegratie:
- daily stums
-  spoedverzoeken andere teams

-  Acceptatietest van pre-login.rivm.nl gereed. Productiekoppeling bij Logius aangevraagd en klaargezet
-  Monitoring/alerting/logging:
-  verdere afstemming monitoring; ook gerelateerd aan eisen DigiD assessment

Beheer:

-  overdracht richting supportcenter SSC Campus

Overig: oplossingrichting voor performanceproblemen
oplossingsrichting performanceproblemen CIMS uitgewerkt

Te doen:

Security/IB/DigiD assessment:
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Hertest pentest Sogeti
Pentest Secura

-  DigiD assessment uitvoeren met auditor

Monitoring/alerting/logging:
- verdere inrichting in combinatie met Splunk

Ketenintegratie:
-  deployen API ‘sin productie
-  inrichten mTls

- Inrichten ratecontrol (beperken inlog verkeer bij overload)

Beheer:

-  beheerplan afronden

- _ Documentatie afronden

BEIETGT ET Voortgang
gen CIMS EVS systemen en EPD/ECD systemen

Gedaan:

-  Escalatie rondom Farmedvisie opgepakt, verschillende scenario’s doorgenomen met FarMedvisie, RIVM en

VZVZ. Actie ligt nu bij FarMedvisie zelf
-  Voortgang bewaakt afronden ketentesten

-  Voortgang bewaken autoriseren PROD

Te doen, zie tabel:

EVS Onderliggende Status

partij (indien van

toepassing)

FarMedvisie FarMedRx Knelpunt uitwisseling E-zorg, onder handen bij

FarMedvisie en RIVM. Oplossing wordt nu tege

HI Systems Klinicom

Lentis nog niet geaccepteerd voor de ketentest, keten

Parnassiagroep nog niet aangeleverd

VIGOgroep 8 mre gaan ze prikken en dus leveren

HI Systems Vipharma

Yulius klaar voor PROD, nog niet aangeleverd

HI Systems ZamiCom

GGZ Drenthe qua status: ze zijn nog niet door de ketentest he

wel is goedgekeurd door VzVz, zij hebben van on

verzoek ontvangen om een eerste testbestand aa

leveren.4-3 krijeen nog geen contact

Pinkroccade (MijnCaress) nog niet aangeleverd

Tenzinger (Fierit Plancare) ligt bij klanten en de klanten moeten zich nog

(153 Gedaan:

Rapportage -  BICIMS oplegnota en stukken aangeboden voor livegang
Tooling

Gestart met:

-  Completeren documentatie voor overdracht naar beheer

-  Gesprekken / afspraken met BIS maken

- Intake voor Dashbord informatie LCC

- EPI zone inrichten in TDV

-  Datamodel vaccinatiegraad inrichten op TDV

-  Testen dragien met SSAS voor bepaalde rapparten
-  Fijnafstemming laden DWH en ophalen data door Tibco datavirtualisatie

-  Systeem monitoring parameters inrichten op TDV

-  Sleutelkast beheer behorend bij Pseudonimisering nog niet geregeld. Verantwoordelijkheidsnivo en

bevoegdheids nivo beplaen
-  Starten met plan uitwerken dashbord informatie op data volume en data kwaliteit
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Aandachtspunten:
-  Dataverzoeken project nog niet gestart
-  Dataregie nog niet helemaal helder

-  Anonieme data aanlevering aan BICIMS on hold- effect op vaccinatiegraad rapport
- Contract GRIP licenties en Uren niet niet afgerond
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