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API Gateway en API's

Oplegnotities bij de agenda van de Stuurgroep d.d. 8-3-2021

* Er worden momenteel veel verschillende spoedvragen gesteld mbt API's en API Gateway. ledere vraag is een

project op zich (pgo, vaccinatiebewijs, afspraken naar berichtenbox etc). Verzoek aan DVP om prioritering en

routering van uitgewerkte vragen naar intakeproces [V-organisatie. Dit thv eventueel vervolgproject

*»  Afstemming mbt integrale performancetest op de productie omgeving:

vanuit project AP| gateway en architectuur komt een dringend verzoek om integrale loadtest op

productieketen te plannen. Graag hier beslissing over.

Voortgang

Resultaten in de

afgelopen periode

API gateway

Security/1B/DigiD assessment:

¢  bevindingen pentest verwerkt; minor maar essentieel in verband met DigiD

assessment.

e  gesprek gepland voor intake pentest Secura: dit betreft een second opinion pentest

HA maken 3 Scale API gateway:

*  Gereed

Ketenintegratie:

e daily stums

*  spoedverzoeken andere teams

e  Acceptatietest van pre-login.rivm.nl gereed. Productiekoppeling bij Logius aangevraagd
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en klaargezet

Monitoring/alerting/logging:

*  verdere afstemming monitoring; ook gerelateerd aan eisen DigiD assessment

Beheer:

e  overdracht richting supportcenter SSC Campus

Qverig: oplossingrichting voor performanceproblemen

*  oplossingsrichting performanceproblemen CIMS uitgewerkt

Resultaten in de

komende periode
Security/IB/DigiD assessment:

*  Hertest pentest Sogeti
*  Pentest Secura

*  DigiD assessment uitvoeren met auditor

Monitoring/alerting/logging:

e  verdere inrichting in combinatie met Splunk

Ketenintegratie:

*  deployen APIs in productie

e inrichten mTIs

¢ Inrichten ratecontrol (beperken inlog verkeer bij overload)

Beheer

*  beheerplan afronden

*  Documentatie afronden
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