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CIMS EVS systemen: realisatie

ProjectStatus CIMS ECD/EPD systemen: realisatie

Oplegnotities bij de agenda van de Stuurgroep d.d 22 maart 2021

*  Mogelijkheid tot versnellen oppakken risico scan door |EEEZS
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Project: COVID Informatie en Monitoring Systeem (CIMS)

Voortgang
CIMS EVS systemen en EPD/ECD systemen

Gedaan:

®  Fscalatie rondom Farmedvisie verder behandeld. Permanente oplossing: Actie ligt nog steeds bij FarMeduvisie

zelf

®  \Voortgang bewaakt afronden ketentesten

®  Voortgang bewaken autoriseren PROD

Te doen, zie tabel:

moet een risico scan uitvoeren voordat de afgesproken tijdelijke oplossing van een window van 15

minuten per dag gerealiseerd kan worden. Permanente oplossing: Actie ligt nog steeds bij FarMeduvisie zelf

Overzicht statusk y
t.b.v. levering aan CIMS

Status per 8 maart 2021

Type Registratie Koppeling Levering aan

Bronsysteem
~

systeem
~

gereed
> CMS - CIMS -T Opmerkingen

-

FarMedvisie: FarMedRx EVS ja ja Knelpunt uitwisseling E-zorg

HI Systems KL: Lentis EVS ja
j

HI Systems KL: Parnassiagroep EVS ja ineke neemt contact op met Anne Wil

HI Systems KL: VIGOgroep EVS ja ineke neemt contact op met Anne Wil

HI Systems Za: GGZ Drenthe EVS ja ineke neemt contact op met Anne Wil

Pinkroccade: MijnCaress EPD ja ja ja

Tenzinger Cura: 6 instellingen nee nee 1 van de instellingen gaat via EVS aanleveren G
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