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Fijn dat jullie met de DVO aan de slag gaan en dat er een DVO voor alle vervolg fasen mogelijk is. Ik zal

ook een begin maken aan de nota voor dit DVO en fase 1.

Hieronder wat informatie vanuit een nota die ik al geschreven had maar niet gebruikt is. Daarnaast

vinden jullie in de hijlage de begroting en het projectaanpak.

Groeten,

5.1.2¢e

De laag sensitieve testcapaciteit opbouw wordt verdeeld in verschillende fasen; fase 0 {(voorbereiding)

tot en met fase 3b (opbouw) en fase 4 (afschalen); zie figuur 1. Alle fasen duren 4 weken. Tussen de

fasen in zit er een beslismoment voor het kabinet, waar gekozen kan worden om de testcapaciteit

opbouw te versnellen of te vertragen. U heeft op 22 februari akkoord gegeven voor de uitvoering van

werkzaamheden in fase 0. Er is besloten tot het verstrekken van deze fase 0 opdracht tot het uitvoeren

van voorbereidende werkzaamheden voor de uitrol van laag sensitieve testcapaciteit. Hiermee kunnen

de benodigde voorbereidingen slagvaardig worden getroffen, en wordt testcapaciteit gerealiseerd van

25.000 testen/dag begin maart. Hier is een bedrag van circar=voor vrijgemaakt.

De huidige opdrachtverstrekking voor laag sensitieve testcapaciteit bevat de uitrol van fase 1 in spoor 2a.

Tijdens deze fase worden er9 teststraten hijgebouwd, wat resulteert in een totale laag sensitieve

testcapaciteit van 105.000 testen per dag vanaf vier weken na de opdrachtverstrekking fase 1 (zie figuur

1). Werkzaamheden in deze opdracht bevatten de opbouw van de teststraten, de exploitatie van de laag

sensitieve en hoog sensitieve (xl) teststaten, het call center, en de verdere ontwikkeling IT platform.

De testcapaciteit die wordt gerealiseerd zal worden ingezet voor het testen van de ICT oplossingen end-

to-end en de testbewijs app. Dit zal gebeuren in de pilots die voor verschillende sectoren worden

opgezet, waaronder in ieder geval de fieldlabs. De prioritering van de sectoren zal plaatsvinden in de

werkgroep onder leiding van EZK.
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Figuur 1: Fasering opbouw loag sensitieve testcapaciteit

Laag sensitieve testcapaciteit

Voor fase 1 zijn de totale exploitatie Kosten[I In dit bedrag zijn ock alle kosten rondom de

raming exploitatie, ontwikkelinvestering IT platform en een callcenter opgenomen, maar niet de kosten

van de sneltesten zelf aangezien deze centraal door de overheid worden ingekocht. Indien mcc besluit

dat deel van de kosten voor de capaciteitsopbouw gedragen moet worden door de sectoren/burgers,

dan zal ook de opdracht worden gegeven om tot een ICT infrastructuurte komen om deze kosten

verdeling mogelijk te maken.

De kosten voor de antigeensneltesten zijn geen onderdeel van deze ondrachtverstrekking, gezien deze

deels al centraal zijn ingekocht en ver de kosten voor de inkoop van {antigeen)testen wordt apart

besluitvorming georganiseerd.
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Onderwerp: Overeenkomst Fase 1 Stichting Open Nederland

Voor het verstrekken van de opdracht aan Stichting Open Nederland ten behoeve van de uitvoering van

Fase 1, is het nodig om een nieuwe overeenkomst (DVO) op te stellen. De reeds gesloten DVO ziet

namelijk alleen op, jtvoeren van Fase 0, en daar is geen mogelijkheid tot uitbreiding naar andere

fasen cpgenomn JERE ik willen voorstellen om een DVO op te stellen die ziet op alle 4 de

aankomende Fasen, per addendum de opdracht tot het uitvoeren van een volgende fase kan

worden verstrekt. Op deze wijze blijft het mogelijk om per fase een go/no-go moment in te bouwen. De

opbouw van de overeenkomst kan grotendeels hetzelfde blijven als de huidige overeenkomst voor Fase

0.

Alvorens wij daarmee aan de slag kunnen gaan, hebben wij wel een opsomming van de uit te voeren

diensten nodig van jullie, in ieder geval voor Fase 1, en de daarbij behorende offerte. Zouden jullie die

ons z.s.m. kunnen doen toekomen zodat wij daar mee aan de slag kunnen?

Groet,
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