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Hierbij sturen we jullie een eerste overzicht van de activiteiten binnen P19 (excl. additionele offerte

Vaccinatieprogramma).

IEEE zullen we een moment prikken om hier even over door te praten? Dan kan ik je zo nodig hog e.e.a.

toelichten, en kunnen we bespreken of dit schema inzichtelijk genoeg is voor jullie, of dat jullie nog aanvullende

wensen hebben.

We zullen in de komende weken het overzicht nog verder aanvullen en specificeren waar nodig. Daarnaast zal het

een ‘levend’ document worden, waarin we alle nieuwe inzichten of opleveringen zullen verwerken.

Nog een paar punten ter toelichting:

* De onderdelen in rood betreffen activiteiten die nieuw zijn t.o.v. de initiéle offerte. De bedragen die daarmee

gemoeid zijn, staan in de kolom ‘Potentieel’.

« Thema 3 (vaccinimplementatie) valt mogelijk in zijn geheel weg, omdat dit vervangen is door de veel

uitgebreidere additionele offerte voor het vaccinatieprogramma. De laatste knopen moeten hier nog over

worden doorgehakt, voor de zekerheid houden wij nog even een reservering van [IEEE Ilaan.
* De begroting voor thema 7 is sterk naar beneden bijgesteld. In de offerte voor 2021 bleek per ongeluk het

totale bedrag voor de gehele looptijd van de opdrachten te zijn opgenomen. De schatting is dat we dit jaar
maxIEEEodig hebben.

« We hebben nu alleen de planning voor 2021 weergegeven. Veel projecten lopen echter door, en

eindrapportages zullen veelal in 2022 opgeleverd worden. Ook zijn er projecten die langer dan 2 jaar lopen.
Zoals afgesproken op het BO maken we daar nog een separaat overzicht van.

« Voorlopige financiéle conclusie voor 2021: door de bijstellingen in thema 3, thema 7 en doordat

verschillende activiteiten niet direct vol van start konden gaan in januari, lijken de activiteiten die er

vooralsnog extra beoogd zijn voor 2021, binnen het totaalbedrag vanEEEl miljoen te kunnen worden

uitgevoerd. Een officiéle eerste prognose volgt echter eind april, conform de Raamafspraken.
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