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\oortgang pilots
Niet op schema, actie vereist

Werkgroep (grootste)juitdagi Kernactiviteit vorige week Kernactiviteit volgende week Huidige | Vo

HElTH HTH

© Nietop schema, geen acfie nodig

Lansingerland © Geen nieuw e toevoegingen
- .

Rotterdam © Pilot is afgerond, data worden

geanalyseerd.

Ld

LJ

Dronten © Pilot loopt goed en er wordtnu © Respons vragenlijsten blift stijgen maar is nog - Afronden pilot en verwerken

toegew erkt naar de eindrapportage. niet op het gew enste niveau data in eindrapportage;
-  Communicatie rondom

afronding van de pilot

Bunschoten © Laatste tests zijn afgenomen en de © Strakke tijdslijnen - Afronden pilot en verwerken

testlocaties zijn afgebouwd. © Enige ruis door het aanhaken van Dronten bij data in eindrapportage;
© Data verzameling loopt nog door tot 31 het procesevaluatie. Door afstemming hier nu © Panning rondom

maar (dag 10 vragenlijst na het BCO) meer helderheid over communicatie over de pilot
© Voorbereiding voor eindrapportage in opgesteld en gedeeld met

volle gang: data extractie en koppeling en betrokkenen (incl.

gestart met analyses communicatie naar RBT,
2 .

gemeenteraad en inw oners

Bunschoten, medew erkers

GGD)
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Governance © SY,GR

@ Niet op schema, actie vereist

Werkgroep/commissie Huidige Vorige
status status

Opschaling Verkennen hoe en wanneer grootschalig De penvoerders werken aan een eerste aanzet om de om de resultaten van de pilots en

risico gericht testen een oplossing kan zijn en het conceptueel kader voor hetinstrument grootschalig en risicogericht testen samen

verdere planning van mogelijke uitrol. Opstellen te brengen. Verder wordt de toekomstige borging van het instrument verder

bespreekdocument over kaders voor het uitgewerkt, zoals de procesgang om een LCI handreiking te ontwikkelen.

instrument grootschalig risicogericht testen.

Begeleidingscommissie Opdracht: adviseert de Minister over de aanpak Commissie werkt toe naar een advies over i) de overkoepelende lessen/conclusies
en het verloop van de pilots, en geleerde lessen volgend uit de pilots en ii) het hoe en wanneer van GRT opschalen.
over regionale opschaling en landelijke uitrol.

Leden:

Landelijke stuurgroep Zicht houden op voortgang en knelpunten pilots. Vergaderfrequentie: wekelijks. Stuurgroep van volgende week is geannuleerd.
Van alle pilots is een vertegenwoordiger vanuit de

gemeente en GGD betrokken, naast GGD-GHOR

en RIVM

Voorzitter:|


