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1. Mededelingen
met vermelding van de datum

en het kenmerk van deze

brief.

Nieuwe deelnemers:[EEN

-  VWS PDC-19 EAR vaccins wordt per heden

opgevolgd door ERE) BEEN.

-  RIVM heeft signaal ontvangen dat één van de aanstaande

leveranciers alle Europese productie en distributie vanuit NL zal

gaan doen.

2. Voortgang van de zes sporen doorlopen
Zie ook update document in bijlage

1. Grens - Hub (NCC)

- L2 in Nationaal Domein opgenomen en gereed voor ontvangst vaccins en

basismaterialen

- Eerste leveringen L2 vanaf week van 15-02

- Nieuwe opslaglocatie in NL (L3) voor twee deelstaten (Niedersachsen en

Baden Wiirtenberg)
- le transporten van Schiphol naar L3 vanaf week 15-02

- Alle transporten vooralsnog over de weg en transporten kennen dezelfde

werkwijze
- Naar L2 onherkenbare begeleiding om geen zandacht op L2 te genereren.
- Noodprocedure afgesproken met beveiligers op de transporten; bij incident

gebruikt beveiliger noodknop en melding naar meldkamer Landelijke
Eenheid.
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Vluchten voor Bonaire/Aruba en Curacao (2 vluchten) staan nu gepland
voor di 16-02 en wo 17-02, met aanlevering vaccins, spuiten en naalden

en oplosvloeistof op 15-02

o Vluchten naar St. Maarten (inclusief levering voor Saba en Statia

op 19-02

uitvoert

Transporten vaccins naar andere landen gaan door NL; leveranciers

gevraagd deze transporten bij NCTV te melden.

2. Hub (RIVM)
- L1: loopt goed

L2: is nog geheim. Interne en buiten bewaking staat. Klaar om

eerste naalden en spuiten te ontvangen. Mogelijk ook op

termijn vaccins. Dat verandert niets aan beeld

—- L3: Wordt ‘collegiaal’ geadviseerd want formeel gaat NL hier

niet over.

3. Hub - Toedienlocaties (RIVM

—- Transporten

4. Toedienlocaties (VR IJsselland)

Beperkt aantal incidenten. Incidenten wordt gemonitord en

direct gedeeld.
- Extra aandacht voor lege flaccons (ivm mogelijke fraude). Aan

VR's gevraagd hier extra aandacht voor te hebben.
—- Opschaling locaties: in januari 25, feb 83 en dit groeit door

5. CASBES eilanden (RIVM)
- Schouw geweest op de eilanden. O.a. BVA RIVM is langs

geweest. Onderwerpen zijn internationale criminaliteit en

‘vaccintoerisme’ (omringende landen ontvangen nog zeer

beperkt vaccins).
-  Vaccinatieprogramma is opgedeeld in sporen en alle sporen

zijn beveiligd. Geeft goed vertrouwen in

6. Communicatie (VWS)
- Beslisboom voor woordvoering gemaakt alsmede een

woordvoeringsmatrix op basis van bestaande risicomatrix.

- Zaterdag is NLse vertegenwoordiging van Curagao gebeld door

lokaal bestuur. Onvrede over publiek maken leveringen.
Eenzelfde signaal is vanuit Aruba gekomen. Signaal is

opgepakt en inmiddels afgehandeld.
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3. Onderzoek Red team GGD GHOR Kennisnet DitedorastGenerasl

Zie kamerbrieven in bijlagen Volksgezondheid

Aanleiding is overleg CIO/directie I VWS en GGD GHOR. Besloten is d.m.y. Programmadirectie COVID19

‘Red teaming’ op zoek te gaan naar laaghangend fruit bij Kennisnet waar.
=

Conclusies was oa dat mensen in systeem konden komen die daartoe niet

bevoegd waren. Datum

Op basis van bevindingen is besloten om kennisnet uit de lucht te halen. EHV EnEEzoR0

In opdracht van CIO/directie I VWS wordt nu (forensisch) onderzoek

uitgevoerd. Onderzoeksvragen zijn afgelopen week opgesteld. Nog
onbekend hoe lang onderzoek zal duren.

4. Op-/afschaling beveiliging spoor 3 en 4

Met opschalen van GGD vaccinatielocaties van 25 (13 onder raamcontract

G4S) naar 115+ (waarvan 77 onder raamcontract) eind Q2 stijgen ook de

kosten van private beveiliging sterk.

Op dit moment werken NCTV, VWS, KMar aan een wegingskader/risicomatrix
die per locatie ingevuld kan worden. Aanvankelijk werd vooral gekeken naar

impact maar hier zal ook rekening gehouden worden met politiek afbreukrisico

bij een incident, dreigingen en onvoorspelbaar sentiment. Op basis daarvan

wordt komende weken besloten of en zo ja waar er de komende maanden

afschaling/minder opschaling van beveiliging mogelijk is.

Aanvankelijk was schaarste de hoofdreden voor het inregelen van beveiliging.
Dit geldt voor de komende maanden nog steeds. Daarnaast zijn er andere

argumenten van kracht voor inrichten van nieuwe vaccinatielocaties zoals

publiek sentiment/maatschappelijke impact, voortgang vaccinatieprogramma.

Reflectie vanuit aanwezigen:
- Er komen veel meer uitvoeringorganisaties die vaccinaties

uitvoeren. Dus sterke versnippering. Partijen als instellingen
en huisartsen zijn niet meegenomen in private beveiliging
G4S. Onder andere vanwege laag risico en moeilijke
uitvoerbaarheid vanwege lage volumes.

- NCTV is gevraagd om nieuwe analyse uit te voeren. Signaal
daaruit is vooralsnog dat dreiging eerder toeneemt dan

afneemt.

- Model is vooralsnog ‘one size fits all’. Echter er zit een wereld

tussen 24/7 bewaking en de koelkast van een huisarts. Het is

zaak om nu die wereld in kaart te brengen.

Maatschappelijke weging: als het mis gaat; hoeveel schade

m.b.t. maatschappelijk vertrouwen en beeld.

Bovenstaande wordt meegenomen in het afwegingskader. Voor verdere

opmerkingen/afwegingen hieromtrent kan men zich melden bij BVA VWS.

5. Overig

Incidenten
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Weinig internationale incidenten mbt beveiliging en bewaking vaccins bekend. In DiredtoraatGenerasl

Nederland zijn de incidenten vooral nog gerelateerd aan teststraten en een Volksgezondheid

insluiper op een vaccinatielocatie. Programmadirectie COVID19

Wel zijn er vroegtijdig signalen door politie onderschept en daarmee additionele Tear

incidenten voorkomen.

Datum

Volgend overleg over circa 6 weken 13 november 2020
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