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Korte status update over de RIVM-LCC dataplatform en PlanTool projecten.

We liggen op schema. De ontwikkeling van de infrastructuur loopt iets achter, maar de ontwikkeling van data-stromen, -

verwerking, en -rapportages liggen voor op schema.

Meest urgente hindernissen op dit moment zijn:

1. Oplevering ExpressRoute voor datastromen. Dit moet door het RIVM worden opgeleverd. Er is mij vrijdag verteld

dat deze morgen zal worden opgeleverd. Wij hebben beveiligings-configuraties vast voorbereid dus die kunnen wij
versnelt af-configuren.
2. Beschikbaarstelling Virtuele ontwikkelplekken. Als deze morgen niet beschikbaar zijn is het voorstel om (tijdelijk)
de ontwikkelplekken van andere RIVM werknemers over te nemen JJEEElis hiermee bezig

Het grootste risico voor de tijdige haalbaarheid van het project die wij nu voorzien is de datastroom via Tibco.

+ Het inrichten van de databronnen --> Tibco --> het dataplatfrom is in gang gezet en lijkt haalbaar.

+ De terugweg van het dataplatfrom --> Tibco --> Rapportage Server vereist flexibiliteit van dataschemas tijdens het

ontwikkelprocess die Tibco niet tijdig kan leveren. Een alternatieve datastroom route stond al in de Solution

Architecture die is goedgekeurd door IB. [EXE at zsm weten of we hier gebruik van gaan maken.

Zie bijgevoegd een levend document van de onboarding documentatie.
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