
Grootschalig risicogericht testen

Voortgang pilots NB: vetgedrukt is nieuw/aangepast

Werkgroep

d

en aangedragen

Rotterdam

Dronten

Bunschoten

bij het OMT van 29-1.

Inclusie onderzoek blijft doorlopen tot eind

feb ter verzameling van alle data

Testlocaties in de wijk vrijdag 29 jan weer

geopend
Aantallen testen Di 900/ vr 650/ ma 450

Onderzoek naar testbereidheid start

komende week

09/02 liggen de brieven op de mat. En

vanaf 10/02 de eerste testafspraken

ingepland.
Uitrol loopt volgens schema. Call center

capaciteit is gerealiseerd anders dan bij

Bi
h

loopt
inpl;

van

via landelijk callcenter

Op onderzoek moeten nu nog veel zaken

worden afgestemd (Ethiek, dataflow,

verantwoordelijkheden)

isp

Start per8-—2
Er wordt hard gewerktom de belangrijkste

capaciteit voor de pilot in te zodat de pilot

op 8 februari van start kan gaan.

Uitnodigingen voor de pilot worden eind

deze week verstuurd en callcentre staat

dan klaar om afspraken in te plannen

(vanaf donderdag bellen)
Veel verschillende onderzoekslijnen bij
elkaar aan het brengen.

Teststrategie: doel

Zicht krijgen op de VK-variant binnen de

gemeente.

Dichter op het virus komen om zo de

verspreiding in te dammen / effectieve

infectieziektenbestrijding en het daarmee

creéren van ruimte in de samenleving.

Fase Charlois: 30.000 testen in 4-6 weken

(40% van de bevolking).
Fase Rotterdam-Rijnmond: een ntb deel van

1,3 min inwoners.

Het beheersen van de COVID-uitbraak door

het grootschalig (en frequent) testen inclusief

traceren en isoleren gedurende en na de pilot.

Vooralsnog focus op kern Dronten (en nog

niet Swifterband en Biddinghuizen): is 30.000

inwoners. Start pilot staat nu gepland voor

begin februari.

Het beheersen van de COVID-uitbraak door

grootschalig (en frequent) testen inclusief

traceren en isoleren

Teststrategie:

uitwerking

Testen in XL-Rotterdam

Airport, en 3 mobiele bussen

in de wijk.

Met PCR, omdat nader

onderzoek naar VK variant

met PCR geschikter is.

Testen van symptomatische
en asymptomatische mensen

op een laagdrempelige
manier in wijken met hoge
incidentie en lage
testhereidheid.

10 locaties in de wijk ingericht
en operationeel

Testen van symptomatische
en asymptomatische mensen

in meerdere wijken via

bestaande of evt nieuwe

infrastructuur.

Deze week wordt de

teststrategie en interventies

verder uitgewerkt.

Onderzoeksdoelen/lijnen

* Invloed op infectiedruk, mn VK variant

+ Beleid/testen en organisatie
+

Gedrag en communicatie

+ Invloed op infectiedruk

+ Beleid/testen en organisatie
*

Gedrag en communicatie

* Communicatie focust zich op de lokale netwerken

= Leren hoe gedrag om testbereidheid en compliance te

optimaliseren en te behouden beinvloed kan worden

+ Leren wat nodig is voor operationele / logistieke inrichting van

grootschalig testen

+ Leren wat wel en niet werkt bij het grootschalig testen voor

Bunschoten en voor de opschaling naar de rest van Nederland

* Onderzoeken wat het effect is van een selectie van interventies**

op de pijlers:
Testen: dat meer mensen zich laten testen

Isoleren en quarantaine: zo veel mogelijk mensen die zich aan de

voorschriften voor quarantaine en isolatie houden
**

De selectie van interventies gebeurt op basis van de criteria (a) sluit

het aan bij de bewoners/kenmerken van Bunschoten (b) sluit aan bij en

bouwt voort op (landelijke) onderzoeken (c) is het schaalbaar voor de

rest van Nederland

Niet op schema, geen actie nodig

Niet op schema, actie vereist
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Grootschalig risicogericht testen|
Governance

Werkgroep Omschrijving Huidige
Bel

Begeleidingscommissie Opdracht: adviseert de Minister over de aanpak Deb
leidi

C

issie

komt 3
feb i

bijeen om de pilot in Bunschoten te

en het verloop van de pilots, en geleerde lessen ~~ bespreken met verantwoordelijke inhoudelijke en proces projectleider.
over regionale opschaling en landelijke uitrol.

Leden:

°

Landelijke stuurgroep Zicht houden op voortgang en knelpunten Landelijke stuurgroep komt 3 februari weer bijeen.

pilots. Van alle pilots is een vertegenwoordiger Vergaderfrequentie: wekelijks
vanuit de gemeente en GGD betrokken, naast °

GGD-GHOR en RIVM

5.1.2e 5.12

@® Opschema

© Niet op schema, geen actie nodig

@ Niet op schema, actie vereist

Vorige
Heid
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Voortgang pilots | toelichting op de status en korte beschrijving
van activiteiten van afgelopen en komende week

Werkgroep

Lansingerland

Rotterdam

Dronten

Bunschoten

Opschaling

Activiteiten afgelopen week

- Analyse is met OMT van vrijdag 29-1 gedeeld.
- Er zijn uiteindeljik 40.000 mensen getest in

Lansingerland, testbereidheid was 63%.

- Pilot is op 26-1 gestart. Na de start zijn de testlocaties in

verband met de rellen en online dreiging twee dagen

dicht geweest op 27-1 & 28-1). Daarna is de pilot zoals

gepland verder gegaan.

- Definitief maken plan van aanpak en starten verdere

uitrol.

- Definitief maken plan van aanpak en starten verdere

uitrol.

- Gewerkt aan onder andere de uitnodiging, opzetten van

de informatielijn (donderdag starten met bellen) en het

BCO proces scherp krijgen.

- Starten opzet opschaling op basis van eerste resultaten

die verzameld worden aan de hand van input uit CoP;

- Verkend wordt of verbinding gelegd kan worden met

geleerde lessen uit andere pilots (scholen, werkgevers
en fieldlabs);

Activiteiten komende week

- Pilot is afgerond, data verzameling loopt door en analyses worden

verder uitgewerkt.

- Pilot loopt en wordt voortgezet.

- Definitief maken interventies (variatie in brieven, belscript

Coaching Zamen een, isolatie pakketten) en zorgen dat deze ook

tijdig worden uitgerold.
- Inrichten testlocaties aankomend weekend.

Op schema

Niet op schema, geen actie nodig

Niet op schema, actie vereist
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