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Genomen stappen en te nemen stappen voor de komende

dagen Bias
Sinds afgelopen MT:

-  Grootschalig testen ingericht in Lansingerland

-  Aangekondigd maandag in persconferentie

- Boodschap goed en duidelijk over gekomen

-  Operatie loopt

- 1257 mensen getest na oproep scholen en BSO'’s.

-  Rioolsurveillance apparatuur geplaatst in LSL

- 2379 afspraken gepland dinsdag 18.00 uur

Komende dagen

-  Uitvoeren test op Lansingerland

-  Voorbereiden opstart Charlois

-  Onderzoeksopzet Erasmus & gedragstudie gereed

- Data onderzoeksopzet wordt uitgewerkt

-  Locaties nagenoeg rond

-  Opstart communicatie (zie volgende slides)

-  Valideren budget in de stuurgroep
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Startdatum Charlois in de week van 25 januari

Impact analyse voor starten Charlois in week 18 jan

- Zeer grote druk op de operationele uitvoering

- Capaciteit bemonsteraars en logistieke ondersteuning

- Impact op de zorgvuldigheid en volledigheid van de

communicatie

Situatie in Lansingerland vraagt veel capaciteit

hierdoor risico op te snel en daardoor

onzorgvuldige en onvolledige invulling van de comm

matrix

Hierdoor risico op lagere testbereidheid

-  Tevens biedt starten in week van 25% de mogelijkheid om

resultaten van eerder in de pilot mee te nemen als extra

trigger in het onder de aandacht brengen van de pilot

Startdatum volgende week

Social media Posters & flyers

a

Landelijke en

regionale media

Start week 25-1
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06-0 Social media

Mesnamen
Contacteren van

Rekening houden Met als resultaat; Het

onderzoeksresultaten met andere talen en bereiken van alle

fase 1 van de pilot
stakeholders

laaggeletterdheid doelgroepen
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Opzet onderzoek uitgeschreven =
De opschaling naar grootschalig testen levert een diversiteit aan implementatie vraagstukken en vragen om evaluatie door middel van data analyses.

Ook zijn er mogelijkheden voor toegepast onderzoek gericht op evalueren van methoden om vroeger en beter inzicht te krijgen in verspreiding, en

daarmee een bijdrage te leveren aan bestrijding. Tenslotte is het belangrijk om ervaringen en analyses vast te leggen, als onderdeel van toekomstige

preparedness. Het onderzoek binnen de pilot bestaat uit drie hoofdonderdelen en twee sub-onderdelen:

Rioolwatersurveillance BEYER (Ve Beperken opnames

Gedetailleerde rioolwater metingen in doelwijken.
De landelijke rioolwater monitoring geeft goed
zicht op landelijke trends maar is te grofmazig voor

een wijkgerichte aanpak van brandhaarden.

Daarvoor loopt momenteel al een project

(ErasmusMC, huisartsen, KWR, GGD-RR, en

samenwerking RIVM voor data analyse) waarin in

specifieke wijken in Rotterdam fijnmaziger

gemeten wordt. De resultaten van deze metingen
worden in real-time gerapporteerd aan de GGD en

worden meegenomen in de planningen. De huidige
studie loopt af in januari. Voorstel is om deze te

verlengen zodat de rioolwatermetingen parallel

blijven lopen tijdens de periode waarin afname van

circulatie verwacht wordt. Dat biedt de

mogelijkheid om te valideren hoe

rioolwatersurveillance te gebruiken voor

signalering.

Basis inrichting implementatie studies: door de

gezamenlijke inrichting van de testcapaciteit en de

combinatie met field labs is het mogelijk om

flexibele aanvullende studies te doen, wanneer de

vraag zich voordoet, bijvoorbeeld voor BCO testen

bij personen zonder klachten, voor

implementatiestudies van de eNose, of voor

groepsgericht testen. Grootschalig testen is slechts

zeer beperkt gedaan, wereldwijd, en er is weinig
bekend over de feitelijke effectiviteit. De inzet is

om de opschaling pragmatisch in te richten, maar

parallel een analyse team in te richten. De ervaring

totnutoe is dat met ad hoc vraagstellingen
structureel een aantal personen fulltime bezig is.

Voorstel is om daarvoor een gezamenlijkteam in te

richten tussen EMC en GGD gedurende de

komende 6 maanden. Dit team houdt zich bezig
met:

a. Ontwikkelen, (deels) uitvoeren en

analyseren van ad hoc validatie/

implementatie studies

b.  Ontwikkelen en uitvoeren analyse

plan pilot grootschalig testen

i Ontwikkelen en uitvoeren pilots

groepsgericht testen

Doormiddel van interviews en praktijk onderzoek.

Interviews worden afgenomen in Charlois en

Lansingerland.
Daarnaast wordt geéxperimenteerd met

verschillende vormen van communicatie

onderzocht wat de impact is van verschillende

urgentie (UK variant/alleen hoger aantal

besmettingen)
Verschillen in SES en impact hiervan op het gedrag
wordt onderzocht en de mogelijkheid voor het

inzetten van incentives en de impact daarvan op

gedrag

Door huisartsen nauw te betrekken bij de

uitkomsten van het onderzoek en data analyse te

ondersteunen binnen en tussen de praktijken

hopen we het aantal opnames te beperken.

WEESCl UCT ToToll gi =X(U1(B10 ¢
Op de lange termijn is de doelstelling van de

gemeente en GGD om de sociale infrastructuur in

de wijk te versterken en zo de uitgangspositie van

de bewoners in de wijk te verbeteren.

Hiertoe worden de sociale netwerk partners in de

wijk dicht betrokken in de pilot en wordt onderzoek

gedaan naar manieren om deze infrastructuur te

versterken.
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Financiéle impact

Deze begroting gaat uit van de volgende uitgangspunten:

-  Antigeen testen worden door GGD ingekocht deze zitten

niet in de landelijke LAB kosten PCR testen wel daarom

zijn deze niet meegerekend in de begroting
-  Opslag op standaard kostprijs wordt veroorzaakt door

logistiek tussen locaties, minder efficiency door gebruik
kleinere testlocaties en mobiele lab capaciteit

- Voor bemensing wordt grotendeels gebruik gemaakt van

de bestaande capaciteit. Deze worden intern verrekend

en ten koste van het project gebracht
-  Onderzoeksorganisatie wordt voor de duur van 6

maanden opgetuigd. Impact maatregelen wordt over

langere tijd gemonitord en zo kan flexibel gereageerd
worden op waarschijnlijke nieuwe ontwikkelingen

Testen

Kosten antigeen test Charlois £ 7,82

Opslag kostprijs testen op mobiele loc

Beschermende middelen personeel z 2,50

Logistiek £ 2,50

Mobiele lab capaciteit £ 5,00

Totaal opslag 10,00

Aantal testen Charlois 30.000

Aantal testen Lansingerland 40.000

Totaal kosten antigeen Charlois 234.600

Totaal opslag kosten testen 500.000

Locaties

Locaties Charlois

Huur locaties a € 200 per dag

10 locaties b dagen per week € 72.000 Onderzoek

Totaal locaties Charlois 72.000 Gedragsonderzoek

Enqueteurs(8 enqueters€ 15 p/u) € 25.000

ER TE TER

Onderzoeker schaal 10 2 maanden € 20.000
i wi .

Totaal locaties Lansingerland 12.600
Egizal BE

locaties OnderzoekEMC Rioolwater nb duur 6 maanden

Charlois Huur opparatuur € 42.000

Totaal 10 locaties 6 dagen per week Bemonstering en transport £€ 66.000

2 admi per loc z 172.800 Concentrering extractie € 54.000

2 Bemonsteraarper loc € 259.200 Data analyse en rapportage € 27.000

Litt
ing

locatie: 432.000}
[1otaal rivolwaterstudie 189.000

Lansi
d

3 locaties 5 teststraten per loc 7 dgn pw
OBR ETSalS

15 sd € 75.600
Combinatie data en rivolwaterstudie

30 € 226.800 Personeel 4 analisten € 200.000

Totaal bemensing locaties 302.400 Materieel exlusief testmateriaal € 20.000

ICT ondersteuning € 10.000

Projectuitvoering Indirecte kosten € 26.000

& uitvoering int.& ext. £ 200.000 Totaal 256.000

Communicatie & d: £ 50.000

Tool 250.000]
|7otaal

onderzoek

490.000

Totasl operatic 1.803.600 Totaal geheel 2.293.600
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