
Grootschalig risicogericht testen|
Voortgang pilots

NB: vetgedrukt is nieuw/aangepast

Werkgroep

Landsingerland

Rotterdam

Dronten

Bunschoten

Status

Is op 12/1 gestart met het

testen van alle inwoners van

de gemeente.

Start in de week van 18 januari

met pilot; enige vertraging

vanwege de grote uitbraak op

een school in Lansingerland.

Plan van aanpak wordt

uitgewerkt, en volgt in week

2/3.

Heeft deze week aangegeven

mee te doen met de pilot; plan
van aanpak wordt aangewerkt.

Teststrategie: doel

Zicht krijgen op de VK-variant binnen de

gemeente.

Dichter op het virus komen om zo de

verspreiding in te dammen / effectieve

infectieziektenbestrijding en het

daarmee creéren van ruimte in de

samenleving.

Fase Charlois: 30.000 testen in 4-6 weken

(40% van de bevolking).
Fase Rotterdam-Rijnmond: een ntb deel

van 1,3 min inwoners.

Het beheersen van de COVID-uitbraak

door het grootschalig en risicogericht
testen inclusief traceren en isoleren

gedurende en na de pilot.

Focus op kern Dronten (en nog niet

Swifterband en Biddinghuizen): is 30.000

inwoners. Plan is aantal keer testen,

vanaf eind januari/begin februari.

Teststrategie: uitwerking

Testen in XL-Rotterdam Airport, en 3

mobiele bussen in de wijk.

Met PCR, omdat nader onderzoek naar

VK variant met PCR geschikter is.

Testen van symptomatische en

asymptomatische mensen op een

laagdrempelige manier in wijken met

hoge incidentie en lage testbereidheid.

Voorlopig cmbinatie van PCR en

antigeen. Wellicht later ademtest of

andere type testen

Testen van symptomatische en

asymptomatische mensen

in meerdere wijken via bestaande of evt

nieuwe infrastructuur.

@® Opschema

[ois CY TY LE EVA TT 0]

Invloed op infectiedruk, mn VK variant

Beleid/testen en organisatie

Gedrag en communicatie

Invloed op infectiedruk

Beleid/testen en organisatie

Gedrag en communicatie

Leren hoe gedrag om testbereidheid en

compliance te optimaliseren en te

behouden beinvloed kan worden

Leren wat nodig is voor operationele/
logistieke inrichting van grootschalig
testen

Niet op schema, geen actie nodig

Niet op schema, actie vereist
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Governance © Niet op schema, geen acts nodig

@ Niet op schema, actie vereist

Werkgroep Omschrijving Huidige | Vorige
Bel Heid

Begeleidingscommissie Opdracht: adviseert de Minister over de aanpak ~~ Begeleidingscommissie komt in week 3 weer bij elkaar. Agendapunten:
en het verloop van de pilots, en geleerde lessen  - Plan van aanpak Dronten

over regionale opschaling en landelijke uitrol. - Aanpak onderzoek.

Leden:

Lande | urgroep Wordt ingericht. Landelijke stuurgroep komt in week 3 voor het eerst bij elkaar.
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