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Marsroute - Planning tot afrekening meerkosten in 2021

Voorstel

In werkgroep corona/financién is door VWS, FIN, BZK en VNG de wens uitgesproken om in 2021

een totaalafsprazk te maken over compensatie meerkosten. De hoogte van de compensatie wordt

vastgesteld op basis van een door een externe partij uit te voeren onderzoek naar meerkosten in

het sociaal domein (Wmo 2015 (incl. BW, MO en VO) en Jeugdwet). Bij het bepalen van de

compensatie wordt rekening gehouden met wat onder de gebruikelijke omzet kan worden

gerealiseerd en met minderkosten. Afspraken over een totaalpakket in 2021 zien exclusief toe op

2021; er vindt geen ‘nacalculatie’ plaats over 2020.

Routekaart

De doorlooptijd van het onderzoek van AEF in de zomer van 2020 betrof door de korte tijdlijnen
slechts 4 weken. In de evaluatie na afloop van dit onderzoek gaf AEF aan dat er voor gedegen
onderzoek naar de omvang van meerkosten in het sociaal domein minimaal 3 maanden nodig zijn.
Zodoende is in onderstaande planning een doorlooptijd van 3,5 maand voor het onderzoek

opgenomen.

In de voorjaarsnota wordt een inschatting van de omvang van de meerkosten (aan de hand van

extrapolatie van meerkosten in 2020) opgenomen. Daarbij wordt afgesproken dat deze raming
wordt geactualiseerd in de najaarsnota, op basis van een uit te zetten onderzoek. Formele

besluitvorming voor deze exercitie van de compensatie van de meerkosten in 2021 vindt plaats bij
de voorjaarsnota in de MR. In het najaar is er geen nieuwe besluitvorming nodig.

1 december Werkgroep Deadline actualiseren Definitie meerkosten

definitie meerkosten Definitie minderkosten

en uitwerken definitie

minderkosten

9 december Rijk + VNG In BO Rijk-VNG
marsroute afrekening
meerkosten 2021

|
bestuurlijk vastleggen

Maart 2021 Rijk Proces voorjaarsnota Inschatting kan worden

benutten voor het gemaakt aan de hand

opnhemen van een van extrapolatie rapport

inschatting omvang AEF 2020

meerkosten

12 april 2021 Werkgroep Start inkoopproces Opstellen + versturen

onderzoek offerteaanvraag
Mei 2021 Werkgroep Gunnen opdracht Beoordelen offertes en

gunnen opdracht
1 juni 2021 Opdrachtnemer Start onderzoek

13 september 2021 Opdrachtnemer Oplevering

onderzoeksrapport
14 september 2021 Opdrachtnemer Presentatie Presentatie aan

opdrachtnemers opdrachtgevers
15 september 2021 Rijk Ambtelijk overleg Rijk
16-17 september 2021 | Werkgroep Ambtelijk overleg Rijk-

VNG

Eind september 2021 Rijk + VNG Bestuurlijk overleg Afrondende afspraken

Rijk-VNG compensatie meerkosten

(BO’s Rijk-VNG in 2021

worden nog ingepland)

Begin oktober 2021 VWS Aanleveren afspraken
voor najaarsnota

December 2021 BZK Publicatie compensatie Decembercirculaire

meerkosten 2021


